

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

##### Vysoká škola báňská -Technická univerzita Ostrava

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

Zastoupená: Ing. Gabrielou Mechelovou, kvestorkou

IČ: 619 89 100

DIČ: CZ 61989100

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

**Název společnosti:** TRIMR s.r.o.

Sídlo: Sokola Tůmy 1536/5, 709 00 Ostrava

Zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti

IČ: 14616238

DIČ: CZ14616238

ID datové schránky: IRJCH9H

Bankovní spojení: KB Ostrava

č. účtu:

Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28992

Kontaktní osoby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

### 2. Předmět dodatku

Tímto dodatkem č. 1 se mění původní smlouva o dílo na akci **Modernizace osvětlení archivu v 1.PP budovy NK, III etapa**, ze dne 9. 1. 2020. Články neměněné tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v rozsahu původní Smlouvy o dílo. Podnětem pro vypracování tohoto dodatku jsou změny vymezení předmětného díla, obsahu a rozsahu dohodnutých prací viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení č. 6.1. Smlouvy o dílo nově zní takto:

### 6. Cena díla a fakturace

6.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu projektové dokumentace, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH:	505 000,- Kč
Úprava ceny díla dle přílohy bez DPH:	46 754,- Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 Smlouvy bez DPH:	551 754,- Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 Smlouvy včetně DPH:	667 622,- Kč

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.
- 3.2 Smluvní strany konstatují, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a nejedná se tedy o podstatnou změnu závazku vzniklého na základě veřejné zakázky.
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti registrací dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Příloha - položkový rozpočet

V Ostravě dne: .... 29. 05. 2021

Objednatel:

[Redacted signature]

Ing. Gabriela Mechelová  
kvestor

[Redacted stamp]

V Ostravě dne 27. 5. 2022

Zhotovitel:

[Redacted signature]

[Redacted name]  
jednatel společnosti

[Redacted stamp]

**ZL01 Dopočet zapravení děr a krytí ploch skladových regálů**

**Stavba:** Modernizace osvětlení archivu v 1.PP budovy NK, III etapa  
 ETAPA III.  
 VŠB-TUO, 17. LISTOPADU 15, 708 33 OSTRAVA-PORUBA

Část:	Název	Počet	Jednotka	Dodávka (D)		Montáž (M)	
				Cena/jedn.	Celkem	Cena/jedn.	Celkem
	<b>ELEKTROINSTALACE</b>						
460710101R	Vyplnění otvorů v dutých střepech plochy do 0,03 m2 a tloušťky do 10 cm		kus		0,00		30 489,62
611135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem/jemnou omítkou tl do 2 mm		m2		0,00		10 852,38
43	Zajištění ochrany podlahy, nábytku a zařizovacích předmětů proti poškození a znečištění netkanými textiliemi		m2		0,00		5 412,00
<b>Mezisoučet:</b>					<b>0,00</b>		<b>46 754,00</b>
<b>CELKEM bez DPH:</b>							

