

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 30.4.2020

I. Smluvní strany

1. Objednatel

VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2600

zastoupený: Ing. Liborem Folwarcznym, Ph.D., MBA, předsedou představenstva
Ing. Jaroslavem Kovářem, místopředsedou představenstva

sídlo: Ostrava-Zábřeh, Ruská 3077/135, PSČ 700 30

IČ: 259 11 368

DIČ: CZ25911368

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu: 42272004/2700

(dále jen Objednatel)

2. Zhotovitel

MK POWER s.r.o.

sídlo: Záměstní 1155/27 , 710 00 Ostrava

IČ: 06555497

DIČ: CZ06555497

(dále jen Zhotovitel)

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 30.4.2020 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), na základě, které se zhotovitel za podmínek v této smlouvě stanovených zavázal provést pro objednatel dílo „**Klimatizace do kanceláří a kuchyně v 2.NP sportovního střediska Bazaly**“ (dále jen „dílo“). Objednatel se zavázal provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla v souladu se smlouvou.

III.

Vícepráce

V průběhu provádění prací se vyskytly skutečnosti zakládající nezbytnost provedení dodatečných prací nad rámec předmětu plnění vymezeném uzavřenou smlouvou (dále jen „vícepráce“), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách , přičemž nutnost jejich provedení vznikla v průběhu realizace díla na základě objektivně nepředvídaných okolností a tyto vícepráce jsou nezbytné pro správné užívání areálu .

Smluvní strany se dohodly na provedení těchto prací nad rámec SOD ze dne 30.4.2020 .

Práce navíc: 1,dodávka a montáž 4 ks čerpadel (miniBlue) 8l/hod . Cena 2800 bez DPH/čerpadlo.

Cena byla stanovena na základě nabídky 15.5.2020

Celkem VCP

11 200 Kč bez DPH

**IV.
Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly, že doba plnění se nezmění tj. do 30.6.2020 .

**V.
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Ostravě 16.5.2020

Za Objednatele: 20. 05. 2020

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Libor Folwarczny, Ph.D., MBA
předseda představenstva

.....
Ing. Jaroslav Kovář
místopředseda představenstva

MK POWER s.r.o.

Záměstní 1155/27

Ostrava 710 00

IČ: 065 55 497

.....Tel.: +420 770 600 617.....

.....
Michal Příklad

jednatel