

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)
na akci: „**Malování MŠ Březinova 30, MŠ Březinova 114, MŠ Fibichova 20, MŠ Mahenova 3,
MŠ Romana Havelky 25, ŠJ Mahenova 3, ŠJ Romana Havelky 25**“

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel: **Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace
Březinova 4042/114 586 01 Jihlava**

Zastoupená: Mgr. Lenkou Mončekovou - ředitelkou MŠ Mozaika Jihlava
Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1349,
dne 12.11. 2003
IČ: 70 99 31 65

Neplátce DPH.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

K podpisu smlouvy oprávněna: Mgr. Lenka Mončeková, ředitelka MŠ Mozaika

I.2. Zhotovitel : Luboš Frantál, [REDACTED]

IČ: 12426890

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Petra Podařilová

za zhotovitele: Luboš Frantál

II. Předmět dodatku

II.1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 2. 3. 2020, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny.

II.2. Předmětem tohoto dodatku je provedení drobných oprav a víceprací na odloučeném pracovišti MŠ Mahenova 3 dle cenové nabídky ze dne: 22. 5. 2020

II.3. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných prací a oprav, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

III. Cena za dílo

Původní cena díla s DPH: 144 222,- Kč

Nová cena díla s DPH: 149 022,- Kč

VIII. Závěrečná ustanovení

VIII.1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 2. 3. 2020 zůstávají beze změny.

VIII.2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

VIII.3. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku ke smlouvě o dílo včetně veškerých osobních údajů, které jsou v něm obsaženy.

VIII.4. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

V Jihlavě , dne 25. 5. 2020

Objednatel :

Mgr. Lenka Mončeková
ředitelka MŠ Mozaika Jihlava



Zhotovitel :



Luboš Frantál

