



## **Prodloužení objednávky č.j. ÚHÚL/4974/2019/EaP**

Vzhledem k nově zjištěným skutečnostem (umístění nové kanalizační přípojky) a po vzájemné dohodě bylo odsouhlaseno prodloužení termínu dodání objednávky na projektové práce akce: Rekonstrukce vnitřní kanalizace, dešťové kanalizace a vnitřní vodoinstalace v objektu Jungmannova 1382/10, Jablonec nad Nisou.

Termín dodání kompletní objednávky je prodloužen do 30. 6. 2020.

V Jablonci nad Nisou: 27. 5. 2020

Ing. Miloš Fířt

XXXXX