

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Paprsek - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ V UBYTOVACÍCH PROSTORÁCH Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO - 01	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: <div style="text-align: center; font-size: 2em;">1</div>
--	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 21.10.2019

Objednavatel: Jihomoravský kraj; Brno, Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82; IČ: 70888337

TDS: Metodějova Development, s.r.o.

Přílohy: 1) Položkový rozpočet změny stavby - rozdílový rozpočet 2) Posouzení a vyjádření ke změnám AD a TDS	Počet paré: Příjemce : <div style="text-align: center; background-color: black; width: 150px; height: 30px; margin: 10px auto;"></div>
--	--

Popis a zdůvodnění změny:
 Na základě SoD ze dne 21.10.2019 předkládáme tento ZL.

časový vliv na plnění SoD:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
578 186,55	2,53%	896 000,61	3,92%	1 474 187,16

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno Ing. Hana Markusová	datum	podpis
TDS:	jméno Metodějova Development, s.r.o.	datum	podpis
Zhotovitel:	jméno Aqua - gas s.r.o.	datum	podpis
Objednatel:	jméno Jihomoravský kraj	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------