



ke smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami

číslo smlouvy objednatele: 3/20/2800/006

číslo smlouvy dodavatele: 20004

akce: „Havarijní oprava přípojky UV na komunikaci Na Petřinách, Praha 6“

Článek I. Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva
Prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D, místopředsedou představenstva
PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva
Ing. Martinem Pípou, členem představenstva
ve věcech technických: Ing. Přemyslem Prokopem, vedoucím oddělení správy
kanalizačních staveb

Při podpisu tohoto dodatku k dílčí smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

[REDACTED] s.r.o.

Se sídlem: [REDACTED]

IČO: 49551647

DIČ: CZ49551647

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis. zn. C 24386

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Petržilkova 2514, Praha 5 - Hůrka

č.ú.: [REDACTED]

zastoupená: Zbyňkem Váňou, jednatelem společnosti

zastupující jako vedoucí účastník společnosti společně a) [REDACTED] s.r.o., IČO: 49551647 a b)

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a.s., IČO: 27900096, sdružené ve smyslu § 2716 a násl.

zákonu č. [REDACTED] Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ve „Společnost [REDACTED] a
PKB“

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo „Havarijní oprava přípojky UV na komunikaci Na Petřínách, Praha 6“ ze dne 7.2.2020 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. [REDAKCE] Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), která nebyla Objednateli před uzavřením Smlouvy známa, není závislá na vůli Zhotovitele a vznikla na základě předem nepředvídatelných okolností. Z důvodu zkrácení úseku ražené části pro zhotovení nové přípojky o cca 2,0 m dochází k odpočtu množství u položek spojených s touto technologií provádění stavby.

Článek III. Změna čl. II. Smlouvy (Cena za dílo)

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Cena dle Smlouvy bez DPH:	1 208 268,00 Kč
DPH 21%:	253 736,28 Kč
Cena dle Smlouvy vč. DPH:	<u>1 462 004,28 Kč</u>

Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 155 272,00 Kč
DPH 21%:	32 607,12 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 vč. DPH:	<u>187 879,12 Kč</u>

Cena celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	1 052 996,00 Kč
DPH 21%:	221 129,16 Kč
Cena celkem včetně Dodatku č. 1 vč. DPH:	<u>1 274 125,16 Kč</u>

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. [REDAKCE] Sb., o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
6. Přílohou tohoto Dodatku je:
 - a) Oceněný soupis méněprací


V Praze dne 27. 05. 2020

Za Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.



V Praze dne 27. 05. 2020

Za [REDAKCE] s.r.o.



Oprava odvodnění ul. Na Petřínách u VO 602861 - méněpráce

Celkem [Kč]					-155 272
Dílčí součet					0
Císlo TJ	7.Odvodnění, armatury, krajnice, příkopy	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
756	Ražení štol bez trhaviny do délky 200 m, průřez nad 1,5 do 4 m2 II stupeň ražnosti včetně naložení, odvozu rubaniny a skládkovného	m3	11 550,00	- 5,30	-61 215
757	Dodávka a zřízení pažení výrubu štol ocelovými pažnicemi včetně materiálu	m2	2 120,00	- 9,44	-20 013
758	Dodávka a zřízení nosné konstrukce výstroje štol - typová K - montáž včetně materiálu	kg	61,00	- 467,40	-28 511
759	Dodávka a zřízení trativodu z drenážních trubek DN do 65 ve štole včetně materiálu	bm	539,00	- 2,00	-1 078
762	Dodávka a zřízení podkladní desky z betonu prostého tř.C 8/10 včetně materiálu	m3	6 350,00	- 0,38	-2 413
763	Dodávka a montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním DN 200	bm	1 395,00	- 1,50	-2 093
765	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15 včetně materiálu	m3	6 430,00	- 1,28	-8 230
766	Dodávka a zřízení výplně štoly délky do 200 m betonem tř.B 7,5 včetně materiálu	m3	8 860,00	- 3,58	-31 719

fakturace bude provedena dle skutečnosti