

# DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 31/2020/OMM NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

uzavřená dle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění  
na akci:

**„Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně“  
– projektová dokumentace pro provádění stavby**

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1. OBJEDNATEL:

<b>Sídlo:</b>	<b>Město Kopřivnice</b>
<b>Zastoupený:</b>	Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21 Ing. Kamilem Žákem, vedoucím odboru majetku města
<b>Kontaktní osoba ve věcech technických:</b>	.....
<b>Bankovní spojení:</b>	.....
<b>Číslo účtu:</b>	.....
<b>IČ:</b>	00298077
<b>DIČ:</b>	CZ00298077

### 2. ZHOTOVITEL:

	Projekty Lukas s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Hradec – Nová Ves 39, PSČ 790 84
<b>Jednající :</b>	Ing. Lukáš Stříž, jednatel
<b>Kontaktní osoba:</b>	Ing. Lukáš Stříž
<b>Bankovní spojení:</b>	.....
<b>Číslo účtu:</b>	.....
<b>IČ:</b>	07794312
<b>DIČ:</b>	CZ07794312

Zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 77250.

## II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke SOD č. 31/2020/OMM uzavřené dne 02.04.2020, jejíž předmětem je zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci pro provádění stavby na akci „**Letní stadion – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten na tribuně**“ (dále jen „dílo“).
2. Tímto dodatkem se upravuje doba plnění smlouvy o dílo.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách ve smlouvě o dílo :

1. **Text odst. 1 čl. III smlouvy o dílo „DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ“ se nahrazuje novým zněním takto :**

„Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo :

Návrh stavebních úprav, který bude sloužit jako podklad pro architektu města a pro řešení technického zařízení budovy, nejpozději do 01.09.2020

Předání kompletní díla 1., 2. a 3. etapa 15.12.2020

Úpravy termínů jsou z důvodu změny dispozičního a technického řešení technického zařízení budovy.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

**V Kopřivnici dne : 27.05.2020**

**V Hradci – Nová Ves dne: 28.05.2020**

**Objednatel :**

**Zhotovitel:**

.....  
Ing. Kamil Žák  
vedoucí odboru majetku města

.....  
Ing. Lukáš Stříž  
jednatel