



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Výstavba výtahu Bartolomějská 8, Praha 1- projektová dokumentace“

Č.j.: ZZ-485-39/R-2018 ze dne 21.11.2020

Česká republika – Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra – organizační složka státu zřízená zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod čj. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008

se sídlem Praha 12 – Kamýk, Lhotecká 559/7

zastoupena: ředitelem Ing. Miroslavem Červenkou

IČO: 75154960

kontaktní osoba:

ID datové schránky: ir5khiz

(dále je „Objednatel“)

a

Atelier Sukdolák s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze pod značkou C 282545

se sídlem Fibichova 55, Příbram II, 261 01 Příbram

zastoupen: Ing. Petr Sukdolák, jednatel

IČ: 06459153

DIČ: CZ06459153

kontaktní osoba: Ing. Petr Sukdolák

ID datové schránky: Imdrm3d

(dále jen „Zhotovitel“)

(dohromady je „smluvní strany“)

I.

Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je prodloužení termínu dokončení Díla, tj. vyhotovení projektové dokumentace (pro stavební povolení, inženýrská činnost, prováděcí dokumentace) na dílo „Výstavba výtahu Bartolomějská 8, Praha 1 – projektová dokumentace“.

Důvody pro prodloužení termínu dokončení:

Omezení činnosti příslušných orgánů z důvodu epidemie koronaviru v ČR. Projekt nelze dokončit bez vydání stanoviska OPP MHMP, které je potřeba k dalším krokům Zhotovitele. Vydání stanoviska se opozdilo cca o dobu, kdy v ČR trval nouzový stav a příslušné úřady omezily svoji činnost na nezbytné úkony.

II.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby mohlo být předáno bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do **25. 8. 2020**.

III.

Závěrečná ustanovení


Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami, účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, což vše níže stvrzují svými podpisy.

V
At
Pe



V Praze dne 21. 5. 2020



Zdravotnické zařízení MV
Ing. Miroslav Červenka, ředitel

Zdravotnické zařízení
Ministerstva vnitra
IČO 75154960
143 01 Praha 12, Lhotecká 559/7
- 9 -