



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



## Dodatek č. 2

k Rámcové smlouvě o financování projektu

název: Vybavení drážních vozidel MVTV 2.2 - 2.3 palubními jednotkami  
ETCS

evidenční číslo: 500 352 0101

v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu  
dopravní infrastruktury

### Článek 1 Smluvní strany

#### **Státní fond dopravní infrastruktury**

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,

IČO: 70856508

zastoupený ředitelem

**Ing. Zbyňkem Hořelícou**

(dále jen „poskytovatel“)

a

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město,

IČO: 70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
zastoupena na základě pověření č. 2116 ze dne 23. 9. 2016 náměstkem generálního ředitele

**Ing. Mojmírem Nejezchlebem**

(dále jen „příjemce“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 12 odst. 12.3 Rámcové smlouvy o financování projektu „Vybavení drážních vozidel MVTV 2.1 - 2.3 palubními jednotkami ETCS“ v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ze dne 3. ledna 2019, ve znění Dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě ze dne 5. března 2020 (dále jen „Rámcová smlouva“) a v návaznosti na Změnový schvalovací protokol č. 2 č.j. 39/2018-430-PPR/7 ze dne 5. března 2020

## **t e n t o D o d a t e k :**

### **Článek 2 Účel Dodatku**

Účelem tohoto Dodatku č. 2 je zesmluvnění změn v Rámcové smlouvě v návaznosti na vydaný Změnový schvalovací protokol č. 2 č.j. 39/2018-430-PPR/7 ze dne 5. března 2020.

### **Článek 3 Změny a doplnění Rámcové smlouvy**

1. V názvu Rámcové smlouvy se mění název projektu, který nově zní: „Vybavení drážních vozidel MVTV 2.2 – 2.3 palubními jednotkami ETCS“
2. V článku č. 3 „*Předmět Smlouvy*“ text v první odrážce nově zní:

„- při poskytování finančních prostředků k účelu vymezenému touto Smlouvou v návaznosti na Změnový schvalovací protokol č. 2 vydaný Řídícím orgánem dne 5. března 2020, č.j. 39/2018-430-PPR/7, který tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 2 a je nedílnou součástí Rámcové smlouvy (dále jen „Změnový schvalovací protokol“);“

3. V článku č. 4 „*Účel a výše poskytnutí finančních prostředků*“

- v části A. Specifikace účelu, odst. A.1. název projektu nově zní:

„Vybavení drážních vozidel MVTV 2.2 - 2.3 palubními jednotkami ETCS“

### **Článek 4 Závěrečná ujednání**

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti ke dni jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 2 stává nedílnou součástí Rámcové smlouvy. Ruší se Změnový schvalovací protokol č.j. 39/2018-430-PPR/5, který je Přílohou č. 1 Rámcové smlouvy, a je nahrazen Změnovým schvalovacím protokolem č. 2 č.j. 39/2018-430-PPR/7, který je přílohou tohoto Dodatku č. 2.
3. Dodatek č. 2 má jednu přílohu:

Příloha č. 1: „Změnový schvalovací protokol č. 2 č.j. 39/2018-430-PPR/7“

Ostatní ujednání Rámcové smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.

4. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru těchto smluv (Zákon o registru smluv), zveřejní tento Dodatek č. 2 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s tím, že příjemci náleží dvě jeho vyhotovení, poskytovateli tři vyhotovení Dodatku č. 2 a Řídící orgán obdrží dva stejnopisy Dodatku č. 2.

V Praze dne

V Praze dne

.....  
**Ing. Zbyněk Hořelica**  
ředitel  
Státní fond dopravní infrastruktury

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek generálního ředitele  
Správa železnic, státní organizace