



S00JP018WWUV

ig.č. SP00190003/1

ev.č. 3800200004

Smlouva o dílo: „Zpracování projektové žádosti včetně příloh  
k projektu: Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a oprav navazujících komunikací“

## Článek I. Smluvní strany

### Statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, 760 00 Zlín

zastoupené [redacted]

zástupce ve věcech smluvních [redacted]

zástupce ve věcech technických [redacted]

Odpovědný útvar: Oddělení koordinace projektů

IČ: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

Tel.: [redacted]

dále jen **objednatel**

**a**

### Grant Direct, s.r.o.

se sídlem Drážní 1400/7b, 627 00 Brno

zastoupená [redacted]

zástupce ve věcech smluvních [redacted]

zástupce ve věcech technických [redacted]

IČ: 01493761

DIČ: CZ01493761

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 78337

Bankovní spojení: Komerční banka, č. ú. 107-4928680267/0100

Tel.: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3800190003 ze dne 21. 11. 2019

(dále v textu pouze jako „Dodatek č. 1“)

### Článek II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 11. 2019 Smlouvu o dílo č. 3800190003 (dále jen „Smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel, v rámci své obchodní činnosti, zavazuje provést a zajistit „Zpracování projektové žádosti včetně příloh k projektu: Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a oprav navazujících komunikací“.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

### Článek III.

#### Práva a povinnosti zhotovitele

1. Článek V. Doba plnění, bod 1.2. Termíny plnění ve Smlouvě o dílo se mění následovně:

Smlouva o dílo: „Zpracování projektové žádosti včetně příloh  
k projektu: Silniční napojení průmyslové zóny Zlín – východ a oprav navazujících komunikací“

Termíny plnění

- zpracování připomínek a předání finální verze Studie proveditelnosti včetně finanční a ekonomické analýzy, příloh a formulářů zadavatelé: **do 30. 7. 2020**
- zpracování žádosti v systému MS2014+: **do 30. 10. 2020**

Článek IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Účastníci tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Schválení finančních prostředků:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 20. 1. 2020, č. j. 27/2R/2020, schválila RO 2 T39

Schválení uzavření dodatku č. 1:

**Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 4. 5. 2020, č. j. 43/9R/2020, schválila uzavření dodatku č. 1

25-05-2020

Ve Zlíně dne .....


V Brně dne 13.5.2020

objednatel  
Rada města Zlína



člen Rady města Zlína

zhotovitel  
Grant Direct, s.r.o.



jednatel Grant Direct, s.r.o.

**ANT|DIRECT**  
Grant Direct, s.r.o.  
Drážní 1400/7b, 627 00 Brno  
IČ: 014 93 761 DIČ: CZ01493761  
grantdirect.cz www.grantdirect.cz

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně	Odlep	18.5.2020		
právně	OP	18.5.2020		
finančně	OE	18.5.2020		

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operace			18.5.2020
správce rozpočtu			18.5.2020