



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 29.04.2019 na provedení díla – zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, pro stavební povolení a pro provedení stavby, podrobného položkového rozpočtu s výkazem výměr, soupisu prací s výkazem výměr, zajištění inženýrské činnosti a provedení autorského dozoru pro stavbu „**II/360, II/354 Nové Město na Moravě – okružní křižovatka**“ (dále jen „dílo“)

1. **Město Nové Město na Moravě**
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Ing. Tomáš Petr**
sídlo Nad Vápenicí 42, 592 42 Jimramov - Benátky
IČ: 01320963
DIČ: neplátce DPH
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č.ú.: 2800377892/2010
zapsán v živnostenském rejstříku: Městský úřad Nové Město na Moravě
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 10, odst. 7 smlouvy o dílo tento Dodatek č. 1, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. I.

Smluvní strany se z důvodu skutečnosti, že se zhotovitel stane v průběhu plnění předmětu smlouvy plátcem DPH, dohodly na změně Čl. 4 odst. 1 následovně:

Původní text Čl. 4 odst. 1 ve znění

1. *Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **764.000,- Kč bez DPH** (dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.*

Zhotovitel není plátcem DPH.

Dílčí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou sjednány následovně:

- a) **DUR** vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, apod.

dílčí cena **413.000,- Kč bez DPH**

- b) **DSP** vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, apod.

dílčí cena **140.000,- Kč bez DPH**

- c) **DPS** vč. podrobných položkových rozpočtů, výkazů výměr, apod.

dílčí cena **166.000,- Kč bez DPH**

- d) **autorský dozor**

dílčí cena **45.000,- Kč bez DPH**

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 31.12.2020 s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2022.

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v čl.1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.

se ruší a nahrazuje tímto textem:

1. *Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí **764.000,- Kč bez DPH** (dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.*

Zhotovitel není plátcem DPH. V případě, že se v průběhu plnění předmětu této objednávky dodavatel plátcem DPH stane, bude k těmto částkám připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Dílčí ceny předpokládaných jednotlivých ucelených částí jsou sjednány následovně:

- a) **DUR** vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, apod.

dílčí cena **413.000,- Kč bez DPH**

- b) **DSP** vč. příslušné inženýrské činnosti, podkladů, průzkumů, apod.

dílčí cena **140.000,- Kč bez DPH**

- c) **DPS** vč. podrobných položkových rozpočtů, výkazů výměr, apod.

dílčí cena **166.000,- Kč bez DPH**

- d) **autorský dozor**

dílčí cena **45.000,- Kč bez DPH**

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 31.12.2020 s výjimkou dílčí ceny za autorský dozor, která je platná do 31.12.2022.

Zvýšení ceny je možné, pokud objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v čl.1 a 3 této smlouvy, a o které objednatel písemně požádá.

Čl. II.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č. 1. Dodatek č. 1 obsahuje 3 strany textu.


Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 7. schůzi dne 15.4.2019 pod č. usnesení 36/7/RM/2019.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.


V Novém Městě na Moravě

Dne 27. 05. 2020

Objednatel:



Míchal Šmarda
starosta



V Jimramově

Dne 25. 5. 2020

Zhotovitel:



Ing. Tomáš Petr