

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění na zhotovení díla:

## „Praha Vršovice st. č. 6 – rekonstrukce kotelny“

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel: Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha

Osoby zmocněné jednat:

- 1.1.1 ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu této smlouvy a jejich případných dodatků)
- 1.1.2 ve věcech technických: Ladislav Ulrich, DiS., tel.: 602 186 191
- 1.1.3 stavební dozor: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993

**(dále jen objednatel)**

#### Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

**č. smlouvy objednatele: 645 200 016 / 2020**

#### 1.2 Zhotovitel: MaGas CZ, s.r.o.

se sídlem: Sluneční 739, Velký Osek, 281 51

IČ: 07384203, DIČ: CZ07384203

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka C 300166

Zastoupena: Radkem Machem, jednatelem

Bankovní účet zhotovitele:XXX

Osoby zmocněné jednat:

- 1.2.1 ve věcech smluvních: Radek Mach., tel.: XXX
- 1.2.2 ve věcech technických: Radek Mach., tel.: XXX
- 1.2.3 stavbyvedoucí: Radek Mach., tel.: XXX

**(dále jen zhotovitel)**

Korespondenční adresa zhotovitele:

## č. smlouvy zhotovitele: 19/2020

- 1.3 Tato smlouva o dílo (dále jen smlouva) se řídí českým právem. Případné spory z této smlouvy budou projednávány před místně a věcně příslušným soudem ČR.

## 2. Výchozí podklady a údaje

- 2.1 Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů:
- 2.1.1 Výzva objednatele k podání nabídky pod č.j. 18032/2020-SŽ-OŘ PHA-OVZ, ze dne 6. 5. 2020 včetně příloh.
  - 2.1.2 Nabídka zhotovitele díla ze dne 14.05.2020, která byla objednatelem přijata oznámením rozhodnutí objednatele o výběru nejvýhodnější nabídky ze dne 20.05.2020. pod č.j. 20425/2020-SŽ-OŘ PHA-OVZ, podepsaného ředitelem Oblastního ředitelství Praha na základě návrhu hodnotící komise.
- 2.2 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že s obsahem všech platných Českých technických norem a interních předpisů objednatele pro typ činností vyžadovaných touto smlouvou o dílo je plně seznámen.
- 2.3 Zhotovitel se dále zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto změny budou řešeny včetně cenového ohodnocení v dodatcích smlouvy, které je zhotovitel povinen uzavřít.
- 2.4 Zhotovitel je povinen dbát všech závazných stanovisek vzniklých při projednávání díla příslušných dotčených orgánů a institucí (účastníků řízení apod.).

## 3. Předmět díla

- 3.1 Kompletní zhotovení díla vychází z podmínek citovaných v celém článku 2 této smlouvy. Předmětem díla je rekonstrukce stávající kotelny st. č. 6 v žst. Praha Vršovice včetně výměny zásobníku TUV, úpravy elektroinstalace a spalinových cest a odstranění nepůvodních přístaveb a oplocení.
- Jedná se o tyto stavební objekty:
- Ústřední vytápění – kotelny
  - Ostatní náklady, najetí, komplexní vyzkoušení, seřízení a zaregulování
  - Silnoproud
  - Revize vyhrazených technických zařízení
  - Vedlejší rozpočtové náklady
- Dodavatel předloží po ukončení prací Revizní zprávu elektro a plyn, tlakové zkoušky rozvodů SV, TUV a ÚT (+ top. zk.), dále záruční listy od zabudovaných dodávek a plánek provedených úprav a rozvodů elektroinstalace.
- 3.2 Místem provedení díla je Objekt ve st. č. 6 Praha Vršovice, K Topírně, 101 00 Praha Vršovice
- 3.3 Předmět díla je prováděn na majetku ČR s právem hospodařit pro Správu železnic, státní organizaci (dále též SŽ).
- 3.4 Práva a povinnosti technického dozoru jsou stanoveny v článku 10 této smlouvy.

3.5 Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla dle této smlouvy poddodavatele, kteří nejsou uvedeni v této smlouvě. Měnit poddodavatele lze pouze na základě písemných dodatků k této smlouvě.

3.6 Poddodavatelem je:

Ing. Zdeněk Evják, Krátká 1876/6, 288 02, Nymburk, IČ: 14797844, Provedení elektrorevizí, dle položkového rozpočtu, z celkové SoD 1 %

3.7

## 4. Termín plnění

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli v termínu:

Zahájení díla: **1. června 2020**

Ukončení díla: **31. října 2020**

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. Předání a převzetí poslední části díla proběhne dle harmonogramu, nebude-li smluvními stranami dodatečně dohodnuto jinak. O konečném předání a převzetí díla sepíší smluvní strany závěrečný protokol o předání a převzetí díla. Objednatel není povinen od zhotovitele převzít dílo s vadami, a to ani jeho část.

4.3 Povinnost vyklizení pracoviště má zhotovitel do 7 kalendářních dnů po termínu ukončení díla.

## 5. Cena díla

5.1 Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přípustná na základě výzvy k podání nabídky a nabídky zhotovitele a činí:

Cena bez DPH: 797 084 KČ

DPH: 167 387,64 KČ

Cena za dílo bez DPH slovy: sedm set devadesát sedm tisíc osmdesát čtyři korun českých

Dílo je hrazeno z hlavní činnosti.

5.2 Cena celého díla je stanovena výsledkem výběrového řízení jako nejvýše přípustná s výjimkou změn dodatečně vyžádaných objednatelům a potvrzených zhotovitelem. Zhotovitel nebude požadovat poskytnutí zálohy a nebude požadovat v průběhu provádění díla část ceny.

## 6. Povinnosti smluvních stran

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést kompletní dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

6.2 Zhotovitel odpovídá za činnost svých zaměstnanců a zaměstnanců poddodavatelů v plné míře.

6.3 Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit na své náklady likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění a jeho prováděcí vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve znění pozdějších novel a Směrnicí SŽDC č. 96 pro nakládání s odpady. Dále se zhotovitel zavazuje

postupovat dle vyhlášky č. 352/2005 Sb. (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady). Zhotovitel prohlašuje, že je původcem všech těchto odpadů a zavazuje se plnit všechny povinnosti původce odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. Při výskytu látek typu PCB je zhotovitel povinen dodržovat ještě vyhlášku MŽP ČR č. 384/2001 Sb., v platném znění. Zhotovitel nepřekročí hygienické normy hluku, prachu a vibrací. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, zdravotní, hygienické a ekologické předpisy. V případě zásahů do stromoví se zhotovitel zavazuje dodržovat Metodický pokyn SŽ pro údržbu stromoví.

- 6.4 Zhotovitel je povinen dále dodržovat požární předpisy – dle zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění, vyhlášku č. 246/2001 Sb. o požární prevenci; předpis SŽDC Ob 14 – předpis pro stanovení organizace zabezpečení požární ochrany SŽDC.
- 6.5 Zhotovitel je povinen rovněž důsledně dodržovat všechny platné právní předpisy včetně ustanovení Zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zák. č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, dále předpis SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bude dodržovat Opatření ředitele OŘ Praha č. 13/2019: Analýza nebezpečí a hodnocení rizik.
- 6.6 Objednatel a zhotovitel jsou dále povinni postupovat v souladu s ustanovením Zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a zákona o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zák. č. 309/2006 Sb.) oboje v platném znění, které jim ukládají mimo jiné povinnost se vzájemně prokazatelně a písemně informovat o rizicích práce za předpokladu pracují-li na jednom pracovišti zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů. Odmítne-li zhotovitel včetně svých poddodavatelů podepsat objednateli, že byl s riziky seznámen, mohou jeho zaměstnanci práci u objednatel vykonávat pouze za předpokladu, když zhotovitel prokazatelně potvrdí, že odmítl seznámení s riziky podepsat. Výše uvedené odmítnutí se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.7 Zhotovitel je povinen poučit své řidiče o nutnosti odstavovat motorová vozidla při provádění díla mimo průjezdný průřez kolejí a v místech, která jim budou vymezena při předání pracoviště.
- 6.8 Zaměstnanci zhotovitele i poddodavatele musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru objednatel a budou mít vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“ v souladu s předpisem Ob1 díl II.
- 6.9 V případě, že při provádění prací nebude použito schválených měřících přístrojů, zhotovitel se vystavuje riziku nepřevzetí provedených prací. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli na vyžádání kalibrační list a platné ověření.
- 6.10 Všichni zaměstnanci při realizaci díla jsou povinni mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění.
- 6.11 Platné kopie osvědčení o odborné způsobilosti (vysvědčení o odborné zkoušce) vedoucího prací zhotovitele jsou součástí nabídky.
- 6.12 Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je se všemi výše uvedenými normami a interními směrnici plně seznámen.
- 6.13 V případě jakékoliv změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v článku 1, odst. 1.1 – 1.2 se nepoužije ustanovení článku 11 odst. 11.2 smlouvy. Ke změně údajů uvedených v čl. 1 smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného

dopisu s doručenkou. Ustanovení toho článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního zástupce smluvní strany.

- 6.14 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle podmínek smlouvy a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Časový harmonogram prací z nabídky zhotovitele, lze měnit a upravovat pouze se souhlasem objednatele.
- 6.15 Hospodaření s vyzískaným materiálem bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7. 1. 2013 s názvem směrnice „Hospodaření s vyzískaným materiálem“. Požadovaný vyzískaný materiál včetně železného šrotu bude deponován v prostorách určených objednatelem a protokolárně na předávacím protokolu předán odpovědnému zástupci objednatele.
- 6.16 Vlastnosti výrobků použitých k opravě nebo instalování, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu, musí splňovat ustanovení příslušných norem a předpisů. Zhotovitel provede opravu dle platných ČSN, vzorových listů a závazných předpisů.
- 6.17 Budou dodrženy technické a dodací podmínky od výrobců materiálů a zařízení. Technické a dodací podmínky určují podmínky, které musí zhotovitel při zabudování materiálů a výrobků dodržet včetně záruk výrobců na dodané výrobky a materiály. Součástí musí být i doložení potřebných atestů a splnění podmínek vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy.
- 6.18 Zhotovitel se zavazuje, že on i jeho případní poddodavatelé budou dodržovat směrnici SŽDC č. 120 "Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek" a souhlasí s oprávněním objednatele vykonávat kontrolu dodržování této směrnice způsobem v ní stanoveným.
- 6.19 Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s přílohou této smlouvy zvanou „Nález podezřelého předmětu“.
- 6.20 Pojištění zhotovitele je kryto pojistnou smlouvou č. 8603446760 uzavřenou s Kooperativa pojišťovna, a.s., která kryje škodu způsobenou jinému v souvislosti s činnostmi zhotovitele, a to až do výše 5 000 000Kč. Pojištění bude udržováno po celou dobu plnění díla.

## 7. Záruka za dílo

- 7.1 Zhotovitel na provedené dílo poskytne záruku na jakost (tj. na veškeré práce i materiál) v délce 60 měsíců, jejíž počátek je dnem oboustranného podpisu závěrečného protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 4.

## 8. Platební podmínky

- 8.1 Fakturace bude probíhat na základě zhotovitelem vystavených měsíčních daňových dokladů (faktura s náležitostí daňového dokladu), které budou vystaveny na základě skutečně provedených prací dle této smlouvy v daném měsíci. Faktury budou vystaveny do 15 dní od skončení fakturovaného měsíce a doručeny na korespondenční adresu objednatele. Součástí faktur bude příloha soupisu provedených prací a dodaného materiálu.
- 8.2 K ceně za provedené dílo bude v daňovém dokladu vždy připočtena příslušná DPH platná v den zdanitelného plnění. Při provádění tohoto díla, na které se nevztahuje daňová povinnost dle §92a zákona č.235/2004 Sb. na objednatele, provede

objednatel úhradu smluvní ceny na základě daňových dokladů – faktur, vystavených dle §29 zákona č. 235/2004Sb. Bankovní účet zhotovitele bude ve zveřejněné databázi správců daně.

- 8.3 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona č. 235/2004Sb. v platném znění nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
- 8.4 Nedílnou součástí každé faktury jsou, kromě soupisu provedených prací, případného zjišťovacího protokolu a předávacího protokolu o předání a převzetí i další předem odsouhlasené tiskopisy. Na každé faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a případně číslo příslušného smluvního dodatku. Faktura musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladů (podle ust. § 29 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na korespondenční adresu objednatele. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti a celá lhůta začíná znovu ode dne doručení nové faktury.
- 8.5 Splatnost každé faktury je 30 dnů po doručení faktury. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele. V případě prodlení s termínem úhrady faktury může zhotovitel požadovat po objednateli uhrazení úroku z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení. Úrok z prodlení se neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení provedené platby způsobeno peněžním ústavem.
- 8.6 Pokud na díle jsou při předání a převzetí drobné vady nebránící provozu, je nutné termíny pro jejich odstranění uvést do předávacího protokolu o předání a převzetí díla a určit termín odstranění vady zhotovitelem.
- 8.7 Vícepráce (méněpráce) budou fakturovány zásadně samostatně po jejich dokončení a odsouhlasení objednatelem, a to na základě schváleného návrhu objednatelem a po uzavření dodatku k této smlouvě o dílo.
- 8.8 Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ70994234

Příjemcem faktur ve věci této smlouvy je:

**Správa železnic, státní organizace**

**Oblastní ředitelství Praha**

Partyzánská 24  
170 00 Praha 7

## 9. Smluvní pokuty

- 9.1 V případě nedodržení smluvního termínu ukončení díla dle této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, minimálně však 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení, pokud prodlení zhotovitele není způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla

nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.

- 9.2 Poruší-li zhotovitel povinnost odstranit vadu díla ve sjednané době, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení až do odstranění vady, minimálně však 5.000,- Kč za každý den prodlení.
- 9.3 Nebudou-li do konce lhůty, stanovené v protokole o předání a převzetí, odstraněny vady zjištěné při převzetí díla, činí smluvní pokuta 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do odstranění vady, ledaže je neplnění této povinnosti způsobeno objednatel, nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 9.4 Za prodlení s vyklizením pracoviště po lhůtě stanovené ve smlouvě, uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05% smluvní ceny za každý den prodlení až do dne vyklizení pracoviště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatel, nebo vlivem překážky nastalé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 9.5 Zhotovitel se výslovně zavazuje neprovádět jednostranné zápočty vůči jakémukoli závazku objednatel a nepostupovat své pohledávky a závazky plynoucí z této smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že zhotovitel poruší toto smluvní ujednání, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20% z nominální hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však ve výši 5.000,- Kč. Vyúčtováním smluvní pokuty nedává však objednatel souhlas s postoupením pohledávky.
- 9.6 Poruší-li zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající z této smlouvy, než povinnosti, na které se vztahuje výše některá z výše uvedených smluvních pokut, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, minimálně však 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 9.7 Ve všech uplatnění smluvní pokuty platí, že její úhradou není dotčeno právo na úhradu škody způsobené porušením povinností zhotovitele.
- 9.8 Zhotovitel se zavazuje jednat tak, aby ani jeho činností, ani v souvislosti s ní, nevznikla objednateli nebo třetí osobě škoda. Pokud ke vzniku škody přesto dojde, zavazuje se tuto škodu uhradit, včetně všech dalších výdajů s tím spojených.
- 9.9 Smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje uhradit do 30 dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva objednatel. Za placením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatel na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou.
- 9.10 Pokud je zhotovitel v prodlení se zaplacením smluvní pokuty, zavazuje se uhradit objednateli úrok ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje zaplatit v termínu dle doručené písemné výzvy objednatel.
- 9.11 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je zhotovitel zavázán plnit i po zaplacení smluvní pokuty.
- 9.12 Pověří-li zhotovitel prováděním plnění dle této smlouvy poddodavatele, kteří nejsou uvedeni v této smlouvě, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1% z celkové smluvní ceny za každého takového poddodavatele.



9.13 V případě, že se osoba, kterou zhotovitel používá při provádění díla, odmítne podrobit kontrole v souladu se směrnici SŽDC č. 120, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku této kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností uplatnit vůči zhotoviteli sankci ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

## 10. Technický dozor objednatele

10.1 Se zhotovitelem jsou oprávněni jednat ve věcech technických osoby objednatele uvedené v bodu 1.1.2. a 1.1.3

10.2 Technický dozor objednatele provádí zejména tyto úkony:

- 10.2.1 prověřuje a přejímá dodávky prací s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a podpisu zjišťovacího protokolu.
- 10.2.2 je oprávněn vstupovat na pracoviště k provádění úkolů technického dozoru, dle platných předpisů objednatele.
- 10.2.3 zastupuje objednatele vůči zhotoviteli a orgánům státní správy.
- 10.2.4 při realizaci díla přejímá veškeré práce, zejména ty které nebudou přístupné při celkovém přejímacím řízení.
- 10.2.5 provádí kontrolu kvality a technologických postupů při realizaci díla.
- 10.2.6 v případě zjištění hrubého porušení technologické kázně, nebo činnosti, kterou může být ohrožena bezpečnost železniční dopravy, je oprávněn přerušit práce a neprodleně informovat zaměstnance zhotovitele odpovědného ve věcech technických dle čl. 1.2.2 této smlouvy.
- 10.2.7 technický dozor objednatele není oprávněn sjednávat změny a dodatky této smlouvy.

## 11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li smlouva uveřejňovaná dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření. Smlouva je projevem dobrovolného souhlasu s celým jejím obsahem včetně příloh, nebyla podepsána v tísni, ani za nápadně nevýhodných podmínek.

11.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně očíslovaných písemných dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.3 Obě strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, budou řešeny v první řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10-ti dnů ode dne doručení výzvy. V případě nedohody se spor řeší před věcně a místně příslušnými obecnými soudy ČR.

11.4 Objednatel je oprávněn v případě oprávněných pochybností o dodržení termínu ukončení díla či v případě nekvalitního provádění díla a po předchozím jednání vedoucím k odstranění uvedených skutečností, podat výpověď z tohoto smluvního vztahu s výpovědní lhůtou 15 kalendářních dní od doručení této výpovědi.

11.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě podstatného porušení povinností ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení smluvních povinností ze strany zhotovitele se považuje zejména:

- zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami nebo v souladu s podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné a zhotovitel, přestože byl



objednatel vyzván k provádění díla řádným způsobem a k odstranění případných vad vzniklých vadným prováděním díla, tak v objednávce mu poskytnuté přiměřené lhůtě neučinil,

- jestliže je zhotovitel v prodlení s plněním svých povinností více než 30 kalendářních dnů oproti termínům stanoveným ve smlouvě o dílo nebo jejích přílohách,
- jestliže zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele pověří prováděním díla jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, nebo i jen částečně postoupí práva a povinnosti spojená s prováděním díla třetí osobě,
- jestliže bylo příslušným soudem vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo na návrh zhotovitele vyhlášeno moratorium, jestliže byl zhotovitel zrušen s likvidací nebo bez likvidace v případě, že nemá žádný majetek, jestliže byla proti zhotoviteli pravomocně nařízena exekuce nebo jestliže zhotovitel není schopen jinak plnit své povinnosti související s prováděním díla,
- jestliže zhotovitel nebo jeho poddodavatel poskytne nebo nařídí poskytnout zaměstnanci objednatele nebo třetí osobě úplatek, dar, prémii nebo jinou cennou věc nebo jiný majetkový či osobní prospěch jako stimulaci za účelem získání neoprávněného prospěchu v souvislosti se smlouvou o dílo,
- jestliže zhotovitel neudrží v platnosti pojistné smlouvy v rozsahu vyžadovaném smlouvou o dílo a jejími přílohami,
- jestliže zhotovitel odmítne podepsat seznámení s riziky práce dle odstavce 6.6 této smlouvy.

11.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli v plném rozsahu zvýšené náklady na dokončení díla, které objednateli vzniknou následkem toho, že odstoupil od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.

11.7 Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel při provádění díla zjistí skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a smluvní strany se nedohodnou na změně smlouvy o dílo a způsobu jeho provádění.

11.8 Smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy o dílo je povinna odstoupení od smlouvy oznámit druhé smluvní straně písemně formou poštovní zásilky s dodejkou. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

11.9 Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy o dílo se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

11.10 V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje:

- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti,
- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a předat zpět objednateli pracoviště (pracoviště),
- do 15 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení prací na provádění díla a které byly objednatelům převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol,
- v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit a doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených a objednatelům převzatých prací,

- vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal,
- předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu nebo jeho části,
- předat objednateli veškerý materiál, výrobky a zařízení, které již byly objednatelem uhrazeny,
- bez zbytečného odkladu nahradit objednateli škodu, která mu odstoupením vznikla v případě, že objednatel odstoupil od smlouvy o dílo z důvodu na straně zhotovitele.

11.11 V případě odstoupení od smlouvy o dílo se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli část ceny za dílo, která odpovídá rozsahu prací, jež byly na díle provedeny do okamžiku jejich ukončení poté, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabylo účinnosti.

Dojde-li však k odstoupení od smlouvy z důvodu na straně zhotovitele a rozsah provedených prací nemá pro objednatel význam, není povinen za provedené práce odpovídající cenu uhradit.

11.12 Objednatel je oprávněn snížit úhradu části ceny za dílo o částku odpovídající výši škody, která objednateli vznikla v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo z důvodů na straně zhotovitele.

11.13 Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy o dílo před dokončením díla, je objednatel oprávněn zajistit provedení zbylé části díla prostřednictvím jiného zhotovitele.

11.14 Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

11.15 Vnitropodnikové předpisy vzniklé z činností organizačních předchůdců objednatele (SDC Praha, SDC Střední Čechy, popř. RCP Praha) jsou nadále platné v rámci činností zajišťovaných Oblastním ředitelstvím Praha.

11.16 Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí, aby objednatel pokud to bude nezbytné, použil jeho osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění, pro účely sepsání této smlouvy a jejich zpracování v systému SAP.

11.17 Smluvní strany nejsou oprávněny bez předchozího písemného souhlasu druhé strany převést na jinou osobu práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy.

11.18 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.19 V souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem této smlouvy souhlasí.

11.20 Správa železnic je oprávněna zveřejnit elektronický textový obraz této smlouvy a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Druhá smluvní strana tímto potvrzuje, že se zveřejněním smlouvy a metadat srozuměna a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Správa železnic. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna

požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

11.21 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

11.22 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Správa železnic jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany Správy železnic obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Správě železnic skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

11.23 Tato smlouva je vyhotovena v 3 (třech) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží 2 vyhotovení smlouvy a zhotovitel 1 vyhotovení smlouvy.

11.24 Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy číslo:

1. Formulář nabídky
2. Časový harmonogram prací
3. Technická zpráva
4. Soupis prací s výkazem výměr
5. Nález podezřelého předmětu

V Praze dne 28.05.2020

Ve Velkém Oseku dne: 25.5.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

**Ing. Vladimír Filip, v. r.**  
ředitel

**MaGas CZ s.r.o.**  
Radek Mach – jednatel, v. r.

Oblastní ředitelství Praha

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne .....

---

## FORMULÁŘ pro sestavení nabídky

MaGas CZ s.r.o.

IČ:07384203

DIČ:CZ07384203

Bankovní spojení: XXX , XXX

Telefon:XXX

Zastoupená: Radkem Machem - jednatelem

E-mail:XXX

---

Nabídka na: „**Praha Vršovice st. č. 6 – rekonstrukce kotelny**“

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zastoupená: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem OŘ Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

---

**Místo: Velký Osek**

**Datum: 12.5 2020**

### Nabídka

- Po prostudování předaných podkladů:  
Výzva k podání nabídky, která obsahuje:

Příloha 1 Formulář ČP o splnění základní způsobilosti

Příloha 2 Formulář nabídky

Příloha 3 Návrh smlouvy o dílo

Příloha 4 Analýza nebezpečí a hodnocení rizik

Příloha 5 Nález podezřelého předmětu

Příloha 6 Čestné prohlášení ve vztahu k zakázaným dohodám

Příloha 7 Technická zpráva

Příloha 8 Soupis prací s výkazem výměr

— které uznáváme pro smluvní vztah za závazné a na základě nichž jsme vytvořili cenu, nabízíme realizaci akce „**Praha Vršovice st. č. 6 – rekonstrukce kotelny**“ za tuto nabídkovou cenu zpracovanou dle výkazu výměr:

(Celková nabídková cena bez DPH, **přesně dle položkového rozpočtu**)

**Celková nabídková cena bez DPH: 797 084 Kč**

**DPH 21% 167 387,64 Kč**

**Celková nabídková cena včetně DPH 964 471,64 Kč**

- Předmět veřejné zakázky provedeme v rozsahu, který je přesně vymezen zadávacími podklady (viz. bod číslo 1). Souhlasíme s tím, že tato nabídka a zadávací dokumentace jsou závazným podkladem pro uzavření smlouvy o kontrolní činnosti.
- Termín plnění nabízíme v souladu s Vaším požadavkem takto:  
Zahájení díla: **1. června 2020**  
Ukončení díla: **31. října 2020**
- Vlastními kapacitami provedeme: 99% veřejné zakázky.

5. Uvádíme jmenovitý seznam a identifikační údaje právnických nebo fyzických osob – podnikatelů, jimž máme v úmyslu zadat k realizaci některou část veřejné zakázky (poddodavatele). Zároveň uvádíme konkrétní činnosti, které budou tito poddodavatelé zajišťovat (uvedte konkrétní činnosti, **včetně jejich finančního objemu vyjádřeného v % dle požadavků uvedených ve Výzvě k podání nabídky**):  
Ing. Zdeněk Evják, Krátká 1876/6, 288 02, Nymburk, IČ: 14797844, Provedení elektrorevizí, dle položkového rozpočtu, z celkové SoD 1 %
  6. Odbornou, technickou a finanční způsobilost výše uvedených poddodavatelů jsme ověřili a přebíráme za ně odpovědnost. Doklady o jejich způsobilosti se zavazujeme předložit v souladu s podmínkami zadání veřejné zakázky nebo na požádání zadavatele. Smlouvy s Vámi uznanými vedlejšími zhotoviteli včas sjednáme.
  7. Jsme si vědomi, že chybné údaje nebo porušení předpisů o ochraně hospodářské soutěže mohou mít za následek naše vyloučení ze zadávacího řízení nebo odebrání zakázky a úhradu vzniklé škody zadavateli.
  8. V případě, že naše nabídka bude vybrána a bude uzavřena smlouva o dílo, akceptujeme podmínku zadavatele na kontrolu efektivního využívání prostředků ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury, a to po celou dobu realizace zakázky.
  9. Touto nabídkou se cítíme vázáni po celou zadávací lhůtu, jak je uvedena ve výzvě.
  10. Jednat a podepisovat za nás je oprávněn: Radek Mach  
v postavení: jednatel
  11. Proti vzniku škod z provádění veřejné zakázky jsme pojištěni do výše 5 000 000,- Kč
    - pojistnou smlouvou č.:8603446760
    - jiným způsobem:
  12. Prohlašujeme, že tato nabídka je úplná, pravdivá a odpovídá všem požadavkům zadavatele uvedených ve Výzvě k podání nabídky a v zadávací dokumentaci, které podpisem této nabídky přijímáme.
- 

jméno a podpis osoby oprávněné  
jednat jménem či za uchazeče

razítko

## HARMONOGRAM PRACÍ

### „Praha Vršovice st. Č. 6 - rekonstrukce kotelny“

Poř. čís.	Obsah prací	TYDEN					
		24	25	26	27	36	37
1	Demontáže kotelny	X					
2	montáž rozvodů potrubí a elektroinstalace		X				
3	Dodávka a montáž kotelny			X			
4	Dodávka a montáž komín + regulace				X		
5	Zkoušky, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, revize					X	X

Ve Velkém Oseku 12.5.2020

.....  
**Radek Mach**  
MaGas CZ s.r.o. jednatel





**Praha Vršovice st. č. 6 – rekonstrukce kotelny**  
**Zadávací dokumentace veřejné zakázky – technická zpráva**



**Investor:**

**Správa železnic, státní organizace**

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO: 70994234, DIČ: CZ0994234

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A48384

**Praha, duben 2020**

**Zpracoval: Ladislav Ulrich, DiS**

## **Účel veřejné zakázky:**

Účelem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající kotelny st. č. 6 v žst. Praha Vršovice včetně výměny zásobníku TUV, úpravy elektroinstalace a spalinových cest.

## **Informace o parcele a budově:**

Adresa: K Topírně, 101 00 Praha Vršovice

Informace o pozemku:

Parcelní číslo: 2503/30  
Obec: Praha [554782]  
Katastrální území: Vršovice [732257]  
Číslo LV: 1162  
Výměra [m<sup>2</sup>]: 80607  
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí  
Druh pozemku: Ostatní plocha

Součástí je stavba:

Budova s číslem popisným: Nezapsaný v KN, bez čp/če, technologická stavba  
Stavba stojí na pozemku: p.č. 2503/30  
Stavební objekt: nezapsaný v KN  
Ulice: K Topírně  
Vlastnické právo: ČR, Správa železnic, státní organizace,  
Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1

## **Popis objektu:**

Objekt stavědla „Odjezd“ je obdélníkového půdorysného tvaru s plochou střechou, je podsklepený, má pět nadzemních podlaží. Půdorysné rozměry jsou cca 42 x 13 m. Budova je železobetonový skelet s vyzdívaným pláštěm a štukovou omítkou. Okna a venkovní dveře jsou plastové s dvojskly. Stropy jsou železobetonové, střešní krytina z asfaltovaných natavitelných pásů, bleskosvod je proveden. Dešťové žlaby a svody jsou z pozinkovaného plechu, svody jsou vyústěny na povrch terénu. Okenní parapety jsou plechové. V suterénu se nachází kabelovna s hlavním přívodem infrastruktury do objektu. V ostatních nadzemních částech jsou technologické místnosti, kanceláře a sociální zázemí, které jsou v současné době již bez využití.

Vytápění objektu včetně přípravy TUV je centrální z kotelny v 5. NP. Vzhledem ke stáří kotlů, regulace kotelny (MaR) a zásobníků TUV je kotelna na své hranici životnosti. Revizní technik při revizi zásobníků TUV (tlakových nádob) opakovaně upozorňuje na havarijní stav těchto nádob. I při provozu je potřeba častých oprav z důvodu netěsností (proreznutí) nádob. Regulace kotelny již vykazuje „zamrzání“ SW, které se dá odstranit pouze resetem a následným spuštěním systému. Tato situace může dojít ke stavu, kdy již regulátor nepůjde spustit. Tento regulátor se již nevyrábí a neexistuje jeho náhrada.

## **Katastrální mapa + ortofoto:**



## **Navrhované řešení :**

- Ústřední vytápění – kotelny
- Ostatní náklady, najetí, komplexní vyzkoušení, seřízení a zaregulování
- Silnoproud
- Revize vyhrazených technických zařízení
- Vedlejší rozpočtové náklady

Bude provedena demontáž stávajících 3 ks kotlů vč. TUV 1000l nádrží a úprava potrubí ve stávající kotelně.

Nově budou instalovány 3 kusy kondenzačních kotlů do kaskády vč. hydraulického připojení a napojení přes HDVT na nový rozdělovač a sběrač, kde budou osazena nová čerpadla a mixy - napojeno na stávající soustavu.

Dále dojde k osazení nového cirkulačního čerpadla pro TUV a nového nerezového ohřívače TUV o objemu 600 litrů vč. Aquamatu a připojení na stávající soustavu.

Bude provedena nová soustava kaskádového kouřovodu a odvod spalin nad střechu budovy včetně vyhotovení revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a revize plynu.

Dále bude provedena nová regulace pro 3 topné okruhy 2x topení míchané větve a 1x přímá pro ohřev TUV.

Ovládání regulace bude řízeno ekvitermní regulací + vzdálenou správou přes webserver, který je součástí dodávky.

Odvod kondenzátu bude proveden přes neutralizační box do kanalizace.

Bude provedena úprava plynového potrubí a osazení bezpečnostního ventilu DHP4.

Bude provedena úprava elektroinstalace pro kotelnu a regulaci včetně vyhotovení výchozí a drážní revize dle vyhl. č. 100, přílohy č. 4 a vyhotovení průkazu způsobilosti UTZ.

Po dokončení úprav bude provedena topná zkouška dle ČSN 060310, najetí, seřízení, zaregulování a oživení systému včetně seznámení pracovníků a správce kotelny s obsluhou.

## **Manipulace se stavebním odpadem**

Stavební suť bude odvezena a zlikvidována dle platné legislativy se složením na příslušné skládce. Výzisk z kovového odpadu bude odvezen a složen dle pokynů investora, samotný šrot je majetkem investora. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo stavební odpad) bude prováděno v souladu se směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.

### **Zásady organizace výstavby:**

Místo provádění prací bude vždy odděleno od prostor, kde se bude pohybovat veřejnost či uživatelé objektu, opatřené výstražnými bezpečnostními cedulemi. Veškeré plochy zasažené stavenišťem a činnostmi zhotovitele musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu.

Pro zabezpečení prací při opravě prostor je nutné přijmout opatření k zabezpečení technologie a osob (práce budou probíhat za provozu).

**V rámci opravy prostor bude nutná koordinace prací s jinou zakázkou zadavatele na opravu prostor 3NP a 4NP, která běží samostatným výběrovým řízením. Zhotovitel musí přijmout taková opatření a umožnit provedení těchto prací v průběhu výstavby.**

### **Zvláštní technické podmínky:**

Zhotovitel na vlastní náklady zařídí vlastní sociální zařízení pro své pracovníky.

Zhotovitel je povinen dbát, aby práce v co nejmenší míře omezovaly veřejnost a drážní provoz.

### **Odpadové hospodářství:**

Během realizace stavby je třeba dbát o maximální opětovné využití vyzískaných materiálů. V případě, že takovéto využití není možné, vznikají odpady, se kterými bude dále nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. V rámci realizace stavby přechází všechny povinnosti původce odpadů na zhotovitele, který za účelem jejich plnění ustanoví odpadového hospodáře. Zhotovitel musí zajistit zařazování odpadů podle druhů a kategorií v souladu s Katalogem odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb. v platném znění) a následně odpady utříděné shromažďovat v prostředcích, které zamezí jejich znehodnocení, odcizení nebo úniku. Odstraňování odpadů probíhá prostřednictvím oprávněné osoby, která odpady převezme do svého vlastnictví.

O nakládání s odpady je vedena v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. v platném znění průběžná evidence a příslušnému úřadu je každoročně zasíláno hlášení o produkci odpadů a nakládání s nimi. S nebezpečnými odpady je nakládáno na základě příslušného souhlasu a pro každý takovýto odpad je zpracován identifikační list, kterým jsou vybavena místa, kde dochází k nakládání s uvedeným odpadem. Při každé přepravě nebezpečného odpadu jsou vyplňovány evidenční listy a ty zasílány příslušnému úřadu.

**Veškerý kovový materiál je v majetku objednatele. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013.**



## Související předpisy:

- 376/2001 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
- 381/2001 Sb. Katalog odpadů
- 382/2001 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
- 383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
- 384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s PCB
- 237/2002 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
- 294/2005 Sb. Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
- 352/2005 Sb. Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
- 341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
- 352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky
- 374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů
- 170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech
- 321/2014 Sb. Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustředování složek komunálních odpadů
- 352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024
- 248/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik

V případě že uvedené materiály nebudou nadále využitelné pro potřeby SŽDC nebo ČD, stanou se odpadem a bude s nimi nakládáno na základě požadavků platné legislativy v odpadovém hospodářství.

Vznikající odpady budou předávány oprávněným subjektům. V případě, že budou zneškodňovány přímo firmou provádějící stavbu či provozovatelem, zodpovídá příslušný subjekt za to, že budou zneškodňovány v souladu s legislativní úpravou, tzn. v současnosti zejména se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Během stavby i během užívání domu nebude horninové podloží kontaminováno např. ropnými látkami, odpadními vodami, apod.

**Fotodokumentace stávajícího stavu:**





# REKAPITULACE STAVBY

Kód: Pha\_Vrsovice  
Stavba: Praha Vršovice st. č. 6 - rekonstrukce kotelny

KSO:  
Místo: Praha Vršovice st.č.6

CC-CZ:  
Datum: 12.05.2020

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:  
MaGas CZ s.r.o. , Sluneční 739, Velký Osek, 281 51

IČ: 07384203  
DIČ: CZ07384203

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>797 084,00</b>
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>797 084,00</b>	<b>167 387,64</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>964 471,64</b>
-------------------	----------	------------	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Pha\_Vrsovice

**Stavba: Praha Vršovice st. č. 6 - rekonstrukce kotelny**

Místo: **Praha Vršovice st.č.6**

Datum: 12.05.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: MaGas CZ s.r.o. , Sluneční 739, Velký Osek, 281 51

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>797 084,00</b>	<b>964 471,64</b>
<b>Pha_Vrsovice</b>	<b>Praha Vršovice st. č. 6 - rekonstrukce kotelny</b>	797 084,00	964 471,64

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Praha Vršovice st. č. 6 - rekonstrukce kotelny**

KSO:

Místo: Praha Vršovice st.č.6

CC-CZ:

Datum: 12.05.2020

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Uchazeč:

MaGas CZ s.r.o. , Sluneční 739, Velký Osek, 281 51

IČ:

07384203

DIČ:

CZ07384203

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**797 084,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	797 084,00	21,00%	167 387,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**964 471,64**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Praha Vršovice st. č. 6 - rekonstrukce kotelny**

Místo: Praha Vršovice st.č.6

Datum: 12.05.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: MaGas CZ s.r.o. , Sluneční 739, Velký Osek, 281 51

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>797 084,00</b>
731 - Ústřední vytápění - kotelny	747 784,00
07 - Ostatní náklady, najetí, komplexní vyzkoušení, seřízení a zaregulování	18 300,00
740 - Silnoproud	15 000,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	2 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	3 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Praha Vršovice st. č. 6 - rekonstrukce kotelný**

Místo: Praha Vršovice st.č.6

Datum: 12.05.2020

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace

Projektant:

Uchazeč: MaGas CZ s.r.o. , Sluneční 739, Velký Osek, 281 51

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**797 084,00**

D	731	Ústřední vytápění - kotelný					747 784,00
1	K	731239127	Montáž kotle ocelového na kapalná nebo plynná paliva	soubor	3,000	4 500,00	13 500,00
2	M	731R001	Kotel plynový závěsný kondenzační plynový Evodens Pro AMC 90	soubor	3,000	100 900,00	302 700,00
3	K	731R002	Odkouření + převložkování komína	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00
4	K	731R003	neutralizační box pro kotelný do 450kW	soubor	1,000	6 500,00	6 500,00
5	K	731R004	regulace komplet nová + elektro RZ + SW	soubor	1,000	45 600,00	45 600,00
6	K	731R005	ohřivač TUV 600L nerez 88kW	kus	1,000	65 900,00	65 900,00
7	K	731R006	HVDT anuloid	kus	1,000	6 700,00	6 700,00
8	K	731R007	Hydraulické připojení kotlů	soubor	1,000	109 000,00	109 000,00
9	K	731R008	Rozdělovač a sběrač nový	soubor	1,000	15 500,00	15 500,00
10	K	731R009	elektronická oběhová samoregulační čerpadla	kus	2,000	25 017,00	50 034,00
11	K	731R010	nabíjecí čerpadlo	kus	1,000	6 850,00	6 850,00
12	K	731R011	fitinky kotelný ostatní+rozdělovač	soubor	1,000	19 000,00	19 000,00
13	K	731R012	bezpečnostní uzávěr plynu	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
14	K	731R013	úprava plynového potrubí	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
15	K	731R014	montáže	kus	1,000	45 000,00	45 000,00
16	K	731R015	demontáže stávající kotelný vč zásobníků, odvozu a likvidace	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00

D	07	Ostatní náklady, najetí, komplexní vyzkoušení, seřízení a zaregulování					18 300,00
17	K	07.01	topná zkouška dle ČSN 060310	HZS	24,000	350,00	8 400,00
18	K	07.02	najetí, seřízení, zaregulování a oživení systému	HZS	16,000	350,00	5 600,00
19	K	07.03	seznámení pracovníků s obsluhou a jejich zaškolení	HZS	1,000	1 500,00	1 500,00
20	K	07.04	napuštění a odvzdušnění	HZS	8,000	350,00	2 800,00

D	740	Silnoproud					15 000,00
21	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč včetně revize "D" dle vyhl. č.100, příl. č.4 a vyhotovení průkazu způsobilosti UTZ	kus	2,000	5 000,00	10 000,00
22	K	740R000	Kabeláže + lištování a nová elektroinstalace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

D	58-M	Revize vyhrazených technických zařízení					2 500,00
23	K	58030100R	Revize spalínových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb.. o požární ochraně a revize plvnu	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					13 500,00
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	-----------

D	VRN3	Zařízení staveniště					5 000,00
24	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00

P  
*Poznámka k položce:  
Zahrnuje i záborny vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO aj.*

D	VRN7	Provozní vlivy					5 000,00
25	K	070001000	Provozní vlivy, dozory aj.	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00

P  
*Poznámka k položce:  
zahrnuje, zabezpečení prací v blízkosti kolejí a za provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí aj., koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení*

D	VRN8	Přesun stavebních kapacit					3 500,00
26	K	080001000	Přesun stavebních kapacit, mimostaveništní doprava, doprava zaměstnanců aj.	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00

## **Opatření pro postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém nebo munici nebo nebezpečnou látku pro cizí právní subjekt**

### **1 Úvodní ustanovení**

1.1 Opatření ředitele Oblastního ředitelství Praha upravuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy obecný postup a odpovědnost zaměstnanců cizích právních subjektů (dále jen „CPS“) při ohrožení osob nebo majetku nástražnými výbušnými systémy (dále jen „NVS“) nebo municí nebo nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi (dále jen „NL“).

1.2 S tímto opatřením musí být seznámeni všichni zaměstnanci CPS, která má platnou smlouvu se Správou železniční dopravní cesty, státní organizací (dále jen „SŽDC“).

1.3 Na každém pracovišti musí být v písemné podobě uloženy příslušné „Postupy - NVS, munice, NL“, které jsou přílohou tohoto pokynu.

### **2 Vymezení základních pojmů**

2.1 Biologický agens jsou mikroorganismy i jejich klidová stadia (spory), včetně geneticky modifikovaných organismů, buněčných kultur a endoparazitů, patogenních i nepatogenních.

2.2 Munice je souhrnné označení pro střelivo, ruční a jiné granáty, střely do pancéřovek a tarasnic, dělostřelecké střelivo, pumy, torpéda, řízené a neřízené rakety, kazetovou (kontejnerovou) municí, ženijní náloživo, miny, pyropatrony, výmetné klamné cíle, pyrotechnické imitační prostředky, signální a osvětlovací prostředky, vojenská nástražná výbušná zařízení; za municí se považují též její hlavní části a komponenty.

2.3 Nástražný výbušný systém (dále jen NVS) je zařízení tvořené výbušným předmětem, výbušnou nebo zápalnou látkou, nebo pyrotechnickým prostředkem a funkčními prvky iniciace, schopné vyvolat za určitých, uživatelem nebo výrobcem (předem) stanovených podmínek, výbuchový účinek nebo založit ložisko požáru. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NVS jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.4 Nebezpečná látka (dále jen NL) je chemická látka nebo chemická směs nebo biologický agens nebo toxin, schopná sama nebo ve spojení s účinky výbuchu NVS způsobit škodu na životě, zdraví nebo majetku. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o NL jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.5 Podezřelý předmět je předmět, jehož účel, původ, majitel, nebo jiné okolnosti jeho výskytu nejsou známy, nebo jehož vnější forma nebo případně jiné znaky a celková situace v daném místě vzbuzují odůvodněné podezření, že by se mohlo jednat o NVS nebo NL nebo municí, či jejich součást nebo příslušenství. V případě důvodných pochybností se má za to, že se o podezřelý předmět jedná, dokud není spolehlivě prokázán opak.

2.6 Velitel zásahu je příslušník Policie České republiky (dále jen „PČR“), nebo Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „HZS ČR“), nebo zaměstnanec HZS SŽDC, který v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy PČR, HZS ČR nebo HZS SŽDC přebírá za průběh bezpečnostní akce zodpovědnost.

2.7 Zaměstnanec je pro potřeby této Směrnice každá osoba v pracovněprávním nebo obdobném poměru k CPS.

### **3 Obecné zásady**

3.1 Každý zaměstnanec při vykonávání svých pracovních povinností podle svých možností sleduje, zda se v jeho okolí nenachází předmět bez majitele nebo zjevně nezapadá do prostředí.

3.2 Po zjištění výskytu podezřelého předmětu postupuje každý zaměstnanec maximálně uvážlivě a klidně s cílem zabránit šíření paniky.

3.3 Dokud není spolehlivě prokázán opak, považuje se nalezený předmět za podezřelý předmět.

3.4 Každý zaměstnanec vyrozumí o anonymním oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu tísňovou linku 112, operační a informační středisko Hasičská záchranná služba Správy železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen HZS SŽDC) a nadřízeného zaměstnance.

3.5 Každý zaměstnanec po předání informace o anonymním oznámení uložení nebo nálezů podezřelého předmětu na tísňovou linku 112 postupuje podle pokynů příslušníků složek Integrovaný záchranný systém (dále jen IZS), zejména Policie ČR, nebo HZS ČR, nebo HZS SŽDC.

**CPS – se vstupem do provozované ŽDC****POSTUPY – NVS, MUNICE, NL**

Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo municí nebo nebezpečnou látku (NL).

**1 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu**

- a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
- b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
- c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale i pro případ odhalení možného pachatele.
- d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
  - rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
  - hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
  - jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
  - zvuky v pozadí telefonátu.
- e) Vhodným způsobem zjišťujte:
  - specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
  - způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládním,
  - zda si pachatel klade nějaké podmínky.
- f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
- g) Nahlaste incident dle bodu 3.
- h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

**2 Nález podezřelého předmětu v ŽST**

- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezů se rozvázně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezů.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

**3 Vyrozumění**

Anonymní oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

- |                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| a) Tísňová linka | 112                          |
| b) HZS SŽDC      | 972 235 150 nebo 606 781 160 |

**Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:**

- a) Představte se celým jménem.
- b) Sdělte název podniku.
- c) Sdělte, odkud voláte.
- d) Popište, co se stalo.
- e) Popište, jaká je situace teď.
- f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
- g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

**4 Evakuace**

Evakuaci může nařídít příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů příslušníků složek IZS.

Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti odcizení nebo zničení,
- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.



**CPS – bez vstupu do provozované ŽDC****POSTUPY – NVS, MUNICE, NL**

Postup v případě anonymního oznámení o uložení nebo nálezů podezřelého předmětu, u kterého lze rozpoznat, nebo předpokládat, že se jedná o nástražný výbušný systém (NVS) nebo municí nebo nebezpečnou látku (NL).

**5 Příjem anonymní telefonické zprávy o uložení podezřelého předmětu**

- a) Zapište příchozí telefonní číslo, je-li to možné.
- b) Zaznamenejte, o jaký podezřelý předmět se jedná (NVS, NL).
- c) Pokuste se v maximální míře prodlužovat hovor a snažte se zachytit veškeré sdělované informace, které mohou být složkám IZS nápomocné nejen při vlastním zákroku, ale i pro případ odhalení možného pachatele.
- d) Věnujte zvýšenou pozornost důležitým faktorům, jako například:
  - rozlišení, zda se jedná o hlas mužský, ženský, dětský, mladý, starší,
  - hlas klidný, vzrušený, dávající dojem psychicky labilního člověka,
  - jazyk řeči – čeština, cizí jazyk, lámaná čeština, přízvuk a vada řeči,
  - zvuky v pozadí telefonátu.
- e) Vhodným způsobem zjišťujte:
  - specifikaci prostoru, ve kterém má být podezřelý předmět uložen,
  - způsob aktivace NVS časovým spínačem nebo dálkovým ovládním,
  - zda si pachatel klade nějaké podmínky.
- f) Pokuste se pachateli jeho úmysl rozmluvit.
- g) Nahlaste incident dle bodu 3.
- h) Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

**6 Nález podezřelého předmětu v ŽST**

- Na podezřelý předmět nesahejte ani jinými předměty se ho nedotýkejte.
- Z místa nálezu se rozvázně a bez zbytečného odkladu vzdalte.
- Zamezte nebo zmírněte otřesy a vibrace v bezprostřední blízkosti místa nálezu.
- Zamezte přístup k ohroženému místu nepovolaným osobám (slovní upozornění na nebezpečí výbuchu).
- Nahlaste incident dle bodu 3.
- Postupujte dle pokynů příslušníků složek IZS.

**7 Vyrozumění**

Anonymní oznámení o uložení nebo nález podezřelého předmětu nahlaste těmto subjektům:

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| a) Tísňová linka              | 112  |
| b) HZS SŽDC                   | 972 235 150 nebo 606 781 160               |
| c) Ohlašovací pracoviště SŽDC | podle místa oznámení o uložení nebo nálezů |

**Při telefonické komunikaci s IZS dodržujte následující postup:**

- a) Představte se celým jménem.
- b) Sdělte název podniku.
- c) Sdělte, odkud voláte.
- d) Popište, co se stalo.
- e) Popište, jaká je situace teď.
- f) Sdělte, zda jsou na místě zranění nebo hoří.
- g) Nezavěšujte jako první.

Po ohlášení události spolupracujte se složkami IZS a dbejte jejich pokynů.

**8 Evakuace**

Evakuaci může nařídit příslušník složky IZS, nebo vedoucí zaměstnanec SŽDC. Při evakuaci se řiďte pokyny požárního evakuačního plánu, nebo požární poplachové směrnice, nebo pokynů příslušníků složek IZS.

Před opuštěním pracoviště proveďte tyto úkony:

- uschovejte důležité dokumenty, zajistěte peněžní hotovost, ceniny a jiné hodnoty proti odcizení nebo zničení,
- vypněte plynové nebo elektrické spotřebiče, zkontrolujte uzavření vodovodních kohoutků, uzavřete okna, vezměte si osobní dokumenty, nezamykejte dveře.

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 767507

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1127ce0c-515e-450f-8cef-392baf51a126

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra JURACSKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.05.2020 08:11:03



44d45447-1955-422c-8157-1c1fb43ed5dc