

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. č.j.:KRPA-300715-6/ČJ-2015-0000MN-S
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v
platném znění

Čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel: Česká republika – Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
Se sídlem: Kongresová 2/1666, 140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 75151472
DIČ: CZ75151742
Zastoupená: plk. Ing. Pavlem Dombrovským,
náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku

Adresa: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy
poštovní přihrádka 122, 110 01 Praha 1

Bankovní spojení: ČNB Praha 8, pobočka 701

Číslo účtu:

Tel.:

Fax:

e-mail:

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel: Aleš HENZEL s.r.o.,
Se sídlem: Pod višňovkou 166/23, 140 00 Praha 4 - Krč
IČ: 247 85 628
DIČ: CZ 247 85 628
Zastoupená: Aleš Henzel – jednatel
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C
174080

Kontaktní osoby pro věci:

a.) smluvní: Aleš Henzel

b.) technické: Aleš Henzel

Bankovní spojení: MONETA Money bank a.s.

Číslo účtu:

Tel.:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

uzavírají

na základě rozhodnutí zástupce zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 15. prosince 2016 pod č.j.: KRPA-287655-14/ČJ-2016-0000VZ-6 ve smyslu s §§ 6, 12 odst. 3 a 18 odst.5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění.

tento dodatek č.1

Čl. II Předmět dodatku

Tímto dodatkem se dodavatel zavazuje provést práce nad rámec sjednaných prací v SoD č.j.:KRPA-28317-10/ČJ-2016-0000MN-S ze dne 31. října 2016 : v článku II odstavce 1 – „Stavební úpravy v 1. PP a 2.NP v souladu se zpracovanou studií využitelnosti prostor objektu Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy, RZ Morava, Hornická 301, Staré Město“, specifikace prací je uvedena v nabídce dodavatele viz.příloha č.1 – jedná se o dodatečné provedení prací, které nebyly při zadání známe (změna trasy kanalizačních přípojek, neboť v uvažované trase je osazen ocelový nosník). Tím došlo k zásahu do prostor, které nebyly v zakázce, ani při upřesnění při místním šetření uvažovány – odstranění původních keramických obkladů a zpětná dodávka a montáž keramických obkladů, provedení úpravy kanalizačních přípojek, zednické, instalatérské a malířské práce, včetně úprav tras rozvodů SV a TUV).

Čl. III. Cena díla, termín a místo plnění

1. Cena díla a specifikace je stanovena v příloze č. 1, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku

Nabídková cena SoD:

cena bez DPH	673 748,00 Kč
DPH 21%	141 487,00 Kč
cena včetně DPH	815 235,00 Kč

Nabídková cena dodatku č. 1 :

cena bez	28 472,00 Kč
DPH 21%	5 979,00 Kč
Cena vč. DPH	34 451,00 Kč

Cena celkem:

Cena bez DPH	702 220,00 Kč
DPH 21%	147 466,00 Kč
Cena vč. DPH	849 686,00 Kč

(slovy: osm set čtyřicet devět tisíc šest set osmdesát šest korun českých)

2. Zhotovitel se zavazuje, že provede předmět plnění v celém rozsahu. Termín ukončení prací a předání díla viz čl. III odstavec č. 6. SoD se mění **do 20. prosince 2016**

Čl. IV.

Ostatní a závěrečná ustanovení


1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
2. přílohami dodatku je: příloha č. 1 – nabídková specifikace projektových víceprací.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek před podpisem prostudovaly a svůj podpis připojují na základě svobodné vůle
4. Tento dodatek nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami
5. **Ostatní ujednání Smlouvy o dílo v dodatku neuvedená, zůstávají beze změn.**

V Praze 12.12.2016

Za zhotovitele:

Aleš HENZEL
jednatel společnosti

ALEŠ HENZEL s.r.o.
Pod Višňovkou 1662/23
140 00 PRAHA 4 - KRČ
IČ: 24785628, DIČ: CZ24785628
Tel.: 



V Praze 15.12.2016

Za obje

plk. Ing. Pa 
náměstek řed  
policie hl. m. Prahy pro ekonomiku

