

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **PLZEŇ, statutární město, Městský obvod Plzeň 4**, IČ: 00075370, se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, PSČ 306 32, zastoupeno Tomášem Soukupem, starostou MO P4
(dále jen „**Objednatel**“);
a
- (2) **Prime-com s.r.o.**, IČ: 07772769, se sídlem Toužimská 1688/16, Bolevec, 323 00 Plzeň, vedená u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C 37337, zastoupená Ing. Janem Bihary, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatel a Zhotovitelem byla dne 4. 11. 2019 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci projektové dokumentace pro územní rozhodnutí v rámci investiční akce městského obvodu Plzeň 4: „Stavební úpravy v ul. Partyzánská za účelem zajištění dopravy v klidu – projektová příprava“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) z důvodu probíhajícího onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 a s tím spojených opatření nemohl zhotovitel provést nezbytné veřejné projednání návrhu DÚR a s tím spojené zpracování případných technicky zvládnutelných připomínek občanů;
- (C) Strany se proto dohodly na prodloužení termínu předání řádně dokončeného Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že z důvodu blíže specifikovaného pod písm. (B) preambule se čl. IV. TERMÍN PLNĚNÍ odst. 1 Smlouvy mění a nahrazuje tímto zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla do tří dnů od data podepsání této smlouvy objednatel a předat řádně dokončené dílo v rozsahu specifikovaném v čl. III. této smlouvy do 4. 11. 2020.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
- 2.3 Strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného textu dodatku prostřednictvím registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.

- 2.4 Tento dodatek č. 1 byl schválen usnesením RMO Plzeň 4 č. 0073/20 ze dne 22.4.2020
- 2.5 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Plzni dne 5.5.2020

V Plzni dne 4.5.2020

.....

Plzeň, statutární město
Městský obvod Plzeň 4
Tomáš Soukup, starosta

.....

Prime-com s.r.o.
Jan Bihary, jednatel