

Dodatek k dílčí smlouvě (objednávce) č.1

Číslo objednávky: UPCR – 2020/84

Datum potvrzení objednávky: 8. 4. 2020

Kupující: ÚP ČR, generální ředitelství, Dobrovského 1278/25, Praha 7,

Prodávající: C SYSTEM CZ a.s. , se sídlem: Otakara Ševčíka 840/10, Židenice, 636 00 Brno, IČ: 27675645

Dílčí smlouva - objednávka č. UPCR – 2020/84 byla uzavřena na základě Rámcové dohody na dodávky tiskáren a kopírovacích multifunkčních zařízení včetně zajištění jejich záručního servisu a na dodávky originálního spotřebního materiálu (dále jen „Rámcová dohoda“) ze dne 15. 11. 2019. Téhož dne byla Rámcová dohoda uveřejněna v registru smluv (ID: 10005708).

Dílčí smlouva – objednávka č. UPCR – 2020/84 byla uzavřena dne 8. 4. 2020 a dne 20. 4. 2020 byla uveřejněna v registru smluv a nabyla tak účinnosti (ID: 114 505 36).

Předmětem plnění dle dílčí smlouvy – objednávky č. UPCR – 2020/84 je dodávka 95 ks tiskáren a multifunkčních zařízení

Uzavřením tohoto dodatku je sjednáván odlišný termín dodání zařízení, než který je stanoven v čl. 5 Rámcové dohody, a to z důvodu nastalé vyšší moci (vis maior), konkrétně přijatých opatření, která mají zamezit dalšímu šíření pandemie onemocnění covid-19. Přijatá opatření mají dopad na zajištění výroby a distribuce poptávaných zařízení ze strany Prodávajícího a tento není v jejich důsledku objektivně schopen zajistit dodání ve standardní dodací době.

Smluvní strany sjednávají, že standardní termín dodání zařízení dle Rámcové dohody, tj. 30 kalendářních dnů bude v případě dílčí smlouvy – objednávky č. UPCR-2020/84 prodloužena o dalších 20 kalendářních dnů.

Podpis:

ÚP ČR – GR

Podpis:

C SYSTÉM CZ a.s.