

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2019323, kterou dne 4. 11. 2019 uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tyto smluvní strany:

### Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem  
IČO: 70886300  
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)  
Zastoupená: plk. Ing. Romanem Vyskočilem, ředitelem HZS Ústeckého kraje  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
(dále jen „objednatel“)


a

### INSKY spol. s r.o.

se sídlem: Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem  
IČO: 00671533  
DIČ: CZ00671533  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 113  
Zastoupená:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Telefon:   
(dále jen „zhotovitel“)  
(dále společně jen jako „smluvní strany“)

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 4. 11. 2019 uzavřely smlouvu o dílo č. 2019323 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí **výstavbu nového objektu garáží a skladu na pozemku p.č. 1769/6 k.ú. Ústí nad Labem** v majetku České republiky, se kterým je Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem, příslušný hospodařit, podle projektu stavby vypracovaného  architektonická kancelář, Jiřího z Poděbrad 56/1, Děčín VI v červenci 2019 (dále jen „dílo“) za podmínek smlouvy o dílo dále sjednaných a závazek objednatele řádně dokončené dílo prostě vad a nedodělků od zhotovitele převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dle článku III. této smlouvy.
2. Zahájení provádění díla bylo ve smyslu článku II. odst. 2 smlouvy o dílo mimo jiné vázáno na vydání stavebního povolení, které objednatel očekával bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo. V návaznosti na to potom bylo stanoveno provedení a dokončení díla bez vad a nedodělků zhotovitelem ve lhůtě do 31. 5. 2020 dle odst. 3 věty první téhož článku smlouvy o dílo.

## II.

### Změna doby plnění

1. Vzhledem k tomu, že stavební povolení bylo vydáno až dne 15. 5. 2020, č.j. MV-30937-10/OSM-2020 ze dne 7. května 2020, nebylo by možné dílo dokončit v původně plánovaném termínu do 31. 5. 2020. Tato okolnost nestojí z hlediska zavinění prodloužení s provedením díla nijak na straně zhotovitele a dobu plnění je nutné úměrně prodloužit.
2. Stranou potom nelze ponechat ani důvody související s pandemií viru SARS-CoV-2 vyhlášenou Světovou zdravotnickou organizací dne 11. 3. 2020, jako překážka nepředvídatelná a nepřekonatelná, kterou zhotovitel bez dalšího nemůže ovlivnit. V případě

pandemie viru SARS-CoV-2 je takovou objektivní překážkou také nepochybně i nedostatek zásob, výrobků a jiných věcí potřebných k plnění smlouvy, zpoždění jejich dodávek a další nutná opatření s tím spojená.

3. Článek II. odst. 3 věta první smlouvy o dílo po zohlednění data vydání stavebního povolení a dalších rozhodných skutečností nově zní takto:

Zhotovitel je povinen provádět jednotlivé části díla v místě plnění v termínech podle objednatelům odsouhlaseného časového harmonogramu prací a následně dokončit a předat objednateli dílo jako celek, včetně veškeré dokumentace dle této smlouvy, bez vad a nedodělků, ve lhůtě **do 30. 11. 2020**.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, souhlasí s ním a že jsou jím známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo rozhodující, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Ústí nad Labem dne 29. 05. 2020

V Ústí nad Labem dne 28. 05. 2020

