

**DODATEK č. 3**  
**Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-90/2020-ÚP32-56 ze dne 18. 2. 2020**  
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem  
(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Martin Seifert**  
se sídlem/bytem: Roztoky u Jilemnice 173, 51231  
IČO/r.č.: 13237365  
DIČ: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupený: Martinem Seifertem  
(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2. 1. takto:

Změna	porost	m3	cena za m3	celkem Kč	doba plnění
vypouští se	332 A	-100	554	-55 400	2. - 11.
vypouští se	349 A	-100	599	-59 900	3. - 10.
vkládá se	325 A k34b	40	638	25 520	5. - 7.
vkládá se	325 A k37	20	562	11 240	5. - 7.
vkládá se	332 E k34	40	558	22 320	5. - 7.
vkládá se	330 B k36	60	575	34 500	5. - 7.
vkládá se	671 A j35	60	545	32 700	5. - 7.
vkládá se	677 B a34	100	626	62 600	5. - 7.

Důvod změny: kůrovec + polomy

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž jeden obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Dne: 26. 05. 2020

Správa Krkonošského národního parku

[redacted]  
88455

PhDr. Robin Böhnisch  
ředitel

Správy Krkonošského národního parku

28. 05. 2020

Martin Seifert

[redacted]  
IČO: 192 37 309 DIČ: CZ6910073434  
mobil: 706 51 11 11

zhotovitel

Za správnost: [redacted]

č. 07: [redacted]