

**DODATEK Č. 1 ke  
SMLOUVĚ O VZÁJEMNÝCH VZTAZÍCH PŘI REALIZACI  
INVESTIČNÍ AKCE  
„ODKANALIZOVÁNÍ MÍSTNÍ ČÁSTI MĚSTA IVANČICE - BUDKOVICE“**

**Smluvní strany:**

**1. Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice**

IČO: 49458892

se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice

zapsán v registru vedeném Krajským úřadem Jihomoravského kraje pod číslem 9/93/Pr

zastoupený: p. Vítem Aldorfem, jednatelem

a předsedou Předsednictva Provozu Ivančicko

a Ing. Romanem Sládkem, členem správní rady

a místopředsedou Předsednictva Provozu Ivančicko

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu [REDAKCE]

(dále označen jen jako „Svazek“)

**2. Město Ivančice**

IČO: 00281859

se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice

zastoupené: Milanem Bučkem, starostou města

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále označeno jako „Město Ivančice“)

(dále též každý jako „účastník“ nebo společně jako „účastníci“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o VZÁJEMNÝCH VZTAZÍCH PŘI REALIZACI investiční akce „ODKANALIZOVÁNÍ MÍSTNÍ ČÁSTI MĚSTA IVANČICE - BUDKOVICE“ (dále „Dodatek“)

**I.  
Úvod**

Účastníci uzavřeli dne 10.4.2019 Smlouvu o VZÁJEMNÝCH VZTAZÍCH PŘI REALIZACI investiční akce „ODKANALIZOVÁNÍ MÍSTNÍ ČÁSTI MĚSTA IVANČICE - BUDKOVICE“ (dále „smlouva“).

Ve smlouvě bylo sjednáno, že

- účastníci předpokládají pro financování realizace Akce využít prostředků z dotace Ministerstva zemědělství ČR a z dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a dále využít vlastních finančních prostředků Města Ivančice
- **náklady na samotnou realizaci Akce se předpokládají v částce 35 709 709,-Kč**
- **Město Ivančice** bude hradit na účet Svazku, zřízený pro tento účel, finanční investiční příspěvky na Akci, představující jeho **podíl na financování způsobilých nákladů** Akce

**a jeho podíl na nezpůsobilých nákladech Akce částkou ve výši určené podle rozpisu uvedeného v Příloze č. 2 ke smlouvě, která tvoří nedílnou součást smlouvy**

- Město Ivančice bude plnit svůj finanční závazek definovaný v čl. III. ,odst. 6., písm. a) smlouvy ve splátkách čtvrtletně předem; první splátka bude uhrazena na výzvu Svazku s předpokladem do 28.2.2020 (nejdříve však po kolaudaci předmětné akce), každá další splátka bude uhrazena vždy k poslednímu dni druhého kalendářního měsíce každého čtvrtletí tak, aby na účet Svazku, zřízený pro tento účel, byla splátka připsána do posledního dne daného měsíce. **Rozpis splátek Města Ivančice je Přílohou č. 3 smlouvy a její nedílnou součástí.**
- Město Ivančice bude dále hradit Svazku úroky ze skutečné výše čerpaného úvěru v aktuálním roce; přičemž **maximální výše čerpání úvěru**, jehož úroky se zavazuje Město Ivančice Svazku hradit, je dána **definitivní částkou dofinacování Akce z rozpočtu Města Ivančice uvedené v Příloze č. 2 smlouvy, tj. 5 504 386,-Kč.**

**Zastupitelstvo města Ivančice schválilo** uzavření smlouvy usnesením č. ZM/2019/2/43 dne 2.4.2019 s tím, že

**-navýšení investičních příspěvků o více než 200 000,- Kč podléhá souhlasu Zastupitelstva města Ivančice**

- spoluúcast Města Ivančice bude hrazena formou čtvrtletních splátek z rozpočtu OISMaP

- dále budou Městem Ivančice hrazeny vždy do 31. 12. kalendářního roku úroky z úvěru čerpaného v aktuální výši Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice na uvedenou Akci, a to počínaje úhradou za r. 2019.

Zastupitelstvo dále schválilo uzavření ručiteléské smlouvy mezi Českou spořitelnou a.s. a Městem Ivančice k Akci.

## II.

Při realizaci akce došlo ke vzniku vícenákladů, neuznatelných nákladů, když se souhlasem Města Ivančice byly provedeny **vícepráce v celkové výši 1 746 026,38 Kč.**

Účastníci proto uzavírají tento Dodatek, kterým se mění čl. III. odst. 6 písm. a) a b) smlouvy, kdy celková výše spoluúčasti Města Ivančice na akci „Odkanalizování místní části Budkovic“ uvedená v Příloze č. 2 smlouvy (5 504 386,-Kč) se zvyšuje o 1 746 026,38 Kč, tj. **na celkovou částku 7 250 412,38 Kč.**

Tímto dodatkem se tedy mění Příloha č. 2 smlouvy, která je její nedílnou součástí a stanoví maximální výši příspěvku Města Ivančice.

Příloha č. 2 ke Smlouvě o VZÁJEMNÝCH VZTAZÍCH PŘI REALIZACI investiční AKCE „Odkanalizování místní části města Ivančice - Budkovic“  
ve znění Dodatku č. 1

Důvody víceprací, jejich popis s cenou a jejich souhrn jsou uvedeny v přílohách doplňujících přílohu č. 2 ke smlouvě, které tvoří její nedílnou součást, a to

Příloha č. 2a) Soupis změnových listů

Příloha č. 2b) Zdůvodnění a popis provedených víceprací dle jednotlivých změnových listů.

### III.

Tento Dodatek se uzavírá dnem jeho podpisu všemi účastníky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku ke smlouvě jsou následující přílohy:

Příloha č. 2 ke Smlouvě o VZÁJEMNÝCH VZTAZÍCH PŘI REALIZACI investiční AKCE „Odkanalizování místní části města Ivančice - Budkovice“ ve znění Dodatku č. 1.

Příloha č. 2a) Soupis změnových listů

Příloha č. 2b) Zdůvodnění a popis provedených víceprací dle jednotlivých změnových listů

Na důkaz souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku ke smlouvě se připojují podpisy zástupců účastníků.

Dodatek se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každé ze smluvních stran jsou určeny dva exempláře.

V Ivančicích dne 27. 5. 2020

V Ivančicích dne 20. 5. 2020

---

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice  
Vít Aldorf  
Jednatel a předseda Předседnictva  
Provozu Ivančicko

---

město Ivančice  
Milan Buček  
starosta

---

Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice  
Ing. Roman Sládek  
člen správní rady a místopředseda  
Předседnictva Provozu Ivančicko

#### **Schvalovací doložky:**

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Předседnictvem Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice - Provozu Ivančicko dne 30. 4. 2020.

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Zastupitelstvem města Ivančice dne 11. 5. 2020, usnesení č. ZM/2020/2/25.