



číslo objednatele: 106/OI-Mo/19-Za  
Číslo zhotovitele:

## **SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.I**

### **I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace</b>
Se sídlem:	<u>Úprková 795/1, 702 23 Ostrava</u>
Zastoupen :	
IČO :	00095711
DIČ:	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. číslo účtu 43-16732791/0100
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>M A K O S, a. s.</b>
sídlem:	Sírotčí 1170/7, 703 00 Ostrava Vítkovice
Zastoupen :	
IČO :	25825071
DIČ:	CZ25825071
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2062
Bankovní spojení:	Komerční banka a. s. číslo účtu: 27-2500340297/0100
Pověřen k jednání ve věcech smluvních :	
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	

1. Při provádění stavby Silnice 111/4848 - rekonstrukce mostu ev.č. 4848-15 přes řeku Ondřejnici definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 106/OI-Mo/19-Za ze dne 6.12.2019 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a mění cenu díla.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 21.5.2020.

### III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cenazadflo (v Kč)</b>	<b>Základ daně/DPH základní sazba 21%</b>
	16 896 852,56
	219 979,72
	17 116 832,28
	3 594 534,78
	<b>20 711 367,06</b>

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

### IV.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti

dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejněním dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ



V Ostravě dne 27



OBČANSKÝ ÚŘAD  
MORAVSKOSLEZSKÉHO  
KRAJE  
příspěvková organizace  
Čísloves 795/1, 702 23 Ostrava

v Ostravě dne 25. 5. 2020



