

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2018/00507

dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Smluvní strany:

Objednatel:

Město Poděbrady

se sídlem:

Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

00239640

DIČ:

CZ00239640

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

BFK service a.s.

se sídlem:

Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ:

27155153

DIČ:

CZ27155153

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách článků a odstavců základní Smlouvy o dílo č. 2018/00507 a uznávají tento Dodatek č. 4:

I.

Předmět dodatku č. 4

Lhůta pro dokončení plnění uvedená v článku IV. Termíny plnění, odstavec 1. Smlouvy o dílo č. 2018/00507 se prodlužuje do 31.8.2020.

II. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/00507 zůstávají beze změn.
2. Přílohy (ať pevně spojené či oddělitelné), na něž Dodatek č. 4 odkazuje, tvoří součást tohoto dodatku.
Součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Prohlášení o zásahu vyšší moci

Uzavření Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 296/2020 ze dne 6.5.2020.

V Poděbradech dne:14.5. 2020

V Zásnukách dne:.....

18149/10/2020



MAJETER

Společnost BFK service a.s.

IČO: 275 51 53

Komenského nám. 54

281 44 Zásmuky

Město Poděbrady

K rukám starosty města

IČO: 00239640

Jiřího náměstí 20/I

290 31 Poděbrady

V Zásmukách dne 27. 3. 2020

Věc: Vyšší moc - Upozornění na nastalou situaci v důsledku vyhlášení Nouzového stavu a opatření Vlády ČR (COVID – 19)

Vážení,

na základě řádně uzavřené Smlouvy o dílo č. 2018/00507, ve znění pozdějších dodatků, zakázky „Stavební úpravy sportovní haly BIOS Poděbrady – opakované řízení“, společnost BFK service a.s. se sídlem Komenského náměstí 54, 281 44 Zásmuky, IČ: 2755153, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 9379, [redacted] v pozici Zhotovitele provádí pro Město Poděbrady, IČ: 00239640, se sídlem Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady, zastoupené starostou [redacted] v pozici Objednatele, realizaci díla, tak jak je definováno ve výše uvedené Smlouvě o dílo.

S politováním si Vás dovoluujeme tímto upozornit na skutečnost, že propuknutí pandemie viru COVID-19 a nastalé kroky Vlády ČR (vyhlášení nouzového stavu a následně vyhlášení karantény pro celou ČR), které v dějinách samostatné České republiky nemají doposud obdoby, především pak stanovená Usnesení Vlády ČR, kdy je vyhlášen nouzový stav (od 12.3.2020 nejméně na 30 dní) a dále se na území celé ČR od 16.3.2020 nejméně do 1.4.2020 vyhláší karanténa a s tím související drastická opatření, spočívající zejména v zásadních omezeních z hlediska pohybu osob a možnosti jejich shromažďování, stejně jako náhlému uzavření některých služeb a provozů, tyto události chápeme jako vyšší moc (vis maior).

Tedy v důsledku nastalé situace zapříčiněné vyšší mocí (vis maior) nastává podstatná změna okolností, která nemohla být nikým presumována a v konečném důsledku bude mít za následek především posun řádných termínů (ať již mezitímních, či konečných) dokončení díla.


BFK service a.s.

sídlo společnosti: Komenského nám. 54, 281 44 Zásmuky


tel.: 420113311 / 201352 e-mail: info@bfi.cz, IČ: 2755153, DIČ: CZ2755153

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 1111 25000000000000000000

Společnost je zapsaná v Ústředním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 9379, IČ: 2755153



Jsme si zcela jisti, že plně respektujete nastalou situaci a v tuto vpravdě historickou chvíli se celý národ semkneme, abychom danou nepřízeň osudu přestáli, s co možná nejnižšími ztrátami, především na zdraví. Dále Vás chceme ujistit, že vnímáme pro Vás Objednatele význam původně nastavených termínů, a proto se pokusíme, jakmile to daná situace dovolí, vyvinout maximální úsilí, aby ztráty (nikoliv pouze časové) byly co možná nejmenší.

[illegible]

BFK service a.s.
Komenského nám. 54
281 54 Zásmuky
DOPORUČENĚ

Praha, 17.4.2020

Věc: Prohlášení o zásahu vyšší moci – COVID 19


V důsledku ohniska nákazy Coronavirus (COVID-19) přijaly státy a jejich úřady četná opatření k omezení šíření viru, mezi něž patří ochranná opatření, přísné bezpečnostní a hygienické protokoly pro zaměstnance a případné zastavení výroby.


Jak nás dne 16.4.2020 informoval náš dodavatel, Holz-Speckmann GmbH & Co KG, Halle, Westf., Německo, byla v důsledku opatření proti šíření koronaviru zastavena i výroba a dodávky 8 mm parketu.

Tímto prohlašujeme zásah vyšší moci k dnešnímu dni. Vaše předchozí nebo následné požadavky plynoucí z potvrzených objednávek nebo uzavřených smluv mohou být tímto ovlivněny a naše z toho plynoucí povinnosti jsou pozastaveny.

Situaci pečlivě sledujeme a budeme Vás informovat okamžitě, jakmile zásah vyšší moci pomine. Předpokládáme, že působení vyšší moci pomine v řádu týdnů.

S pozdravem





RA
Bolt
Bolt

100
100
100

100

