

Dodatek č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/054/2019

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: MĚSTO POBĚŽOVICE

Se sídlem: náměstí Míru 47, 345 22 Poběžovice
IČ: 00253 669
DIČ: CZ00253 669

Zastoupený ve věcech smluvních: Martin Kopecký, starosta

Zastoupený ve věcech technických: Martin Kopecký

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice
IČ: 49788761
DIČ: CZ49788761

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gozd'álová – statutární ředitelka

Zastoupený ve věcech technických: [REDAKCE]

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 2 se mění termín a rozsah provedených prací na akci

„Poběžovice – vodojem - rekonstrukce“

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.2 je změna termínu dokončení rekonstrukce vodojemu. K této změně vedou nepříznivé klimatické podmínky . Dále je upraven (doplněn) rozsah rekonstrukce vodojemu – doplnění o odvodnění budovy, položení drenáží včetně zasypání štěrkem, betonování prostoru mezi budovou a tělesem vodojemu, ruční dočištění betonových ploch před izolací stropu, oprava dvou vstupů do komor, ruční očištění obou komor vodojemu od asfaltových nátěrů.

II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.2

1. Termíny plnění:

Dokončení prací: **30.4.2020**
Předání a převzetí díla: do 5 dnů po dokončení díla

III. Cena za Dílo

1. Cena za provedení:

Cena díla se navyšuje o **173.012,- Kč bez DPH.**

III. Ustanovení závěrečná

1. Tento Dodatek č.2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č.2 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne:



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gozdářová
statutární ředitelka
(zhotovitel)

V Poběžovicích dne: 11. 5. 2020



Město Poběžovice
Martin Kopecký
starosta města
(objednatel)