

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ		ROK											
	Měsíc	květen				červen				červenec			
Činnost	Týdny	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Teplovodní přípojka a napojení TeV a ÚT objektu Čoupkových 14, 16													
Přiravné práce													
Montážní práce													
Elektroinstalace													
Provoznuschopnost díla													
Předání stavby investorovi													

Poznámka:

- topnou zkoušku lze provést pouze v topné sezóně