

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: E650-S-4837/2019

číslo smlouvy Zhotovitele: 12/2019

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

**Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem,  
oddíl A, vložka 48384

Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO 70994234, DIČ CZ70994234

**organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,**

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem

**kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

**Zhotovitel: PROGI spol. s r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl C, vložka 34475

se sídlem: Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem - Střekov

IČO: 032 42 137, DIČ: CZ03242137

zastoupena: Ing. Miroslavem Novákem, jednatelem společnosti

bank. spojení: XXX

adresa pro doručování písemností: Žukovova 79/60, 400 03 Ústí nad Labem – Střekov

### Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Teplice ON - Oprava 1. nástupiště včetně přístřešku v ŽST Teplice v Čechách (PD)**“ ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019210** uzavřely dne **20. 12. 2019** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).

1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).

### Předmět dodatku

2.1. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„3.1. Cena díla činí **1 810 000,00 Kč bez DPH.**“

2.2. Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:

**1 450 000,00 Kč**

Cena Dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):

+ **360 000,00 Kč**

**Nová cena díla bez DPH (základní + vícepráce)**

**1 810 000,00 Kč**

2.3. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, se doplňuje o nový odstavec c):

„c) Změnový list stavby č. 1 ze dne 21. 05. 2020“.

- 2.4. Článek 4.3. Smlouvy o dílo, Místo a doba plnění se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:  
„Zhotovitel je povinen předložit Projektovou dokumentaci (PD) k připomínkovému řízení do **30. 06. 2020** a ukončit projektové práce a odevzdat PD zadavateli se všemi vyjádřeními a stanovisky dotčených organizací do **30. 09. 2020**“.
- 2.5 Vzhledem k návaznosti na související stavby „Rekonstrukce žst. Řetenice“ (část s úpravami v ŽST Teplice) a „Rekonstrukce žst. Bohosudov“ se bude na provedení díla podílet také poddodavatel SUDOP PRAHA a.s., který projekt těchto souvisejících staveb zpracoval z důvodu snadnější koordinace všech těchto staveb. Z důvodu zajištění geotechnického průzkumu bude poddodavatelem tohoto průzkumu GeoTec-GS, a.s..
- Tímto článkem Dodatku č. 1 se rozšiřuje seznam poddodavatelů z Nabídky zhotovitele podle čl. 6.1. Smlouvy o dílo.

### **Závěrečná ujednání**

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve **dvou** vyhotoveních, po jednom pro Objednatele a po jednom pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

### **Přílohy**

1. Změnový list stavby č. 1 s přílohami

V Ústí nad Labem dne 25. 05. 2020

V Ústí nad Labem dne 22. 05. 2020

---

#### **Objednatel**

**Ing. Martin Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem  
Správa železnic, státní organizace

---

#### **Zhotovitel**

**Ing. Miroslav Novák**

jednatel  
PROGI spol. s.r.o.

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne .....

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 768525

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 1d00ca72-e069-4969-be83-cd505cbd7574

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hedvika TRŽILOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 29.05.2020 13:55:00



b6e015a9-f539-481c-ab81-9abd92da76ff