

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

1. Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace

se sídlem: Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava 1
zastoupena: Mgr. Jiřím Jůzou, Ph.D., ředitelem
IČ: 00373231
DIČ: CZ00373231
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

2. „Společnost STAVOS – STAV MORAVIA – REKONSTRUKCE STŘECHY DOMU UMĚNÍ“ na základě smlouvy o společnosti ze dne 2.5.2019, kde je

Vedoucí společník

Stavos Stavba a.s.

se sídlem: U Studia 3189/35, Ostrava-Zábřeh, 700 30
zastoupena: Ing. Janem Hrdinou, místopředsedou představenstva a.s.
IČO: 44739494
DIČ: CZ44739494
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 254

a společník

STAV MORAVIA spol. s r.o.

se sídlem : Jirská 570/30, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupena : Ing. Janem Pejznochem, jednatelem společnosti
IČO: 47977655
DIČ: CZ47977655

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5699

Korespondenční adresa : U Studia 3189/35, 700 30 Ostrava - Zábřeh

[REDAKCE]
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo z 17.6.2019, kterým se Smlouva o dílo mění v čl.IV. Doba a místo plnění, a to takto :

**IV.
Doba a místo plnění**

Doba plnění se s ohledem na ztížené dodací a personální podmínky vyplývající z restriktivních opatření nouzového stavu vyhlášeného a prodlužovaného Usneseními Vlády České republiky č. 194, 396 a 485 v období od 12.3. do 17.5.2020 prodlužuje o 4 týdny a nově tak činí 32 týdnů.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo z 17.6.2019, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č.3, zůstávají v nezměněny a v platnosti.

Dodatek č.3 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Ostravě dne 19.5.2020




za objednatele
Mgr. Jiří Jůza, PhD.
ředitel

GVUO
Galerie výtvarného umění v Ostravě
příspěvková organizace

V Ostravě dne 19.5.2020



Stavba a.s.
za zhotovitele U Studia 3189/35 4.
Ing. Jan Hrdina, místopředseda
představenstva Stavos Stavba a.s.



Ing. Jan Pejznoch, jednatel
STAV MORAVIA spol. s r.o.

STAV MORAVIA spol. s r.o.
702 00 Ostrava-Přivoz, Jiráská 30
tel./fax: 596 136 031, 596 134 676
DIČ: CZ47977655, IČO: 47977655