

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

se sídlem Praha 1, Dlážděná 6, PSČ: 110 00

IČ: 66000769

zastoupená: JUDr. Janem Prachařem, ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ: 115 03

číslo účtu: 64726011/0710

Osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků: JUDr. Jan Prachař, ředitel SÚRAO

Osoby pověřené k jednání:

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost „ČVUT – SATRA – Mott MacDonald CZ“

zastoupena: Českým vysokým učením technickým v Praze, veřejnou vysokou školou

se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6, PSČ: 160 00

IČ: 68407700

DIČ: CZ68407700

zastoupená: doc. RNDr. Vojtěchem Petráčkem, DrSc., rektorem

Osoby pověřené k jednání:

ve věcech smluvních: doc. RNDr. Vojtěch Petráček, DrSc.

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Bank. spojení:

Název účtu: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1

Číslo účtu: 19-5504780277/0100

(dále jen „**Poskytovatel**“, společně s Objednatel jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

DODATEK Č. 6

KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ VÝZKUMNÉ PODPORY ZE DNE 3.2.2016

(dále pouze „**Dodatek**“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 3.2.2016 smlouvu o poskytování výzkumné podpory (dále pouze „**Smlouva**“).
- 1.2 Tímto Dodatkem se prodlužuje termín plnění Poskytovatele na základě Smlouvy o jeden měsíc. K tomuto posunu termínu plnění Smluvní strany přistupují z toho důvodu, že objektivně není možné naplnit účel Smlouvy v původním termínu, když z důvodů, které Objednatel nemohl přepokládat ani ovlivnit, došlo k posunu úkolů souvisejících s hodnocením lokalit.

- 1.3 Tento Dodatek se uzavírá v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, kdy změna závazku ze Smlouvy vznikla z důvodu okolností, které zadavatel (Objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.

II. Předmět Dodatku

2.1 Článek 6. odst. 6.3 Smlouvy se mění a nově zní:

„6.3 Konečným termínem plnění je 30.6.2020.“

2.2 Článek 17. odst. 17.1 Smlouvy se mění a nově zní:

„17.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 30.6.2020.“

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou Smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v účinném znění.
- 3.2 Stane-li se kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení Dodatku nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Dodatku nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Dodatku. Smluvní strany se zavazují pro případ neplatnosti, neúčinnosti, či nevykonatelnosti tohoto Dodatku nebo jeho části učinit bez zbytečného odkladu vše potřebné, aby taková neplatnost, neúčinnost, či nevykonatelnost byla co nejefektivněji odstraněna tak, aby byl v co nejvyšší možné míře naplněn účel tohoto Dodatku, respektive konkrétní části Dodatku.
- 3.3 Smlouva ve znění Dodatku zachycuje úplný projev vůle Smluvních stran. Případné změny či doplňky Smlouvy ve znění Dodatku mohou být uzavřeny pouze písemnou formou a po jejich podpisu Smluvními stranami se stávají nedílnou součástí Smlouvy. Smluvní strany tohoto Dodatku po jeho přečtení potvrzují, že jeho obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, přičemž obě smluvní strany měly možnost jeho obsah ovlivnit, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz všech zde sjednaných podmínek připojují obě smluvní strany své podpisy.

V Praze dne:

V Praze dne:

JUDr. Jan Prachař
Elektronicky podepsáno 22.5.2020

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, DrSc.
elektronicky podepsáno 28.5.2020