



DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 317 541
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., Občanský zákoník





Níže uvedené smluvní strany, po vyhodnocení vzájemných vztahů a předpokladů zajišťujících splnění povinností a zajištění práv konstatují, že jsou dány všechny podmínky, aby se vztahy vzniklé z dalšího ujednání řídily ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění a proto následujícím ujednáním uzavírají smlouvu o dílo.

I.
Deklarace smluvních stran

objednatel

1.1. Název : **Město Varnsdorf**
se sídlem : **Nám. E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf**
IČ : **00261718**
DIČ : **CZ00261718**
bank. spojení : 
číslo účtu : 
město zastoupeno panem **ThMgr. Rolandem Solochem**, starostou města

zhotovitel

1.2. Název : **SaM silnice a mosty Děčín a.s.**
se sídlem : **Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I**
IČ : **25042751**
DIČ : **CZ25042751**
Zápis v Obchodním rejstříku: **Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142**
bank. spojení : 
číslo účtu : 
bank. spojení : 
číslo účtu : 
společnost zastoupena místopředsedou představenstva a ředitelem společnosti
panem **Ladislavem Kudrem**
na základě pověření jedná výkonný ředitel pan **Petr Podrazil**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 317 541 v následujících bodech:

V.
Cena za dílo

5.1. Z důvodu více a méněprací se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla :

<u>Původní cena dle SOD</u>	
celkem bez DPH	1.865.816,00 Kč
DPH ve výši 21%	391.821,36 Kč
celkem včetně 21% DPH	2.257.637,36 Kč

Celková cena díla dle dodatku č. 2

celkem bez DPH

1.769.400,01 Kč

DPH ve výši 21%

371.574,00 Kč

celkem včetně 21% DPH

2.140.974.01 Kč

VII. Termín zhotovení díla

- 7.1. Z důvodu více a méněprací se smluvní strany dohodly na termínu dokončení díla do **15.5.2020**

Dodatek je vyhotoven ve dvou originálech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Objednatel :

Zhotovitel :

ThMgr. Roland Soloch
starosta Města
Varnsdorf

Petr Podrazil
výkonný ředitel
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Dne:

Dne:

Přílohy:

- Oceněný výkaz více a méněprací
- Pověření výkonného ředitele