

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 3. 3. 2020

/dále jen „dodatek“/

I. Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace

se sídlem: Zengrova 822/1, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zastoupena: Mgr. Tomáš Řežáb - ředitel
IČ: 00602141
DIČ: CZ00602141
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
Mgr. Tomáš Řežáb, tel.: 608 760 390

(dále jen „objednatel“)

2. Název firmy:

Sanace a stavby APOLLO s.r.o.

se sídlem: U Nádraží 1155/25, 703 00 Ostrava-Vítkovice
zastoupena: Ivan Baier, jednatel
IČ: 27778428
DIČ: CZ27778428
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 1155115529/9900

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou C 51548

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Tomáš Pastrňák, vedoucí technického oddělení, tel. 774 882 328

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 3. 2020 SMLOUVU O DÍLO (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je realizace stavby „**Úprava prostor škol – stropní podhledy**“
2. V průběhu realizace díla vznikla potřeba víceprací – oprava maleb po demontážích starých podhledů, které jsou nezbytné k smysluplnému dokončení díla.
3. Rozsah víceprací je uveden položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III. Změna Smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

a) Soupis víceprací uvedený v tomto dodatku je nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

b) **Cena sjednaných víceprací činí:**

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH | 31 441,64 ,- Kč |
| DPH 21% | 6 602,75,-Kč |
| Cena včetně DPH | 38 044,39,- Kč |

c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 Smlouvy, se navyšuje o cenu víceprací činí:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Cena bez DPH | 1 859 504,13,- Kč |
| DPH 21 % | 390 495,87,- Kč |
| Cena včetně DPH | 2 250 000,- Kč |

IV. Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 3. 3. 2020 tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

V Ostravě dne
Střední průmyslová škola
OSTRAVA - VÍTKOVICE
příspěvková organizace

za objednatele
Mgr. Tomáš Řezáb
ředitel školy

1. - Právní fáze
předběžné řídicí kontroly

Dne: *M. F. 2020*

V Ostravě dne *20. 7. 2020*
SANAE s.r.o.
U Nábřeží 1155/25
703 00 Ostrava-Vitkovice
IČ: 27778428, DIČ: CZ27778428

za zhotovitele
Mgr. Baier
jednatel společnosti

Položkový rozpočet

| | | | |
|---|-------------|------------------------|----------------------|
| Zakázka: Stavební úpravy chodeb, stopní podhledy - vícepráce, oprava maleb | | | |
| Objednatel: Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvkov | | IČ: 00602141 | |
| Zengrova 822/1 | | DIČ: CZ00602141 | |
| 70300 Ostrava-Vítkovice | | | |
| Zhotovitel: Sanace a stavby APOLLO s.r.o. | | IČ: 27778428 | |
| U Nádraží 1155/25 | | DIČ: CZ27778428 | |
| 70300 Ostrava-Vítkovice | | | |
| Vypracoval: | | | |
| Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 29 441,64 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 2 000,00 |
| Celkem | | | 31 441,64 |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 0,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH | | | 31 441,64 CZK |

v Ostravě

Sanace a stavby APOLLO s.r.o.
 U Nádraží 1155/25
 703 00 Ostrava-Vítkovice
 IČ: 27778428, DIČ: CZ27778428

Za zhotovitele

dne 30.4.2020

1. - Právní fáze
 předběžné řídicí kontroly

Dne: 30.4.2020

Střední průmyslová škola
 OSTRAVA - VÍTKOVICE
 příspěvková organizace

Za objednatele