

Krajský soud v Hradci Králové - havárie vzduchotechniky v JS č.50 - instalace nového zařízení vzduchotechniky	
Harmonogram prací	
Termín plnění: 1.6.2020 - 31.8.2020	
	termín
Předání	01.06.2020
příprava prací	1.6.2020 - 14.6.2020
Venkovní nehlučné práce, příprava venkovního rozvodu - hlučné práce po 15:00 hod	15.6. - 30.6.2020
Venkovní práce, částečně vnitřní práce ve vymezených časech, rozvod VZT, elektroinstalace	1.7.2020 - 15.7.2020
Práce ve vnitřních prostorech, stavební práce, elektroinstalace, ZTI, vzt sálu.	16.7.2020 - 7.8.2020
Zaregulování systému vyzkoušení, izolace, úklid, zkoušky	7.8 - 30.8.2020
Předání	31.08.2020

29.5.2020

Tojapa s.r.o.
 Lidická 700/19, 602 00 Brno
 IČO: 089 32 000