

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 9/2020/I/Usv

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: [redacted], starostka města
Zastoupeno ve věcech technických: [redacted], odbor investic a údržby majetku
Telefon: [redacted]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [redacted]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [redacted]
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:

Patrik Vašek

Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted]
Zastoupen ve věcech technických: [redacted]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Fulnek
Číslo účtu : [redacted]
DIČ: CZ7703315257
IČO: 72996501
Telefon: [redacted]
E-mail: [redacted]
Statistická právní forma: 101-Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 9/2020/I/Usv k realizaci díla – akce s označením „**Rekonstrukce v bytě č. 3 na Slezském náměstí č.p. 110 v Bílovcích**“ (dále jen „Smlouva o dílo“)

t o h o t o o b s a h u:

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo, článek III. **Doba plnění**, Zhotovitel požádal dne 28. 4. 2020 o prodloužení původního termínu ukončení díla. Důvodem jsou technologické postupy, které je nutno dodržet pro zdárné zhotovení zakázky.

Článek III. Doba plnění se mění takto:

Zahájení plnění veřejné zakázky:	ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv
Zahájení stavebních prací:	předáním a převzetím staveniště
Ukončení díla:	11. 05. 2020

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 – ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.

V Bílovci dne 5.5.2020


V Bílovci dne 6.5.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....

starostka města


.....
