

## **Dodatek č. 07110-2020-4502-D-0156/96-01-001-S00626-03**

**ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – Sanační zásah v areálu společnosti Jihočeská plynárenská, a.s. (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

### **1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČ: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
jednající: Mgr. Monikou Zbořilovou, ředitelkou odboru 45  
(dále jen „objednatel“)

a

### **2. GEOtest, a.s.**

se sídlem na adrese: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno  
IČO: 46344942  
DIČ: CZ46344942  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699  
zastoupen: RNDr. Lubomírem Klímkem, MBA, členem představenstva  
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 07110-2018-4502-S-0156/96-01-001-S00626 ze dne 6.11.2018, ve znění dodatků č. 1 a 2 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následujících změnách závazku ze Smlouvy:

#### **I.**

Smluvní strany se dohodly na změně **předmětu plnění** Smlouvy ve smyslu dokumentu z února 2020 označeného jako „Sanační práce ve společnosti Jihočeská plynárenská, a.s. areál České Budějovice – Návrh změny závazku ze smlouvy, změnový list č. 2“, vypracovaného zhotovitelem (dále jen „**ZZS č. 2**“).

#### **II.**

V návaznosti na změnu předmětu plnění dle článku I. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy bod 2.1 a 2.7 a v článku III. smlouvy bod 3.5.

## **Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:**

2.1 *Cena za provedení díla podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného ZZS č. 1 a 2** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

***Cena za provedení díla bez DPH činí 18.241.205,36 Kč** (slovy: osmnáct-milionů-dvě-stě-čtyřicet-jedna-tisíc-dvě-stě-pět korun českých a třicet-šest haléřů).*

*K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.*

*Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.*

## **V návaznosti na změnu v čl. II. bodu 2.1 Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně v čl. II. bod 2.7 Smlouvy takto:**

Tímto Dodatkem se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky stanovená v čl. II. bod 2.7 Smlouvy za provedení díla. **Bankovní záruka** se zvyšuje na částku **913.000,- Kč** (slovy: devět-set-třináct-tisíc korun českých) a na konec bodu 2.7 Smlouvy se vkládá tento text:

„V případě uzavření dodatku k této smlouvě, kterým dojde k navýšení bankovní záruky, doručí zhotovitel objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti příslušného dodatku k této smlouvě. (V případě snížení bankovní záruky se ponechává na zhotoviteli, zda a kdy sníženou bankovní záruku doručí objednateli.)

V případě nedodržení povinnosti zhotovitele doručit navýšenou bankovní záruku ve sjednané lhůtě má objednatel právo u zhotovitele uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z rozdílu ceny díla bez DPH, z níž zhotovitel bankovní záruku poskytuje a nové ceny díla bez DPH ujednané v příslušném Dodatku, a to za každý den, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Vznikne-li objednateli nárok na smluvní pokutu podle předchozí věty, nebude ze stejného důvodu uplatňovat smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy; možnost objednatele uplatnit smluvní pokutu dle bodu 8.2 této smlouvy (ve spojení s bodem 2.8 této smlouvy) z jiných důvodů vedle smluvní pokuty podle předchozí věty není dotčena. Právo objednatele požadovat náhradu případné škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.“

## **Bod 3.5 Smlouvy nově zní takto:**

3.5 „***K dokončení sanačních prací dojde nejpozději do 31 měsíců ode dne zahájení prací dle bodu 3.4 této smlouvy.***“

## **III.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k

uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 1.6.2020

V Brně dne 28.5.2020

Česká republika – Ministerstvo financí

Za GEOtest, a.s.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**RNDr. Lubomír Klímek, MBA**  
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxx