

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO



Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupený: Renatou Oulehlovou, starostkou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD
se sídlem Zemská 259, 337 01 Ejpovice
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Jednající: Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 05. 03. 2019 na stavební práce s názvem

„Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov“**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 05. 03. 2019 smlouvu o dílo č. SML/73/2019/ORM, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Městská knihovna, Staré náměstí 134 a 135, Sokolov“ (dále jen „smlouva o dílo“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce. Smlouva o dílo byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 28. 08. 2019, dodatkem č. 2 ze dne 23. 12. 2019, dodatkem č. 3 ze dne 20. 02. 2020, a dodatkem č. 4 ze dne 13. 05. 2020.

- Po uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je nezbytné provést některé další práce (tzv. vícepráce) popsané v čl. II odst. 1. Vzhledem k tomu, že vícepráce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, se tak nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.


- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden ve změnových listech, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku.
- S ohledem na rozšíření předmětu díla o vícepráce a zúžení předmětu díla o méněpráce podle předchozích odstavců tohoto článku se smluvní strany dále dohodly na zvýšení ceny díla podle čl. V. odst. 5.1 smlouvy o dílo o 155 221,02 Kč bez DPH, tj. celková cena díla se sjednává ve výši 33 317 297,84 Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

III.


- Ostatní ujednání smlouvy o dílo a podmínky dohodnuté v ní se tímto dodatkem nemění.
- Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu, a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění podle předchozí věty objednatel.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě a je elektronicky podepsán smluvními stranami.
- Tento dodatek byl schválen Radou města Sokolov usnesením číslo 345/10RM/2020 ze dne 27. 05. 2020.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnový list ZL05.

V Sokolově dne

V Ejpovicích dne



Objednatel



Zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018031R1
Stavba: **Městská knihovna**

KSO: 801 46 16
Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 1262
Datum: 24.4.2020
CZ-CPA: 41.00.28

Zadavatel:
Město Sokolov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:
Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

155 221,02

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		32 596,41
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH

v

CZK

187 817,43

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018031R1

Stavba: Městská knihovna

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum: 24.04.2020

Zadavatel: Město Sokolov

Projektant: Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč: Swietelsky stavební s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem - dodatek č.5		155 221,02	187 817,43	
1	Oprava klenby 1.NP	88 586,51	107 189,67	STA
2	Dřevěná fasáda	49 690,15	60 125,08	STA
3	Protiskluzové pásky na schodiště	2 430,00	2 940,30	STA
4	UTP, vrátník 4.NP	12 909,58	15 620,59	STA
5	Doplnění madel pro invalidy	15 580,80	18 852,77	STA
6	VZT potrubí	39 580,91	47 892,90	STA
7	D+M dveří	-51 353,04	-62 137,18	STA
8	ZTI, UT	9 348,50	11 311,69	STA
9	Omítky	-57 592,02	-69 686,34	STA
10	Doplnění vazníků	46 039,63	55 707,95	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Oprava klenby 1.NP

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

88 586,51

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!		0,21	18 603,17
DPH snížená	#ODKAZ!		0,15	0,00

Cena s DPH

v CZK

107 189,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Oprava klenby 1.NP

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

24.04.2020

Projektant:

Ing. Arch Olga
Růžičková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

88 586,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Oprava klenby 1.NP

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

24.2.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

88 586,51

1	k	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %	m2	44,629			
VV		((0,1+0,8+4,4+2,75+0,8+1,8+4,53)*2,8)*1,05			44,6292			
2	k	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	44,629			
VV		((0,1+0,8+4,4+2,75+0,8+1,8+4,53)*2,8)*1,05			44,6292			
3	k	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2	m2	44,629			
VV		((0,1+0,8+4,4+2,75+0,8+1,8+4,53)*2,8)*1,05			44,6292			
3	k	985211113	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu se spárami dl přes 12 m/m2	m2	44,629			
VV		((0,1+0,8+4,4+2,75+0,8+1,8+4,53)*2,8)*1,05			44,6292			
3	k	985233132	Úprava spár po spárování zdiva zdrsněním spára dl přes 12 m/m2	m2	44,629			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		$((0,1+0,8+4,4+2,75+0,8+1,8+4,53)*2,8)*1,05$		44,6292			
3	k	621131101	Cementový postřík vnějších pohledů nanášený celoplošně ručně	m2	44,629			
	VV		$((0,1+0,8+4,4+2,75+0,8+1,8+4,53)*2,8)*1,05$		44,6292			
4	k	611321343	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí kleneb nebo skořepin	m2	44,629			
	VV		$((0,1+0,8+4,4+2,75+0,8+1,8+4,53)*2,8)*1,05$		44,6292			
5	k	781495111	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu	m2	44,629			
	VV		$((0,1+0,8+4,4+2,75+0,8+1,8+4,53)*2,8)*1,05$		44,6292			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Dřevěna fasáda

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 24.02.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

49 690,15

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!		0,21	10 434,93
DPH snížená	#ODKAZ!		0,15	0,00

Cena s DPH

v CZK

60 125,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Dřevěna fasáda

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

24.02.2020

Projektant:

Ing. Arch Olga
Růžičková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

49 690,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Dřevěna fasáda

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum: 24.2.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant: Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

49 690,15

1	k	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	156,900			
VV		1. stěna nad zimní zahradou	na výšku 4 vodorovné řady trámů - délka stěny 8,32		32,92			
VV			trámky kolem oken (malá okna) - 1,2*0,85 - 1,2+0,85+0,85*3		8,7			
VV			pomocné trámky (úkosy na šikmině)		8,6			
VV								
VV			celkem trámů		50,22			
VV			10% prořez		5,022			
VV								
VV			celkem trámů		55,242			
VV								
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV	2. stěny velké		na výšku 13 řad trámků - délka stěn 8,7+8,36		221,78			
VV			trámky kolem oken (malá okna) - 1,2*0,85 -1,2+0,85+0,85*14		40,6			
VV			trámky kolem oken (velká okna) - 1,2*2,1 - 1,2+2,1+2,1*4		21,6			
VV			trámky kolem oken (velká okna) - 1,2*2,1 - 1,2+2,1+2,1*4					
VV								
VV			celkem trámků		283,98			
VV			10% prořez		28,398			
VV								
VV			celkem trámků		312,378			
VV			Počet trámků na celou stavbu		367,62			
VV			Počet trámků v Sod		-200,16			
VV			schází		167,46			
2	k	766417211R	Hranol sib. modřín - podkladový rošt s olejovým nátěrem na dřevo	m	146,900			
VV			na výšku 4 vodorovné řady trámků - délka stěny 8,32		32,92			
VV			trámky kolem oken (malá okna) - 1,2*0,85 - 1,2+0,85+0,85*3		8,7			
VV			pomocné trámky (úkosy na šikmině)		8,6			
VV								
VV			celkem trámků		50,22			
VV			10% prořez		5,022			
VV								
VV			celkem trámků		55,242			
VV								
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		na výšku 13 řad trámků - délka stěn 8,7+8,36		221,78			
	VV		trámky kolem oken (malá okna) - 1,2*0,85 -1,2+0,85+0,85*14		40,6			
	VV		trámky kolem oken (velká okna) - 1,2*2,1 - 1,2+2,1+2,1*4		21,6			
	VV		trámky kolem oken (velká okna) - 1,2*2,1 - 1,2+2,1+2,1*4					
	VV							
	VV		celkem trámků		283,98			
	VV		10% prořez		28,398			
	VV							
	VV		celkem trámků		312,378			
	VV		Počet trámků na celou stavbu		367,62			
	VV		Počet trámků v Sod		-200,16			
	VV		schází		167,46			
3	k	766spec-003	kotvy přichycení roštu vodorvně i svisle (předpoklad)	ks	71,000			
	VV		počet trámků kolem oken - 8,7+40,6+21,6			70,90		
	VV		počet kotev po 1bm - 71			71,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Protiskluzové pásy na schodiště

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

2 430,00

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!		0,21	510,30
DPH snížená	#ODKAZ!		0,15	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 940,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Protiskluzové pásy na schodiště

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

24.04.2020

Projektant:

Ing. Arch Olga
Růžičková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 430,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Protiskluzové pásy na schodiště

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

24.2.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 430,00

1	k	OST-005	D+M reflexní protiskluz, pásek na schodiště	m	32,400			
	vv		(1,35*24)		32,4			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

UTP, vrátník 4.NP

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

12 909,58

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!		0,21	2 711,01
DPH snížená	#ODKAZ!		0,15	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 620,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

UTP, vrátník 4.NP

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

24.04.2020

Projektant:

Ing. Arch Olga
Růžičková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 909,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

UTP, vrátník 4.NP

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

24.2.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 909,58

1	k	3024	Instalační kabel UTP Solarix CAT5E LSOH pláštěm	m	70,000			
	VV	70			70			
2	k	3042	Vario 2N audio panel pro Pbú, 3 tlač., + numerická klávesnice, povrchová instalace	ks	1,000			
	VV	1			1			
3	k	3028	Průraz zdí, cihla	ks	6,000			
	VV	6			6			
4	k	3033	Průraz zdí, beton strop	ks	4,000			
	VV	4			4			
5	k	3031	Montážní práce měření segmentu	ks	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	2			2			
6	k	3020	Trubka PVC ohebná do stoupaček a zdi 40mm	m	20,000			
	VV	20			20			
7	k	3019	Trubka PVC ohebná do zdi 25mm	m	40,000			
	VV	40			40			
8	k	3017	Příprava kabelové trasy drážkování pro vedení v podlaze a ve zdi 30x30mm	m	3,000			
	VV	3			3			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Doplnění madel pro invalidy

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

15 580,80

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!		0,21	3 271,97
snížená	#ODKAZ!		0,15	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 852,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Doplnění madel pro invalidy

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

24.04.2020

Projektant:

Ing. Arch Olga

Růžičková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

15 580,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Doplnění madel pro invalidy

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

24.2.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková


Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 580,80

1	k		1 sklopné madlo 900 mm k WC	ks	3,000			
	VV	3			3			
2	k		2 pevné madlo 900 mm k WC	ks	3,000			
	VV	3			3			
3	k		3 pevné madlo 600 mm k umyvadlu	ks	3,000			
	VV	3			3			
4	k		4 montáže madel	ks	9,000			
	VV	3+3+3			9			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

VZT potrubí

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

39 580,91

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!		0,21	8 311,99
snížená	#ODKAZ!		0,15	0,00

Cena s DPH

v CZK

47 892,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

VZT potrubí

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

24.04.2020

Projektant:

Ing. Arch Olga
Růžičková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

39 580,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

VZT potrubí

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

24.2.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

39 580,91

1	k	2.15	Čtyřhranné potrubí 800 x 315/ 14210	m2	55,000			
	VV		55				55	
2	k	2.15	Čtyřhranné potrubí 800 x 315/ 500 odbočka	m2	1,200			
	VV		1,2				1,2	
3	k	2.21	Montážní materiál:	Kg.	4,500			
	VV		4				4	
4	k	2.23	Doprava:	Ks.	1,000			
	VV		1				1	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

03.01-D.1.1, D.1.2, D1.3 - Stavebně konstrukční část

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

-51 353,04

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!		0,21	-10 784,14
snížená	#ODKAZ!		0,15	0,00

Cena s DPH

v CZK

-62 137,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

D+M dveří vč. ocel. Zárubní, specifikace viz D.1.1.c.03

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

24.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Růžičková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-51 353,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

D+M dveří vč. ocel. Zárubní, specifikace viz D.1.1.c.03

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

24.2.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-51 353,04

1		76699005R	D+M dveří vč. ocel. Zárubní, specifikace viz D.1.1.c.03	ks	4,000			
---	--	-----------	---	----	-------	--	--	--

VV

1

1

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

ZTI, UT

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

9 348,50

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!		0,21	1 963,19
DPH snížená	#ODKAZ!		0,15	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 311,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

ZTI, UT

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

24.04.2020

Projektant:

Ing. Arch Olga

Růžičková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 348,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

ZTI, UT

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

13.5.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 348,50

1	k		- Třicestný směšovací ventil	ks	2,000			
VV		2			2			
2	k		- Čistící kus KG DN 200 v 1.PP	ks	1,000			
VV								
5	k		- Rohový ventil zn. IVAR typ 70802 , 1/2" x 3/8"	ks	2,000			
VV								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Omítky

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 24.02.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

-57 592,02

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!		0,21	-12 094,32
snížená	#ODKAZ!		0,15	0,00

Cena s DPH

v CZK

-69 686,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Omítky

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

24.02.2020

Projektant:

Ing. Arch Olga
Růžičková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-57 592,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Omítky

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

24.2.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-57 592,02

1	k	612311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	249,584	181,00	45 174,70	
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	--

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

"1.NP

"1.03 čítárna

stěny (7,18+5,43+4,3)*3,16

53,435

stěny (1,26+0,95+0,8+0,5+0,5+0,5+0,31+0,31+1,2+0,8+1,55+1,26+0,9-3,43+0,15+0,15)*3,16

24,52

průvlak 3,43*0,4

1,372

sloupy (0,88*2+0,35*3+1,57*2)*3,16

18,802

ostění 0,3*(2,8*2+1,6)

2,16

ostění 0,3*(1,8*4+1*2)

2,76

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			okna odp. 2*(1,8*1)+1*(2,8*1,6)		-8,08			
			"1.04 Počítače					
			stěny (3,85+0,4+0,4)*3,16		14,694			
			zazdívká 2,36*3,1		7,316			
			sloupy (0,35*2+0,65*2)*3,16		6,32			
			"1.05 Hala - předsálí					
			(6,2*3,1) "keram zdivo tl. 500 mm		19,22			
			-(1,55*2,5) "101/Z		-3,875			
			-(1,2*2,5) "101/Z		-3			
			-(0,9*2,1) "průchod mezi 1.05 a 1.09		-1,89			
			(0,9+2,1*2)*0,5 "ostění/nadpraží		2,55			
			-(1,39*3) "průchod mezi 1.05 a		-4,17			
			(1,35-2,97) "keramická příčka		-1,62			
			-(0,8*2,05) "114/T		-1,64			
			(1,72*2,97) "keramická příčka		5,108			
			-(1*2,05) "113/T		-2,05			
			(2,6*3,1) "keramická příčka		8,06			
			-(1,8*1,97) "112/TD		-3,546			
			(1,85*3,1) "keramická příčka		5,735			
			-(1,7*2,05) "110/TD		-3,485			
			(1,08*3) "keramická příčka		3,24			
			(1,43*3) "keramická příčka		4,29			
			-(1*2,05) "111/TD		-2,05			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"1.06 Schodiště					
			stěna (0,42+0,15+0,3+0,3)*3,1		3,627			
			(1,13+2,12*2)*0,5 "ostění/nadpraží		2,685			
			(1+2,1*2)*0,35 "ostění/nadpraží		1,82			
			"1.08 Kuchyňka					
			stěna 0,98*3,1		3,038			
			"1.09 Skříňky					
			stěny (2,23+2,58+1,75)*3,1		20,336			
			ostění průchod 0,5*(2,1*2+0,9)		2,55			
			-(0,9*1,97) "průchod mezi 1.09 a 1.10		-1,773			
			"1.10 Chodba					
			stěny (0,25+1,1+0,5+1,2+0,25+0,21+0,35+0,21)*3,1		12,617			
			dveře odp 1,97*0,8		1,576			
			"1.11 WC personál					
			stěna (1,64+1,27)*3,1		9,021			
			"1.12 WC muži					
			stěna (1,69+1,7)*3,1		10,509			
			"1.13 WC ženy					
			stěna (1,55+1,69)*3,1		10,044			
			"1.14 WC inv.					
			stěna (1,6+1,25+0,55)*3,1		10,54			
			"1.15 Chodba					
			stěna (2+3,34)*3,1		16,554			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ostění $0,28*(2,95*2+0,9)+0,5*(2,1*2+0,95)$		4,535			
			dveře odp $(0,9*2,95)+(0,8*1,97)+(2,1*0,95)$		-6,226			
			"1.16 kancelář					
			"1.17 Sklad					
			stěna $(3,3+7,08+0,2*3)*3,16$		24,269			
			ostění $0,28*(1,76*4)+0,28*(1,15*2)$		2,615			
			okna odp $2*(1,76*1,15)$		-4,048			
			"1.18 Úklid					
			stěna $(0,55*2+0,45+0,48+0,75*2)*3,16$		11,155			
			"1.19 Klubovna					
			stěny $(0,51+1,45+7,98+3,7+0,05+3,23+0,2+0,85+0,2+2,7+0,2+1,2+2,1)*3,16$		77,009			
			ostění $0,28*(1,76*4)+0,28*(1,15*2)$		2,615			
			okna odp $2*(1,76*1,15)$		-4,048			
			dveře odp $0,9*2$		-1,8			
			"1.20 Pokoj + KK					
			$((18,85*3,1)-(3,45*3,1))$ "keramické zdivo nové		47,74			
			$-(0,9*2,05)$ "115/TD		-1,845			
			"1.21 Chodba					
			stěny $(1,2+0,38+0,38+0,2+1,55)*3,16$		11,723			
			"1.22 Koupelna					
			stěna $(1,8+1,85)*3,16$		11,535			
			Mezisoučet 1.NP		422,549			
			"2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"2.01 Oddělení pro dospělé					
			stěny (7,4*2+7,98*2)*3,1		95,356			
			průchod odp 1,95*2,8		-5,46			
			ostění průchodu 0,6*(2,8*2+1,95)		4,53			
			stěny stará budova (7,19+7,19+5,65+5,43+0,5+0,5)*3,1		82,026			
			ostění 0,3*(1,8*6+1,1*3)		4,23			
			okna odp 3*(1,1*1,8)		-5,94			
			dveře odp 1,2*1,8		-2,16			
			průchod odp 3,15*2,6		-8,19			
			-(1,2*0,85) "219/TO		-1,02			
			(1,2+0,85*2)*0,3 "ostění/nadpraží		0,87			
			-(1,2*0,85) "218/TO		-1,02			
			(1,2+0,85*2)*0,3 "ostění/nadpraží		0,87			
			-(1,2*0,85) "217/TO		-1,02			
			(1,2+0,85*2)*0,3 "ostění/nadpraží		0,87			
			-(1,2*0,85) "216/TO		-1,02			
			(1,2+0,85*2)*0,3 "ostění/nadpraží		0,87			
			-(1,2*0,85) "215/TO		-1,02			
			(1,2+0,85*2)*0,3 "ostění/nadpraží		0,87			
			-(1,2*0,85) "214/TO		-1,02			
			(1,2+0,85*2)*0,3 "ostění/nadpraží		0,87			
			-(1,2*0,85) "213/TO		-1,02			
			(1,2+0,85*2)*0,3 "ostění/nadpraží		0,87			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-(1,4*2,1) "215/TD		-2,94			
			(1,4+2,1*2)*0,4 "ostění/nadpraží		2,24			
			-(1,4*2,1) "214/TD		-2,94			
			(1,4+2,1*2)*0,4 "ostění/nadpraží		2,24			
			-(1,4*2,1) "213/TD		-2,94			
			(1,4+2,1*2)*0,4 "ostění/nadpraží		2,24			
			"2.02 Individuální studovna					
			stěna (2,59*2+1,52+1,84-0,93)*2,6		19,786			
			dveře odp 1,2*1,8		-2,16			
			"2.03 Chodba					
			(1,55+2,75*2)*0,5 "ostění/nadpraží průchod mezi 2.01 a 2.03		3,525			
			"2.05 WC inv. (ženy)					
			stěny (1,65+1,6)*3		9,75			
			"2.06 WC muži					
			stěna (1,32+1,8)*3		9,36			
			"2.07 WC personál					
			stěna (1,18+1,55)*3		8,19			
			"2.08 Sklad					
			stěny (2,35*2+4,88*2)*3		43,38			
			ostění průchod 0,4*(2,1*4+0,8*2)		4			
			průchod odp 2*(2,1*0,8)		-3,36			
			"2.09 Sklad					
			stěny (2,34*2+3,42*2)*3		34,56			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ostění 0,45*(1,85*2+0,8)+0,25*(1,97*2+0,8)		3,21			
			okno odp 1,85*0,9		-1,665			
			dveře odp 1,97*0,8		1,576			
			"2.10 Chodba					
			stěny (10,55*2+1,21*4)*3		77,82			
			ostění 0,19*(1,97*2+0,8)+0,25*(2,1*2+0,95)		1,422			
			rozšíření chpdby o 24cm 0,24*3		0,72			
			chodba u výtahu (2,28+2,64+1)*3		17,76			
			průchody odp 2*(2,1*0,8)		-3,36			
			dveře odp 4*(1,97*0,8)+(0,7*1,97)+(0,95*2,1)		-9,678			
			chodba odbočka odp 1,1*3		-3,3			
			"2.11 Kancelář					
			stěny (3,38*2+7*2)*3,1		64,356			
			ostění 0,38*(2,1*6+0,8*3)		5,7			
			okna odp (2,1*0,8)*3		-5,04			
			dveře odp 1,97*0,8		-1,576			
			Mezisoučet 2.NP		436,218			
			"3.NP					
			"3.01 Oddělení pro malé děti					
			(1,1+2,1*2)*0,35 "ostění/nadpraží zazděného otvoru		1,855			
			(1,1*2,1) "zazdívka tl. 150 mm		2,31			
			(1,85*3,1) "příčka tl. 150 mm		5,735			
			"3.02 Šatna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"3.03 Klubovna					
			stěny (7,18+5,7+6,9+5,8)*3,1		79,3			
			ostění 0,3*(1,9*2+1,1)*3		4,41			
			stoupačka kan odp (0,35+0,7)*3,1		-3,26			
			okna odp (1,9*1,1)*3		-6,27			
			dveře odp (1,2*1,97)		-2,36			
			"3.05 Úklid					
			stěna (0,85+0,1)*3,1		2,95			
			"3.06 Chodba					
			stěny (2,1+1,5+1+1,6+2,5+1,4+0,5)*3,1		32,86			
			dveře odp (1,2*1,97)+(0,9*2,1)+(0,7*1,97)+(0,8*1,97)		-7,209			
			"3.07 Chodba					
			stěny (0,5+0,1+0,5+0,1)*3,1		3,72			
			"3.08 WC inv.					
			stěna (1,6+0,1)*3,1		5,27			
			"3.09 WC ženy					
			stěna (1+0,1)*3,1		3,41			
			-(0,8*2,05) "310/TD		-1,64			
			(1,6+0,9*2)*2,3 "keramické příčky		7,82			
			"3.10 WC muži					
			Stěny (1,15+1,35+1,55+0,1)*3,1		12,87			
			"3.11 Sklad					
			stěny (2,6+4,25+0,3)*3,1		22,165			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"3.12 WC personál					
			stěny (2+0,1+1,45+0,1+1,6+0,1)*3,1		16,585			
			"3.13 Kancelář					
			stěny (4,45+2,4+1,5+1+2)*3,1		35,185			
			ostění 0,45*(1,85*2+0,9)+0,25*(1,97*2+0,8)		3,255			
			okno odp 0,9*1,85		-1,665			
			dveře odp 1,97*0,8		-1,576			
			"3.14 Chodba					
			stěny (0,2+1+1,5+1,65+0,35+1,75+0,3+0,95+0,3+0,83+1,1)*3,1		30,783			
			ostění 0,45*(1,85*2+0,9)+ 0,35*(1,97*2+0,8)		3,255			
			okno odp 1,85*0,9		-1,665			
			dveře odp (2,12*0,95)+(1,97*0,8)+(1,97*0,8)		-5,166			
			"3.15 Oddělení pro velké děti					
			stěny (7,98+7,4+7,98+7,4)*3,1		95,356			
			průchod 0,6*(2,45*2+2,55)		7,497			
			-(2,45*2,55) "průchod		-6,248			
			-(1,2*0,85) "322/TO		-1,02			
			(1,2+0,85*2)*0,32 "ostění/nadpraží		0,928			
			-(1,2*0,85) "321/TO		-1,02			
			(1,2+0,85*2)*0,32 "ostění/nadpraží		0,928			
			-(1,2*0,85) "320/TO		-1,02			
			(1,2+0,85*2)*0,32 "ostění/nadpraží		0,928			
			-(1,2*0,85) "319/TO		-1,02			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(1,2+0,85*2)*0,32 "ostění/nadpraží		0,928			
			-(1,2*0,85) "318/TO		-1,02			
			(1,2+0,85*2)*0,32 "ostění/nadpraží		0,928			
			-(1,2*0,85) "317/TO		-1,02			
			(1,2+0,85*2)*0,32 "ostění/nadpraží		0,928			
			-(1,2*0,85) "316/TO		-1,02			
			(1,2+0,85*2)*0,32 "ostění/nadpraží		0,928			
			-(1,2*0,85) "315/TO		-1,02			
			(1,2+0,85*2)*0,32 "ostění/nadpraží		0,928			
			-(1,2*0,85) "314/TO		-1,02			
			(1,2+0,85*2)*0,32 "ostění/nadpraží		0,928			
			-(1,2*0,85) "314/TO		-1,02			
			(1,2+0,85*2)*0,32 "ostění/nadpraží		0,928			
			Mezisosoučet 3.NP		338,612			
			"4.NP					
			"4.01 Chodba					
			(1,1+2,1*2)*0,5 "ostění/nadpraží		2,65			
			"4.02 Schodiště					
			"4.03 Kancelář					
			"4.04 Kancelář					
			"4.05 Kancelář					
			"4.06 Zasedací místnost					
			stěny 4,7*((3,35+1,1)/2)+3,95*((2,95+1,1)/2)+(1,28*3,2)+(2,7*3,32)-(0,85*0,9)		21,787			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			"4.07 Prádelna					
			stěna 1,2*2,4		2,88			
			"4.08 Kuchyňka					
			(1,8*2,4) "nové keramické zdivo		4,32			
			ostění průchod 0,5*(2,1*2+1,15)		2,675			
			-(1,15*2,1) "průchod do 4.01		-2,415			
			"4.11 WC ženy					
			stěna 1,15*2,4		2,76			
			ostění dveře 0,4*(1,97*2+0,7)		1,856			
			dveře odp 1,97*0,7		-1,379			
			"4.13 Sklad					
			stěny		64,985			
			3,1*(4,75+4,75+3,82)+(4,21*1,15)+(0,46*3,1)+4,1*((3,1+1,15)/2)+4,1*((3,1+1,15)/2)					
			dveře odp 1,97*0,8		-1,576			
			u výtahu (0,35+0,83+0,5+0,5)*2,4		5,232			
			"4.15 Sklad					
			"4.16 Sklad úklid					
			"4.17schodiště					
			stěny 2,4*(3+0,1+0,65+0,1+0,25+0,35+0,17+0,25)*2		23,376			
			výklenek (1,5*1,1)+0,2*(1,5*2+1,1*2)		2,69			
			hydrant odp 0,65*0,65		-0,423			
			"4.18 Server					
			"4.19 Kancelář					
			"4.20 VZT					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet 4.NP		129,418			
			"5.NP					
			"5.03 Strojovna VZT					
			původní položka ve smlouvě	m2	1381,424			
			v dodatku odečteno	m2	-304,211			
			zůstatek omítek pro stavbu	m2	1077,213			
			skutečné množství omítek zaměřených	m2	1326,797			
			množství omítek do dodatku	m2	249,584			
2	k	622321131	Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm - štuk na všechny ostatní plochy, na nové omítky, dvě vrstvy, výměry dle upraveného rozpočtu	m2	-917,560			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Doplnění vazníků

KSO: 801 46 16

Místo: Staré nám. 134 a 135, Sokolov

CC-CZ:

Místo: 20.04.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

46 039,63

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	#ODKAZ!		0,21	9 668,32
DPH snížená	#ODKAZ!		0,15	0,00

Cena s DPH

v CZK

55 707,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Doplnění vazníků

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Zadavatel:

Město Sokolov

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

Datum:

24.04.2020

Projektant:

Ing. Arch Olga
Růžičková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

46 039,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Městská knihovna

Objekt:

03 - Rekonstrukce a rozšíření

Soupis:

Doplnění vazníků

Místo:

Staré nám. 134 a 135, Sokolov

Datum:

24.2.2020

Zadavatel:

Město Sokolov

Projektant:

Ing. Arch Olga Růžičková

Uchazeč:

Swietelsky stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

46 039,63

1	k	949101112	Pomocné lešení - montáž a demontáž	m2	59,052			
VV		7,98*(0,35*2+5,2+1,5)			52,052			
2	k	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	1,530			
VV		1,53			1,53			
3	k	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	154,000			
VV		154			154			
4	k	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 dl 6-8m	m3	1,530			
		1,53			1,53			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	k	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	1,530			
			1,53		1,53			
6	k	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	1,530			
			1,53		1,53			
7	k	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	1,530			
			1,53		1,53			
8	k	998762103	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	1,530			
			1,53		1,53			