

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 51/2019/I/Šmy

uzavřený podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupeno ve věcech smluvních: [REDACTED], starostkou města
Zastoupeno ve věcech technických: [REDACTED], odbor investic a údržby majetku
Telefon: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
Číslo účtu : [REDACTED]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
E-mail: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel: **Pennant group s.r.o.**
Na Folimance 2155/15 Vinohrady, 120 00
Praha 2
Zastoupení ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatelka společnosti
[REDACTED], obchodní ředitel společnosti
Zastoupení ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : [REDACTED]
DIČ: CZ07075413
IČO: 07075413
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 294242

- společně označování jako „smluvní strany“

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.51/2019/I/Šmy uzavřené dne 03.01.2020 k realizaci díla – akce s označením: „Odstranění rodinných domů č.p. 90 a 106 v Bílovci-Bravinném“ (dále jen „smlouva o dílo“).

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo takto:

Článek III. Doba plnění, bod 1, se mění v části ukončení díla:


**Ukončení, předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků:**

do 30.03.2020

2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3. Tento dodatek je vystaven v 4 vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Dodatek nabude účinnosti zveřejněním v registru smluv, které provede objednatel.
5. Tento dodatek byl schválen 51. schůzi rady města dne 24.03.2020 usnesením RM/945/32/2020.

V Bílovci dne 23. 04. 2020



starostka města

V Praze dne 20.04. 2020



jednatelka společnosti

obchodní ředitel
společnosti

