

Dodatek č. 2

SMLOUVY o dílo č. 09/19/STP/860 ze dne 31. 1. 2019

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku 89/2012 Sb. v platném znění,
pro předmět plnění

Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko na období let 2019 -2028

Článek I.

Smluvní strany

- Objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
se sídlem Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený Ing. Dagmarou Zvěřinovou, předsedkyní představenstva
Osoby oprávněné jednat:
Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva
Ing. Petr Bláha, technický pracovník
IČO: 433 83 513, DIČ: CZ 433 83 513
Bankovní spojení: Česká spořitelna, Žďár nad Sázavou, č. ú. 1622321399/0800
Zapsaný u Okresního úřadu ve Žďáru nad Sázavou dne 1. 4. 1993 pod č. j. Reg. 8/93.

(dále jen *Objednatel*)
- Zhotovitel:
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
zastoupená: Ing. Karlem Fuchsem, ředitelem divize Žďár nad Sázavou VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ
SPOLEČNOSTI, a. s., Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou,
na základě plné moci ze dne 2. 1. 2014
IČO: 49455842, DIČ: CZ49455842
Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou, č. ú. 1806751/0100
Zapsána: u Krajského soudu v Brně, B 1181

(dále jen *Zhotovitel*)

Článek II.

Předmět dodatku

Mění se článek IV. **Čas a místo plnění takto:**

- Místem plnění díla je sídlo Objednatele.
- Doba plnění:

(a) zahájení díla:	01/2019
(b) předání díla k projednání	04/2021
(c) dokončení díla:	06/2021

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 09/19/STP/860 se nemění a zůstávají v platnosti
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu. Dodatek je uzavírán s odloženou účinností, přičemž účinnost tohoto dodatku nastává dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajišťuje objednatel.

3. Objednatel si vyhrazuje uveřejnění tohoto dodatku smlouvy v registru smluv za podmínek daných zákonem č. 340/2015 Sb. Za účelem registrace je zhotovitel povinen poskytnout objednateli plnou součinnost a zároveň souhlasí se zveřejněním v registru smluv. Za účelem uveřejnění v registru smluv je povinen zhotovitel předložit z jeho strany podepsaný dodatek objednateli v zákonné lhůtě a v daném formátu.
4. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.

Za Objednatele:

Ve Žďáře nad Sázavou dne 1.6.2020

Za Zhotovitele:

Ve Žďáře nad Sázavou dne 7. 5. 2020

Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně předsednictva
Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize Žďár nad Sázavou
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s.