

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 1910-038 / 2 ze dne 5.8.2019

Bukov – kanalizace a rekonstrukce vodovodu **BUKOV – REKONSTRUKCE VODOVODU, ŘAD B**

Uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva
- ve věcech technických:	Ing. Petr Bláha, technický pracovník
IČ:	43383513
DIČ:	CZ43383513
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků jsou oprávněni:	Ing. Dagmar Zvěřinová
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou (dále jen objednatel)	
1.2. Zhotovitel:	1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.
se sídlem:	Beranových 698, 199 00 Praha - Letňany
zastoupený:	Danielem Havránkem, předsedou představenstva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Daniel Havránek
- ve věcech technických:	Martin Pospíchal
IČ:	25531328
DIČ:	CZ25531328
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	5364020267/0100
Zapsaný v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 18483 (dále jen zhotovitel)	

Čl. 2 Předmět dodatku

- 2.1.** Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1910-038 / 2 ze dne 05.08.2019, je změna **Čl. 3 Doba plnění** z důvodu nutné koordinace se stavbou s názvem:
„Bukov – kanalizace a rekonstrukce vodovodu - jednotná kanalizace a obecní čistírna Bukov“

Čl. 3 Doba plnění

- 3.1.2.** Požadovaný termín dokončení díla (stavby, včetně požadovaných dokladů dle bodu 2.4. Sod a podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla) max. do 30. 10 2020

Čl. 6 Ostatní ujednání

- 6.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

- 6.2. Dodatek č. 2 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 1910-038 / 2 je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6, zákona č. 134/2016 Sb.
- 6.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 6.4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 6.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 6.6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 6.8. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
- 6.9. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 1.6.2020

V Hamrech nad Sázavou, dne 14.5.2020

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
1. Žďárská plynařská a vodařská, a.s.