

## DODATEK č.1 KE SMLouvĚ č. 1532119

### I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:** **Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**  
sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  
Bankovní spojení objednatele: ČS a.s. Žďár nad Sázavou,  
kód 0800, č.ú. 1622321399  
IČO: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg.8/93

**Zhotovitel:** **AQUA PROCON s.r.o.**  
Sídlo: Palackého třída 768/12, 612 00 Brno  
Zastoupen: Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti  
Bankovní spojení zhotovitele: Komerční banka, a.s., č.ú. 24301641 / 0100  
IČ: 46964371  
DIČ: CZ46964371

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1532119 na akci:

### **„ÚV VÍR - REKONSTRUKCE PŘÍVODU SUROVÉ VODY A KALOVÝCH LAGUN - ZPRACOVATEL PD“**

### IV.

#### **Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci.**

Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu vládou ČR a následných opatření v komunikaci mezi zainteresovanými do zpracování akce se mění ustanovení v čl. IV. Smlouvy takto:

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění:

- projekt pro stavební povolení do 30.6.2020
- projekt pro provádění stavby do 31.7.2020
- odbytový rozpočet, výkaz výměr do 31.7.2020

Předmět plnění je uskutečněn a splněn řádným vypracováním a odevzdáním díla objednateli. Odevzdáním díla se rozumí osobní odevzdání objednateli s potvrzením o převzetí.

**IX.**  
**Ostatní a závěrečná ujednání**

Čl. IX. se doplňuje takto:

Tento dodatek č.1 ke smlouvě č. 1532119 lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně potvrzenými písemnými dodatky.

Znění původní smlouvy č. 1532119 nedotčené dodatkem č.1 zůstává v platnosti.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě č. 1532119 je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě č. 1532119 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 2 stranách, s platností originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne 04.05.2020

Ve Žďáru nad Sázavou dne 1.6.2020

.....  
Zhotovitel  
Ing. Josef Šebek, MBA  
jednatel společnosti

.....  
Objednatel  
Ing. Dagmar Zvěřinová  
předsedkyně předsednictva