

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Evidenční číslo 46/2017

uzavřená dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Objednatel: **Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav**
Se sídlem: Masarykovo nám. 1 a 2, 250 01 Brandýs n. L.-Stará Boleslav
Zastoupený: Ing. Vlastimilem Pickem – starostou města
Ve věcech technických: 
IČO: 00240079
DIČ: CZ 00240079
Bankovní spojení: 
Telefon: +420 326 909 111
e-mail: podatelna@brandysko.cz
Webové stránky: <http://www.brandysko.cz>
Datová schránka: c5hb7xy
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Ing. Václav Jetel**
Se sídlem: Trojská 145/365, 171 00 Praha 7
IČ: 71672494
DIČ: CZ7403050380
Bankovní spojení: 
Telefon: 
E-mail: 
(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodli na úpravě smlouvy o dílo na **Zpracování Změny č. 2 územního plánu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav** takto:

1. Článek 3.1.2. se mění a zní „úprava návrhu Z2 ÚP před veřejným projednáním – 30. 11. 2019“.
2. Článek 3.1.3. se mění a zní „úprava návrhu po veřejném projednání – 30. 4. 2020“.
3. Článek 3.1.4. se mění a zní „úprava návrhu pro účely předložení dohodnutého návrhu Z2 ÚP zastupitelstvu města k vydání – 30. 10. 2020“.
4. Článek 3.1.5. se mění a zní „vyhotovení právního stavu – 10. 12. 2020“.

Tento dodatek ke smlouvě je sepsán ve 4 vyhotoveních. Objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.

V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi dne 14. 12. 2018

