

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 09 9 500 20 00004

Čl. 1

Smluvní strany:

Statutární město Brno, městská část Brno – Starý Lískovec

Sídlo: Oderská 4, 625 00 Brno

zastoupené starostou Mgr. Vladanem Krásným

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Technika budov, s.r.o.

Sídlo: Křenová 42, 602 00 Brno

IČ: 607 11 825

DIČ: CZ60711825

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Petr Andrys

Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Andrys

Firma zapsána u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15659

Bankovní spojení: Česká spořitelna

Č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. 2

Mezi uvedenými smluvními stranami byla uzavřena Smlouva o dílo č. 09 9 500 20 00004, která nabyla účinnosti dne 20.3.2020. Předmětem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace na zdravotnickou, VZT a vytápění objektu Krymská 2, Brno-Starý Lískovec“.

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených úpravách smlouvy o dílo.

V Čl.V. Doba plnění se text prvního odstavce ruší a nahrazuje takto:

Doba plnění Části plnění PDPS dle této smlouvy se sjednává takto:

zahájení: ode dne účinnosti smlouvy;

dokončení Části plnění PDPS: do 71 kalendářních dní od účinnosti smlouvy;

výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele k Části plnění PDPS poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne dokončení Části plnění PDPS Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele.

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

Čl. 3

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek č. 1 schválila Rada městské části Brno – Starý Lískovec na své 40. schůzi konané dne 8.4.2020, bod 11

Příloha : Změna dispozice interiérů 1.NP

V Brně dne:

V Brně dne:

.....
Mgr. Vladan Krásný
starosta MČ Brno – Starý Lískovec
(objednatel)

.....
Ing. Petr Andrys, jednatel
Technika budov, s.r.o.
(zhotovitel)

