

Rekonstrukce velkých poslucháren FF UK v Praze, Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1

AD

Příloha č. 1 Platební kalendář -k dodatku č. 3 Smlouvy

činnost dle SOD		cena díla za činnost Kč bez DPH	cena díla za činnost Kč vč. DPH	termíny dokončení částí díla	dílčí daňový doklad po ukončení plnění části díla		
						Kč bez DPH	Kč vč. DPH
2.2.a)	DVD	630000	762300	28.2.2017	100 %	630000	762300
2.4.a)	výběr dodavatele	60000	72600		100 %	60000	72600
2.4.b)	AD	140000	169400	15.3.2018	1.etapa - 07/17-09/17 (m.č. 018,104)-15%	21000	25410
				30.9.2018	2.etapa - 05/18-09/18 (m.č. 200,201, 300, 301 a STAVEBNÍ ÚPRAVY V OSTATNÍCH MÍSTNOSTECH) 25 %	35000	42350
				30.9.2019	3.etapa - 06/19-09/19 (m.č.131, 041a, 310) 60 %	84000	101640
CENA DÍLA CELKEM dle SOD		830000	1004300			830000	1004300
činnost dle SOD D2							
čl. 2 odst. 4 písm. c) a d)	doplnění DVD	102000	123420	28.2.2017	100 %	102000	123420
čl. 2 odst. 4 písm. e) a f)	IČ	48000	58080	30.6.2017	100 %	48000	58080
čl. 2 odst. 4 písm. g)	doplnění DVD	6000	7260	31.3.2017	100 %	6000	7260
CENA DÍLA CELKEM dle D2 SOD		156000	188760			156000	188760
CENA DÍLA CELKEM		986000	1193060			986000	1193060

Šedě podbarvené termíny se mění dle dodatku D3 SOD