

Zakázka: **640190147 Údržba, opravy a odstraňování závad u ST LBC 2020 - 2021**
 Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, ST LBC
 Zhotovitel: Společnost GJW Praha a.s., Chládek & Tintěra a.s. a Chládek a Tintěra PCE
 smlouva: S 640 018 300 20
 objednávka č.: 5

Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a Technologický postup
1. - 31. 5. 2020	Jeřmanice - Liberec	Oprava GPK.	-	NE
1. - 31. 5. 2020	žst. Liberec	Oprava koleje č. 401.	-	NE
1. - 31. 5. 2020	Ceská Lipa - Srní u C. Lipy km 43,868	Oprava přejezdu.	-	NE
1. - 31. 5. 2020	žst. Ústěk	Výměna pražců a oprava rozchodu.	-	NE
1. - 31. 5. 2020	Turnov - Sychrov km 128,500	Oprava přejezdu.	-	NE
1. - 31. 5. 2020	Obvod ST LBC	Svařování a navařování a oprava BK.	-	NE
1. - 31. 5. 2020	Železný Brod - Tanvald	Opravné broušení.	-	NE
1. - 31. 5. 2020	Dolní Bousov - Kněžmost	odtavovací stykové svařování.	-	NE
1. - 31. 5. 2020	žst. Křižany	Oprava výhybky č. 1.	-	NE
1. - 31. 5. 2020	Zákupy - Mimoň km 94,650	Oprava přejezdu.	-	NE
1. - 31. 5. 2020	Zákupy - Mimoň km a Liberec - Hrádek n/N	Oprava defektoskopických vad a GPK.	-	NE
1. - 31. 5. 2020	žst. Liberec	Oprava koleje č. 6	-	NE
1. - 31. 5. 2020	Liberec - Chrastava	Opravné broušení.	-	NE

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 772330

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 82afa7ab-eda2-48c6-bacb-6f29e4c36305

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.06.2020 12:36:00



7dbdb2e5-fe89-4275-af3f-efb19b22589f