

Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“)

ke smlouvě o dílo č. j.: VS-460-21/ČJ-2020-800851-VERZAK

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ”),

I.

Smluvní strany

1. Česká republika, Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za kterou jedná na základě pověření generálního ředitele ze dne 16. 8. 2019,

č.j.: VS-10280-12/ČJ-2019-800020-SP, Vrchní rada plk. Ing. Lukáš Prágner,

pov. zast. ředitel Věznice Horní Slavkov, adresa věznice: Vězeňská služba

České republiky, Věznice Horní Slavkov, Hasičská 785, 357 31 Horní Slavkov

IČ: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB Plzeň

████████████████████

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. OKNOSTYL group s.r.o.

se sídlem: Tišnovská 2029/51, 664 34 Kuřim

zastoupená jednatelem: Ing. Tomáš Mazel

IČ: 27689719

DIČ: CZ27689719

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

████████████████████

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely na základě podkladů uvedených níže tento Dodatek č. 1:

I. V ustanovení smlouvy o dílo č. j.: VS-460-21/ČJ-2020-800851-VERZAK se v části

III. Dílo za bod. 1. doplňuje bod 1a. tohoto znění:

„1a. Smluvní strany se konstatují po vzájemné shodě, že po přepočtení celkového počtu měněných oken se původní počet 64ks trojdílných oken určených na výměnu mění na počet trojdílných oken určených k výměně na 59ks. Rovněž dochází k navýšení výměny dvojdílných oken o 1ks. Rozpis ceny díla, viz bod V.4. smlouvy bude v tomto upraven co do počtu měněných oken, tak co do celkové ceny díla.“

II. V ustanovení smlouvy o dílo č. j.: VS-460-21/ČJ-2020-800851-VERZAK se v části

V. Cena díla dosavadní text bodu 1. a 2., včetně číslovek nahrazuje textem novým tohoto znění:

„1. Objednatel se tímto zavazuje zaplatit zhotoviteli maximální cenu díla ve výši **673 970 Kč bez DPH** za provedení a dokončení díla v souladu s touto Smlouvou včetně odstranění veškerých jeho vad.

2. Rozpis ceny v Kč:

cena bez DPH 673 970 Kč

(slovy šestsetsedmdesáttřítisícdevětsedmdesátkorun českých)

DPH 141 533,70 Kč

(slovy stočtyřicetjednatisícpětsetřicettřikorun českých sedmdesát haléřů)

celková cena vč. DPH 815 503,70 Kč

(slovy osmsetpatnácttisícpětsetřicettřikorunčeských sedmdesát haléřů).“

III. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo č. j.: VS-460-21/ČJ-2020-800851-VERZAK se nemění. Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích, dva pro každou smluvní stranu. Dodatek č. 1 byl shledán jako správný a nikoliv jako nevýhodný pro objednatele nebo zhotovitele a jako takový i podepsán.

V Horním Slavkově dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

vrchní rada
plk. Ing. Lukáš Prágner
pov. zast. ředitel Věznice Horní Slavkov

Ing. Tomáš Mazel, jednatel
OKNOSTYL group, s.r.o