

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

ve smyslu ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

k investiční akci s názvem
„Rekonstrukce Klatovská 19, Plzeň“
18TUOIN36

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Blanka Šafránková

tel. XXXX, e-mail: [XXXX](#)

a

Ing. arch. Ludvík Grym

IČO: 163 12 376

DIČ: CZ6111296851

se sídlem XXXXX

datová schránka: zxm98ty

bankovní spojení: XXXX

číslo účtu: XXXX

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Ing. arch. Ludvík Grym

tel. XXXX, e-mail: [XXXX](#)

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

k investiční akci s názvem

„Rekonstrukce Klatovská 19, Plzeň“

(dále jen „Dodatek č. 1“).

I. Preamble

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele inženýrsko-geologický průzkum (dále jen „IG“), provedení stavebně technického průzkumu v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (dále jen „STP“), geodetického zaměření objektu (dále jen „GZ“) a vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) včetně kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí (předmět Smlouvy dále společně jako „projektová dokumentace“ nebo „PD“) k investiční akci s názvem „Rekonstrukce Klatovská 19, Plzeň“ (dále jen „Stavba“).
- 1.2. Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění předmětu Smlouvy došlo k dílčím nesrovnalostem mezi objednatelem jakožto vlastníkem bytového domu Klatovská 19, Plzeň a vlastníky sousedního bytového domu Klatovská 21, Plzeň, kteří vůči předmětu Smlouvy vznesly dílčí požadavky, které musí být v rámci Projektové dokumentace zohledněny, a vzhledem k tomu, že jednání s vlastníky sousedního bytového domu Klatovská 21, Plzeň neočekávaně narušila harmonogram plnění předmětu Smlouvy, jakož i vzhledem ke skutečnosti, že uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými dle ustanovení § 222 odst. 3 ZZVZ, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. odst. 2.1. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. II. odst. 2.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat předmět díla provedený v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez vad a nedodělků, v následujících termínech:

2.1.1. předání složky inženýrsko – geologického průzkumu objednateli:

***před předáním DÚR objednateli dle čl. 2.1.
odst. 2.1.3. smlouvy dokumentace DÚR***

2.1.2. předání složky stavebně technického průzkumu a geodetického zaměření objektu objednateli:

***před předáním DÚR objednateli dle čl. 2.1.
odst. 2.1.3. smlouvy dokumentace DÚR***

2.1.3. předání DÚR objednateli a podání žádosti o stanovisko ORP MMP k DÚR:

do 31.07.2020

2.1.4. podání žádosti o územní rozhodnutí:

***do 1 týdne od získání kladného stanoviska
ORP MMP k územnímu řízení***

2.1.5. odevzdání DÚR s ÚR v právní moci:

do 90 dnů od podání žádosti o ÚR

2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 01.06.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. arch. Ludvík Grym