

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:  <b>448/001</b>	Číslo ZBV:  <b>ZBV 30.3</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Veřejné osvětlení, km 1,0 - KÚ vpravo SŽDC - DOK a TK		

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7. 8. 2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

<u>Příloha změnového listu:</u>  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2,3	Zhotovitel
	4	Autorský dozor
	5	Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis Změny:

Stavební objekty „SO 441 VO, úpravy v ZÚ, km 0,2 – 0,9“, „SO 442 VO, úpravy v ZÚ“, „SO 443 VO, úpravy v Polní, km 0,6 -1,0“, „SO 444 VO větve V1“, „SO 445 VO větve okružní křižovatky“, „SO 446 VO větve V3“, „SO 448 VO, km 1,0 – KÚ vpravo“ a „SO 449 VO, km 1,0 – KÚ vlevo“ a „SO 472.2 Přípojka pro SSZ v km 1,02“ tvoří vzájemně související soubor. Budoucím správcem SO 441 je ŘSD, budoucím správcem SO 442, 443, 444, 445, 446, 448, 449 a 472.2 je Město Přerov. RDS byla v souladu s Územním rozhodnutím č. 162/2008 ze dne 23.9.2008, které nabylo právní moci dne 28.10.2008 a jeho podmínkami projednána s Městem Přerovem a Technickými službami města Přerova, viz. Vyjádření ze dne 23.8.2017. Podmínkou schválení RDS byla výměna v PDPS navržených výbojkových světel za LED osvětlení. Viz vyjádření MM Přerova ze dne 12.3.2019. Použití LED osvětlení bylo na kontrolním dnu odsouhlaseno Policií ČR s požadavkem sjednocení druhu osvětlení při sjezdu z estakády SO 201 (SO 441). TDK Správy Olomouc použití LED osvětlení na estakádě odsouhlasila. Na vypočtený nižší příkon LED světel bylo požádáno o připojení odběrného místa u poskytovatele ČEZ.a.s., na základě čehož bylo upraveno uspořádání měřicích stanovišť instalací tří rozvodových skříní, zvláště pro měření spotřeby elektrické energie SO 441, 443, 448, 449 a 472.2 přechody pro chodce. Viz. Smlouva o připojení odběrného el. zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 19\_SOP\_01\_4121495340, č. 19\_SOP\_01\_4121495344 a 19\_SOP\_01\_412149534. LED osvětlení umožňuje vypuštění rozváděče s regulací – položka „Rozváděč pro veřejné osvětlení – rozšíření o regulátor osvětlení s řídicí jednotkou“. Dále byl proveden potvrzující světelně technický přepočítání. Návrhy obsažené v PDPS některých stavebních objektů vykazovaly chyby projektu.

Změny byly zařazeny do odpovídajících skupin, určeno jejich řetězení a rozsah zpracování ZBV jednotlivých stavebních objektů.

Toto ZBV je zařazeno do Skupiny 3. Rozpis dotčených položek je uveden v příloze č.4. Toto ZBV řeší změnu výbojkového osvětlení za LED osvětlení a změnu, kterou vyvolal požadavek města Přerova, aby po demontáži sloupů v poloze nových objektů zůstala navazující část veřejného osvětlení v provozu viz. vyjádření MMP č.kj. MMPPr/060337/2019 ze dne 13.3.2019. Z tohoto důvodu bylo nutno zřídit provizorní dočasné propojení.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-29 051,00</b>	<b>282 794,00</b>	<b>253 743,00</b>

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	12 -05- 2020	podpis
-----------------------------	-------	-------	--------------	--------

Správce stavby	jméno	datum	19 -05- 2020	podpis
----------------	-------	-------	--------------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 ver. 1.1)	jméno	datum	19 -05- 2020	podpis
---	-------	-------	--------------	--------

Zhotovitel	jméno	datum	11 -05- 2020	podpis
------------	-------	-------	--------------	--------

Číslo paré: