

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 57/16/OST ze dne 7. 9. 2016

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi těmito smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Město Vizovice  
se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice  
IČ: 00284653 DIČ: CZ00284653  
zastoupený starostkou města Bc. Silvií Dolanskou  
dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL: LB 2000, s. r. o  
se sídlem U Hřiště 810/8, 779 00 Olomouc  
IČ: 64618081 DIČ: CZ64618081  
zápis v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 14167  
účet č. [REDACTED]  
zastoupený jednatelem společnosti Ing. Tomášem Svetkem  
dále jen „Zhotovitel“ – č. zhotovitele: 7387/2016/6077

Shora označené smluvní strany uzavřely dne 7. 9. 2016 shora popsanou smlouvu.  
Dle závěru jednání Zastupitelstva města Vizovice ze dne 14. 12. 2016 se účastníci smlouvy  
výslovně dohodli, že článek V. odst. 1 předmětné smlouvy se mění takto, pokud jde o  
termín předání díla:

- Vodovod bude uveden do provozu do **31. 1. 2017.**

Veškerá další ujednání tímto dodatkem nezměněna zůstávají zachována v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, jeho obsahu porozuměly a  
souhlasí s ním a na důkaz toho jej podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné  
vůle prosté omylu.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
Schváleno Zastupitelstvem města Vizovice  
Datum a číslo jednací: 14. 12. 2016, XIII/211/16.

Ve Vizovicích dne 19. 12. 2016

[REDACTED] MĚSTO  
VIZOVICE  
[REDACTED]  
\_\_\_\_\_  
Za objednatele:

[REDACTED]  
\_\_\_\_\_  
Za zho