

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.5.2020 uzavřené na tyto práce:

Rekonstrukce půdních prostor nad přístavbou ZŠ Husova – stavební práce a nábytek

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČ: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

RITUS s.r.o.

zast. Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček

IČ: 27501345

DIČ: CZ 27501345

sídlo: Krásné 1, 538 25 Nasavrky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce 22758

bankovní spojení a č. účtu: xxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxx popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

I.

Z důvodu technicko - administrativního pochybení při převodu soupisu prací do rozpočtářského programu v rámci zpracování nabídky zhotovitele na předmětnou veřejnou zakázku došlo v rozpočtu „02 – Nábytek“, oddíl „D6 – Kabinet (č.výkresu 01.20_6.01)“ k zahrnutí položek „4.NP.31 Kuchyňská linka“, „4.NP.32 Konferenční stůl“ a „4.NP.33 Čalouněné křeslo“ v rámci položky „4.NP.17 Nástěnka š 1800“ a v rozpočtu „03 – Zeleň“, oddíl „D2 Keře, popínavé dřeviny – práce“ pak k zahrnutí položky „184 91-1431 Mulčování vysázených rostlin mulčovací kůrou ve vrstvě 100 - 150 mm v rovině“ v rámci položky „Příprava ploch záhonů (odstranění travního drnu a ostatního porostu, odstranění stávající země do hloubky 30 cm, rozrušení povrchu, jemné terénní úpravy)“. Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 1, kterým dochází k opravě výše zmíněných chyb v soupisech prací.

II.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou kompletní opravené soupisy prací.

Tento dodatek byl schválen RM č. 50 ze dne 2.6.2020.

Na závěr na důkaz souhlasu s obsahem dodatku ho obě strany podepisují.

V Jičíně dne

V Krásném dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
RITUS s.r.o.
Petr Dokoupil, Bohuslav Mlateček
jednatelé společnosti