

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2020/3809/ORIM/010

číslo smlouvy dodavatele: 23/04/20

Objednatel

Sídlo:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Telefon:

E-mail

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen objednatel)

Statutární město Brno

městská část Brno-sever

Bratislavská 70, 601 47 Brno

Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever

Ing. Martin Cibula, místostarosta MČ Brno-sever

Zhotovitel

Sídlo:

Zapsán v OR:

zastoupení:

oprávněn k jednání ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

Telefon:

E-mail

IČ:

DIČ:

Banka:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Kohoutova 34, 613 00 Brno

KS v Brně, C15718

Ing. Radomír Zamazal, jednatel

Ing. Radomír Zamazal

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Předmětem smlouvy je realizace akce „Statické zajištění MŠ nám. SNP 25a, Brno – odstranění havarijního stavu“.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.

II.

Předmět díla

- 2.1. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže specifikován v projektové dokumentaci zpracované společností PROXIMA projekt, s.r.o., Lidická 19, 602 00 Brno, IČ: 28273231, zodpovědný projektant, [redacted] odpovědný projektant architektonicko-stavebního řešení, (dále též „PD“). Takéž bližší podrobnosti vztahující se k technickým otázkám stavby jsou vymezeny v zadávací dokumentaci a ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a v kvalitě

stanovené příslušnými platnými normami a právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště a dále i podmínkami dotčených orgánů a předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou a s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci k zadání této zakázky.

- 2.2. Místem plnění veřejné zakázky je objekt mateřské školy, se sídlem nám. SNP 467/25a, 613 00 Brno-Černá Pole, obec: Brno (582786), k. ú.: Černá pole (610771), p. č. 449 a dále blíže specifikované grafickými a textovými přílohami v projektové dokumentaci.
- 2.3. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokumentace a dokladů k uvedení stavby do provozu, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení se zaznamenáním všech změn a dodatků předmětu smlouvy ve formě požadované objednatelem, předáním průkazů způsobilosti určených technických zařízení dle projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení a v požadovaném počtu vyhotovení a předáním dalších dokladů dle této smlouvy.
- 2.4. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- 2.5. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele předem písemně odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení nebo snížení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, především zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. XIV. bodem 14.2. této smlouvy.

III.

Doba plnění

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy v těchto sjednaných termínech:

• Termín předání a převzetí staveniště:	nejpozději do 1.06.2020
• Termín zahájení stavebních prací:	nejpozději do 7.06.2020
• Termín ukončení stavebních prací v objektu MŠ a předání předmětu veřejné zakázky:	nejpozději do 9.08.2020
• Termín ukončení venkovních prací:	nejpozději do 15.09.2020
- 3.2. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. XIV. bodem 14.2. uzavřen dodatek k této smlouvě.
- 3.3. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.
- 3.4. V případě, že v rámci realizace díla nastanou klimatické podmínky bránící realizaci díla, budou práce přerušeny po nutnou dobu zápisem do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlužuje termín realizace díla.

IV. Cena díla

- 4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran, vychází z nabídky zhotovitele a činí:
Cena bez DPH: 5.181.241,-Kč
(slovy:pětmilionůstoosmdesátjednatísícdvěstěčtyřicetjedna korun českých)
DPH: 1.088.061,- Kč
Cena včetně DPH: 6.269.302,- Kč
- 4.2. Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné překročit pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné změny.
- 4.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze smlouvy a jejich příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. II. této smlouvy zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - náklady na spotřeby energií a vodného, stočného a vytápění,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - organizační a koordinační činnost,
 - zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě,
 - likvidaci odpadu,
 - závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,
 - finanční záruky
 - zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy,
 - náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla,
 - úhradu veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí,
 - zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy vč. návodů na obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla.
- 4.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem této smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady zhotovitele vedoucí k řádnému dokončení díla jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
- 4.5. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelům vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.
- 4.6. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat se zástupcem objednatele ve věcech technických. Zástupce objednatele ve věcech technických návrh prověří a poté předloží objednateli, který v případě, že bude s navrhovanými vícepracemi, změnami nebo rozšířením díla souhlasit, návrh projedná postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. Teprve po uzavření dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, změn či rozšíření díla:
- 4.6.1. Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu nabídky. Tam, kde nelze použít popsáný způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaným systémem URS Praha nebo RTS Brno. Položkový

rozpočet a jednotkové ceny před jejich použitím budou odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.

- 4.6.2. Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení návrhu.
- 4.6.3. Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou zahrnuty v jeho ceně díla.
- 4.7. Cena je doložena položkovými rozpočty a zhotovitel ručí za to, že tyto položkové rozpočty jsou v úplném souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s výkazem výměr předloženým objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných víceprací nebo méněprací.
- 4.8. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

V.

Platební podmínky

- 5.1. Zálohové platby se nesjednávají. Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě dílčích faktur a konečné faktury.
- 5.2. Dílčí faktury budou vystavovány za kalendářní měsíce na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených zástupcem objednatele ve věcech technických ve stavebním deníku, odsouhlasené technickým dozorem stavby (dále jen „TDI“).
- 5.3. Soupis provedených prací bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do 5. pracovního dne následujícího měsíce a technický dozor objednatele je povinen provést odsouhlasení soupisu provedených prací případně jejich odmítnutí nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení.
- 5.4. Konečná cena za dílo je splatná na základě konečné faktury, ve které budou odečteny již zaplacené měsíční dílčí faktury.
- 5.5. **Splatnost** dílčích faktur a konečné faktury je stanovena dohodou smluvních stran **do 21 dnů** od doručení faktur objednateli.
- 5.6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je objednatel oprávněn uhradit cenu díla, na něž byla vystavena faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty, jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.
- 5.7. Peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
- 5.8. Faktura musí obsahovat:
- a) náležitosti dle platných právních předpisů, vč. aktuální sazby DPH
 - b) razítko a podpis oprávněné osoby

c) přílohy – položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým dozorem objednatele.

- 5.9. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo, pokud neobsahuje náležitosti dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další požadované náležitosti, přílohy nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
- 5.10. V případě zjištění objednatele, jako příjemce zdanitelného plnění, že dodavatel je v okamžiku jeho uskutečnění nespolehlivým plátcem DPH, bude postupováno následovně: Objednatel uhradí hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a dodavateli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně dodavatele a zaplacení ceny snížené o DPH dodavateli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky či služby.
- 5.11. V případě zjištěných nedostatků při předání díla bude objednatelem vůči zhotoviteli uplatněna pozastávka ve výši 10 % z fakturované ceny díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na základě jím zaslané písemné žádosti o uvolnění pozastávky.

VI. Staveniště

- 6.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 6.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou oboustranně podepsaného protokolu nejpozději do 5 pracovních dnů po datu účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději v tento den staveniště převzít. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla (pokud je třeba).
- 6.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy (např. stavební povolení). Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít. Povinnost převzít staveniště vzniká dnem předání pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy.
- 6.4. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli jedno vyhotovení tištěné prováděcí projektovou dokumentaci na prováděné dílo.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany, hygienických opatření apod., a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu přípravy a realizace stavby dle této smlouvy bude poskytovat objednatelům určenému koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nezbytnou součinnost k plnění podmínek vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen zejména předat koordinátorovi veškeré jím vyžádané podklady a informace nezbytné pro jeho činnost, včetně informací o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- 6.8. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele či jeho dodavatele vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný odpovědný pracovník zhotovitele a seznámí koordinátora BOZP objednatele s výsledky svého šetření. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo.
- 6.9. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště, případně jednotlivé části staveniště, do termínu ukončení řízení o předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto při řízení o předání a převzetí díla nebo jeho částí jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

VII.

Provádění díla

- 7.1. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník musí být trvale přístupný pro technický dozor objednatele během pracovní doby, minimálně však v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního deníku.
- 7.2. V zastoupení objednatele bude na stavbě prováděn technický dozor. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu vč. kontroly konstrukcí před jejich zakrytím, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Zhotovitel vyzve min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a e-mailovou zprávou technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. O výsledcích kontrol provádí technický dozor objednatele zápisy do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn použít sankční opatření uvedené v čl. XI. bodě 11.4. této smlouvy.
- 7.3. Kontrolní dny organizuje zhotovitel, pokud nebude dohodnuto jinak, pravidelně každých 7 dnů.
- 7.4. Technický dozor objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nebude dohodnuto jinak, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla technickým dozorem objednatele dočasně zastaveno.
- 7.5. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit technickému dozoru objednatele a navrhnout další postup.

- 7.6. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit technický dozor objednatele na případnou nevhodnost technického řešení, popř. způsobu realizace projektem vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborně kvalifikovaný zhotovitel veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- 7.7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 7.9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.10. Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození na zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
- 7.11. Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Stavba bude splňovat obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dané vyhláškou, zejména bezbariérové přístupy, barevné odlišení nástupních a výstupních schodišťových stupňů, zábradlí, schodišťová madla apod.
- 7.12. Zhotovitel musí zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení), dodržení podmínek jejich ochrany, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání. To bude doloženo zápisem o řádném předání a neporušenosti inženýrských sítí před zakrytím.
- 7.13. Zhotovitel zajistí všechny potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení díla.
- 7.14. Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební sutě a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. Ke kolaudačnímu souhlasu zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování vzniklých odpadů. Tento doklad vystaví vlastník skládky, případně recyklační linky a bude obsahovat:
- Název zhotovitele
 - Název stavby, ze které odpad pochází
 - Množství uloženého, recyklovaného materiálu v tunách
- 7.15. Zhotovitel zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemísťování a následné odstranění.
- 7.16. Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění. Atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.

- 7.17. Zhotovitel zajistí provedení všech požadovaných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů.
- 7.18. Zhotovitel zajistí všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.
- 7.19. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je v této souvislosti povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 7.20. Pokud v průběhu provádění díla je zhotovitel nucen z objektivních důvodů změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo kterého uvedl ve své nabídce, je povinen toto řádně zdůvodnit ve stavebním deníku a změnu může uskutečnit až po písemném souhlasu zástupce zhotovitele ve věcech technických.
- 7.21. Pokud budou po převzetí stavby objednateli vyčísleny náklady za energie a média za období, kdy probíhala stavba, vyfakturuje objednatel zhotoviteli cenu za tuto spotřebovanou energii a ostatní média a zhotovitel je povinen cenu uhradit ve lhůtě splatnosti.

VIII. Dokončení díla

- 8.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. VIII. bodu 8.5. této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámit písemně (např. do stavebního deníku) objednateli, že je dílo připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů pak oznámí zhotoviteli termín zahájení předání a převzatí díla.
- 8.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit:
- stavební deník
 - atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě a platné certifikáty autorizované zkušebny
 - doklady o provedených zkouškách a revizích
 - dokumentaci skutečného provedení stavby
 - doklady o likvidaci odpadů
 - závazná stanoviska a protokoly dotčených orgánů (pokud budou vyžadována)
 - příslušné průkazy způsobilosti
 - realizační projektovou dokumentaci, pokud bude její vyhotovení požadovat techn. dozor objednatele
- 8.3. Dokumentace skutečného provedení díla – bude provedena podle následujících zásad:
- do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
 - ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
 - každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem dodavatele,
 - u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko,
 - součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přípojek na inženýrské sítě, (včetně údajů o hloubkách uložení),
 - dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena ve třech výtiscích.

- 8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.
- 8.5. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky dle čl. VIII. bodu 8.4. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma zástupci pro věci technické smluvních stran a případně ostatními účastníky řízení.
- 8.6. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.
- 8.7. V případě, že budou zjištěny vady či nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do ukončení řízení o předání a převzetí dokončeného díla, pokud nebude dohodnuto jinak.
- 8.8. V případě, že předmět smlouvy nebude z důvodů dle čl. VIII. bodu 8.4. převzat, je zhotovitel povinen tyto zjištěné vady odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne od jejich zjištění. Po odstranění těchto vad a nedodělků je povinen znovu vyzvat do 2 pracovních dnů objednatele k předání a převzetí předmětu smlouvy. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů se dostavit na stavbu k předávacímu řízení.

IX. Záruční podmínky

- 9.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v **délce 60 měsíců**, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí dokončeného díla. Záruka na dodávané technologie (výrobky), které mají svůj záruční list, je stanovena v předaných záručních listech zařízení, nejméně však činí dva roky.
- 9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, schválené projektové dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
- 9.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele zejména porušení předpisů uvedených v čl. IX. bodě 9.2.
- 9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného prodlení. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, do jakého termínu požaduje odstranění a zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne zhotovitel a odsouhlasí objednatel.
- 9.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího písemného oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
- 9.6. Oznámení o ukončení opravy vady a předání zpět díla objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. IX. bodě 9.1. této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy.

X.
Odpovědnost za škodu a vlastnické právo

- 10.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel.
- 10.2. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku řádného předání a převzetí dokončeného díla.
- 10.3. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím dokončeného díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.
- 10.4. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- 10.5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
- 10.7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje veškerá rizika spojená s dílem, a to až do hodnoty ceny díla. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění předmětu této smlouvy takto pojištěn. Výše uvedená pojistná smlouva bude objednateli na vyžádání předložena zhotovitelem k nahlédnutí.

XI.
Sankce

- 11.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení díla dle čl. III. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,00 Kč bez DPH (slovy: patnáct tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.3. Pokud zhotovitel nevyklidí nebo nevyčistí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu či nedodělek, u níž je v prodlení, a to za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.5. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamační vady reklamované v záruční lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- 11.6. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v čl. XII. bodě 12.1. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. IV. bodě 4.1. této smlouvy.

- 11.7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s finančním zajištěním závazků zhotovitele dle čl. XIII. této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i jen započatý den prodlení.
- 11.8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení.
- 11.9. Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
- 11.10. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na 15 dnů kalendářních po obdržení faktury s vyčíslením příslušné částky.

XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
- prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delším jak 30 kalendářních dnů,
 - prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším jak 30 kalendářních dnů,
 - prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 90 dnů kalendářních dnů,
 - vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě,
 - úpadek zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 - zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.
- 12.2. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 12.3. Pro případ odstoupení od smlouvy před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen zastavit provádění prací dle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace věcí, které opatřil a které se staly součástí díla, objednateli do 5 pracovních dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě s termínem dokončení díla. O předání a převzetí rozestavěného díla včetně dokumentace sepiší smluvní strany protokol. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěného díla.
- 12.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy je oprávněn dokončit dílo prostřednictvím jiného zhotovitele. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vzniklou škodu, která mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti a bude obsahovat ocenění dosud provedených prací dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS Brno. Pokud se smluvní strany nedohodnou, souhlasí smluvní strany s vypracováním znaleckého posudku s tím, že náklady vynaložené na zpracování takového ocenění budou hrazeny zhotovitelem.

XIII.
Zajištění závazků zhotovitele

- 13.1. Závazky zhotovitele jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, a to následovně:
- 13.1.1. Zajištění závazků zhotovitele po celou dobu realizace díla, tzn. ode dne zahájení stavebních prací až do dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podepsaného oběma smluvními stranami, a to ve výši **10 % z celkové ceny díla bez DPH** uvedené v čl. IV. bodě 4.1. této smlouvy.
- 13.1.2. Zajištění závazků zhotovitele na část záruční doby v délce 1 roku s počátkem ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků podepsaného oběma smluvními stranami, a to ve výši **5 % z celkové ceny díla bez DPH** uvedené v čl. IV. bodě 4.1. této smlouvy.
- 13.2. Finanční záruku dle čl. XIII. bodu 13.1.1. této smlouvy předloží nebo prokáže zhotovitel objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy. Nepředložení či neprokázání finanční záruky ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením této smlouvy a opravňuje objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 5.000,00 Kč za každý kalendářní den dle čl. XI. bodu 11.7. této smlouvy.
- 13.3. Finanční záruku dle čl. XIII. bodu 13.1.2. této smlouvy předloží nebo prokáže zhotovitel objednateli nejpozději před uplynutím platnosti zajištění závazků zhotovitele dle čl. XIII. bodu 13.1.1. této smlouvy. Nepředložení či neprokázání finanční záruky ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením této smlouvy a opravňuje objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 5.000,00 Kč za každý kalendářní den dle čl. XI. bodu 11.7. této smlouvy.
- 13.4. Pro účely této smlouvy objednatel připouští tyto způsoby zajištění finanční záruky v souladu se zákony ČR:
- a) bankovní záruka, s deklarací „na první vyžádání“,
 - b) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“,
 - c) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet objednatele č. 107-93430287/0100,
 - d) směnkou o právu směnečném.
- 13.5. V případě varianty bankovní záruky prokazované záruční listinou musí být tato platná po celou dobu realizace díla nebo po dobu prvního roku záruční doby.
- 13.6. Ze záruční listiny k čl. XIII. bodu 13.1.1. této smlouvy musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.
- 13.7. Ze záruční listiny k čl. XIII. bodu 13.1.2. této smlouvy musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.
- 13.8. V případě varianty složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet objednatele, zhotovitel po řádném dokončení díla a jeho řádném převzetí objednatelem nebo po uplynutí 1 roku záruční doby, písemně požádá objednatele o uvolnění finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.

- 13.9. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám (mimo složitě pojistitelné vlivy, kterými jsou válka, mobilizace, povstání, teroristický čin). Doklady o pojištění dodavatel předloží zhotovitel na vyzvání. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to i škod na třetí osobě se sjednává ve výši min. 100 % ze sjednané ceny díla bez DPH. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1. Veškerá jednání o předmětu této smlouvy s objednatelem či státními orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.
- 14.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 14.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
- 14.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou na finančním vyrovnání, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění do té doby provedeného a odevzdaného plnění díla proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. V takovém případě se strany dohodly na vypracování znaleckého posudku. Náklady vynaložené na zpracování takového ocenění budou hrazeny smluvní stranou, která si znalecký posudek vyžádala.
- 14.5. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany.
- 14.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- 14.7. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či písemnost na adrese uvedené v záhlaví této smlouvy nepřevzme, má se za to, že písemnost byla doručena.
- 14.8. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
- 14.9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- 14.10. Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pověřené osoby ve věcech technických.
- 14.11. Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jejím uveřejněním v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv v platném znění.
- 14.12. Subjektem povinným zajistit zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv v platném znění je objednatel.

- 14.13. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva vč. všech jejích změn a dodatků podléhá zveřejnění na profilu zadavatele dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. v platném znění.
- 14.14. Zhotovitel prohlašuje, že má splněny podmínky dané zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů v platném znění, které mu objednatel předá v rozsahu nezbytně nutném pro splnění předmětu této smlouvy, a že je pro činnost, při níž přichází do styku s osobními údaji dostatečně organizačně i technicky vybaven a jeho pracovníci, resp. osoby, které pro něho vykonávají činnost související s předmětem této smlouvy o dílo, byli/y poučeni/y o povinnosti zachovávat mlčenlivost.
- 14.15. Podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybrán zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly
- 14.16. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že má-li Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, povinnost zveřejnit smlouvu vč. jejích změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za dílo, tak poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 14.17. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 14.18. Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu.
- 14.19. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží jeden.
- 14.20. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Brno-sever na 8/39. schůzi konané dne 26.02.2020.
- 14.21. K této smlouvě jsou připojeny následující přílohy, které bez ohledu na to, zda jsou či nejsou nerozdělitelně spojeny s listinou, na které je obsažena tato smlouva, tvoří neoddělitelnou součást smlouvy:
- Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram plnění díla
 - Příloha č. 3 – Pojistná smlouva

V Brně dne 1.6.2020

...
Za objednatele:
Ing. Martin Cibula
místostarosta MČ Brno-sever

V Brně dne 1.6.2020

Za zhotovitele:
Ing. Radomír Zamazal
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Brno, nám. SNP 25 - MŠ

KSO:
Místo: Brno, nám. SNP 25a

Zadavatel:

Zhotovitel:
Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Projektant:
PROXIMA projekt s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 29.5.2020

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

Cena bez DPH			5 181 240,81
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 181 240,81	1 088 060,57
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 269 301,38

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

1.6.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Místo: Brno, nám. SNP 25a

Datum: 29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

Zhotovitel: Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 181 240,81	6 269 301,38
01	Speciální zakládání - výkres S02	1 793 052,25	2 169 593,22
02	ŽB konstrukce - výkres S03	727 857,88	880 708,03
03	ŽB konstrukce - výkres S04 - KAPSY	380 672,90	460 614,21
04	Zemní práce - výkres AS01 a 02	848 405,99	1 026 571,25
05	Bourací práce - výkres AS01 - 1.PP	101 645,92	122 991,56
06	HSV - mazanina, oprava omítek	73 038,12	88 376,13
07	Izolace tepelné a hydroizolace	114 050,28	138 000,84
08	Dlažby, obklady, sádrok., elektro, zařiz.předměty, výplně otvorů, podlah.	281 649,23	340 795,57
09	Malířské práce	183 681,74	222 254,91
10	Sanace trhlin	338 226,83	409 254,46
11	Ostatní náklady	338 959,67	410 141,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

01 - Speciální zakládání - výkres S02

KSO:

Místo: Brno, nám. SNP 25a

CC-CZ:

Datum: 29.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		1 793 052,25	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 793 052,25	21,00%	376 540,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	2 169 593,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

1.6.2020

Razítko

Datum a podpis:

1.6.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

01 - Speciální zakládání - výkres S02

Místo:

Brno, nám. SNP 25a

Datum:

29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

PROXIMA projekt
s.r.o.

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 793 052,25

HSV - Práce a dodávky HSV

1 793 052,25

2 - Zakládání

1 353 099,15

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

350 640,00

998 - Přesun hmot

89 313,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

01 - Speciální zakládání - výkres S02

Místo:

Brno, nám. SNP 25a

Datum:

29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

PROXIMA projekt
s.r.o.

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 793 052,25

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 793 052,25

D 2

Zakládání

1 353 099,15

1	K	224311114	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. III a IV (598,0-77,0)-80,0	m	441,000	1 560,00	687 960,00
	VV				441,000		
2	K	281601111	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 MPa (598*5/60)-6,667	hod	43,166	945,00	40 791,87
	VV				43,166		
3	M	58521130	cement portlandský CEM I 42,5MPa	t	25,000	2 960,00	74 000,00
	VV		"manžetová část" 608*0,035		21,280		
	VV		"paty" 43*0,040		1,720		
	VV		Mezisoučet		23,000		
	VV		23,0*1,25		28,750		
	VV		28,75-3,75		25,000		
4	K	282602113	Injektování povrchové vysokotlaké s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 4,5 MPa	hod	47,167	1 840,00	86 787,28
	VV		304/0,5		608,000		
	VV		608+43		651,000		
	VV		651*5/60		54,250		
	VV		54,25-7,083		47,167		
5	K	283111112	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm	m	254,000	210,00	53 340,00
	VV		294,0-40		254,000		
6	M	14011066	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm	m	254,000	490,00	124 460,00
7	K	283111122	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D 105 mm	m	264,000	365,00	96 360,00
	VV		304,0-40		264,000		
8	M	14011066	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm	m	264,000	490,00	129 360,00
9	K	283131112	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 105 mm	kus	38,000	1 580,00	60 040,00
	VV		43-5		38,000		
	D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				350 640,00
10	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	72,000	4 870,00	350 640,00
	VV		17*3,0		51,000		
	VV		26*1,0		26,000		
	VV		Mezisoučet		77,000		
	VV		77,0-5,0		72,000		
	D 998		Přesun hmot				89 313,10
11	K	998004011	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	%	5,000	17 862,62	89 313,10
	VV						
	VV						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

02 - ŽB konstrukce - výkres S03

KSO:

Místo: Brno, nám. SNP 25a

CC-CZ:

Datum: 29.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

727 857,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	727 857,88	21,00%	152 850,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

880 708,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

1.6.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

02 - ŽB konstrukce - výkres S03

Místo:

Brno, nám. SNP 25a

Datum:

29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

PROXIMA projekt
s.r.o.

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

727 857,88

HSV - Práce a dodávky HSV

727 857,88

1 - Zemní práce

6 406,71

2 - Zakládání

183 768,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce

14 941,44

4 - Vodorovné konstrukce

205 356,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

281 398,68

998 - Přesun hmot

35 985,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

02 - ŽB konstrukce - výkres S03

Místo:

Brno, nám. SNP 25a

Datum:

29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

PROXIMA projekt
s.r.o.

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

727 857,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

727 857,88

D 1

Zemní práce

6 406,71

1	K	151102101	Zřízení příložného rozeprání výkopu	m2	50,448	102,00	5 145,70
	VV		(50,04*1,20)-9,6		50,448		
2	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn	m2	60,048	21,00	1 261,01

D 2

Zakládání

183 768,90

3	K	273315R	Doprava směsi betonu	m3	38,300	388,00	14 860,40
4	K	273315R1	Čerpání betonové směsi mobilním čerpadlem	m3	38,300	455,00	17 426,50
5	K	273315R2	Čekací doba dopravníku směsi	m3	38,300	255,00	9 766,50
6	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	50,880	434,00	22 081,92
	VV		"patky" 24*1,20*1,0		28,800		
	VV		"pasy" 17,70*1,20*1,0		21,240		
	VV		Mezisoučet		50,040		
	VV		50,40*1,20		60,480		
	VV		60,48-9,6		50,880		
7	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	60,048	112,00	6 725,38
	VV		50,04*1,20		60,048		
8	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,133	31 400,00	4 176,20
9	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	34,850	3 120,00	108 732,00
	VV		"patky" 1,15*0,25*1,20		0,345		
	VV		0,65*0,525*1,20		0,410		
	VV		0,25*0,25*1,20		0,075		
	VV		Mezisoučet		0,830		
	VV		0,830*24		19,920		
	VV		"pasy" 0,835*17,70		14,780		
	VV		(19,92+14,78)*1,10		38,170		
	VV		38,17-3,32		34,850		

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

14 941,44

10	K	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	51,880	288,00	14 941,44
	VV		"pol. 7" 40*0,19		7,600		
	VV		"pol. 11" 56*0,19		10,640		
	VV		"pol. 8" 48*0,20		9,600		
	VV		Mezisoučet		27,840		
	VV		27,84*2		55,680		
	VV		55,68-3,80		51,880		

D 4

Vodorovné konstrukce

205 356,30

11	K	413361821	Armatura betonářskou ocelí 10 505	kg	1 998,000	31,40	62 737,20
	VV		2414,15/46,5		51,917		
	VV		52*8		416,000		
	VV		2414-416		1 998,000		
12	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	49,010	2 910,00	142 619,10
	VV		"patky" 24*1,30		31,200		
	VV		"pasy" 17,70*1,30		23,010		
	VV		Součet		54,210		
	VV		54,21-5,2		49,010		

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

281 398,68

13	K	938902122	Čištění ploch tlakovou vodou	m2	45,240	87,00	3 935,88
	VV		50,04-4,80		45,240		
14	K	973022241	Vysekání cem.zálivky mikropilot	kus	139,000	288,00	40 032,00
	VV		(40+56+48)-5		139,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	977131118	Vrty příklepovými vrtáky D do 28 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	261,200	488,00	127 465,60
	VV		"v.č. 03 - tabulka"				
	VV		"pol. 6" 108*1,20		129,600		
	VV		"pol. 7" 40*0,80		32,000		
	VV		"pol. 10" 82*1,0		82,000		
	VV		"pol. 11" 56*0,80		44,800		
	VV		Mezisoučet		288,400		
	VV		288,40-27,2		261,200		
16	K	985422111	Injektáž kotvení	m	261,200	421,00	109 965,20
	VV		16*1,2		19,200		
	VV		10*0,8		8,000		
	VV		Mezisoučet		27,200		
	VV		288,40-27,20		261,200		
	D	998	Přesun hmot				35 985,85
17	K	998004011	Přesun hmot	%	5,000	7 197,17	35 985,85
	VV						
	VV						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

03 - ŽB konstrukce - výkres S04 - KAPSY

KSO:

Místo: Brno, nám. SNP 25a

CC-CZ:

Datum: 29.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		380 672,90		
DPH základní snížená	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
	380 672,90		21,00%	79 941,31
	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		460 614,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

1.6.2020

Razítko

Datum a podpis:

1.6.2020

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

03 - ŽB konstrukce - výkres S04 - KAPSY

Místo:

Brno, nám. SNP 25a

Datum:

29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

PROXIMA projekt
s.r.o.

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

380 672,90

HSV - Práce a dodávky HSV

380 672,90

1 - Zemní práce

36 278,70

2 - Zakládání

28 578,20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 981,80

4 - Vodorovné konstrukce

16 202,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

47 880,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

213 371,50

997 - Přesun sutě

14 463,75

998 - Přesun hmot

18 916,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

03 - ŽB konstrukce - výkres S04 - KAPSY

Místo:

Brno, nám. SNP 25a

Datum:

29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

PROXIMA projekt
s.r.o.

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

380 672,90

D	HSV	Práce a dodávky HSV					380 672,90
D	1	Zemní práce					36 278,70
1	K	120901101	Odsekání ploch stěn tl. do 10cm	m3	10,155	3 420,00	34 730,10
	W		33,85*2,0		67,700		
	W		67,70*0,15		10,155		
2	K	162201201	Vodorovné přemístění materiálu do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	8,700	178,00	1 548,60
	W		((67,70*0,10)+1,93)		8,700		
D	2	Zakládání					28 578,20
3	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,959	29 800,00	28 578,20
	W		"viz.tabulka" 959,04/1000		0,959		
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					4 981,80
4	K	341941001	Sváry koutové	m	14,440	345,00	4 981,80
	W		"mikropiloty - pol. 2"				
	W		19*4*0,19		14,440		
D	4	Vodorovné konstrukce					16 202,40
5	K	413361821	Výztuž R14	t	0,516	31 400,00	16 202,40
	W		515,54/1000		0,516		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					47 880,00
6	K	62200R	Oprava fasády - zateplovací systém po provedení vrtů	m2	28,500	1 680,00	47 880,00
	W		19*1,5		28,500		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					213 371,50
7	K	973031346	Vysekání kapes ve zdivu 0,6*0,85*0,2	kus	19,000	258,00	4 902,00
	W		19,0		19,000		
8	K	977131117	Vrty D do 25 mm do zdiva	m	129,200	388,00	50 129,60
	W		"viz.tabulka"				
	W		"pol. 1" 430		430,000		
	W		"pol. 2" 76		76,000		
	W		"pol. 3" 140		140,000		
	W		Mezisoučet		646,000		
	W		646*0,20		129,200		
9	K	985131111	Očištění ploch stěn tlakovou vodou	m2	83,850	87,00	7 294,95
	W		"kapsy" (0,2+0,6+0,2)*0,85		0,850		
	W		0,85*19		16,150		
	W		"stěny" 67,70		67,700		
	W		16,15+67,70		83,850		
10	K	985131411	Očištění ploch stlačeným vzduchem	m2	83,850	45,00	3 773,25
	W		67,70+16,15		83,850		
11	K	985422511	Lepení kotev chem.maltou včetně plastové sítě	m	129,200	488,00	63 049,60
12	K	985511113	Stříkaný beton C 20/25 do tl 50 mm	m2	77,390	405,00	31 342,95
	W		"stěna" 67,70		67,700		
	W		"kapsy" 9,69		9,690		
	W		Součet		77,390		
13	K	985511119	Příplatek ke stříkanému betonu ze suché směsi pevnosti 25 MPa stěn ZKD 10 mm	m2	483,850	89,00	43 062,65
	W		"stěny" 67,70*5		338,500		
	W		"kapsy" 9,69*15		145,350		
	W		Součet		483,850		
14	K	985513111	Stržení povrchu stříkaného betonu	m2	67,700	145,00	9 816,50
	W		"stěny" 67,70		67,700		
D	997	Přesun sutě					14 463,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	165,300	20,00	3 306,00
	VV		16,53*10		165,300		
16	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	16,530	425,00	7 025,25
	VV		{{(67,70*0,1)+1,93}*1,9		16,530		
17	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	16,530	250,00	4 132,50
	VV		8,7*1,9		16,530		
	D	998	Přesun hmot				18 916,55
18	K	998011001	Přesun hmot	%	5,000	3 783,31	18 916,55
	VV						
	VV						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

04 - Zemní práce - výkres AS01 a 02

KSO:

Místo: Brno, nám. SNP 25a

CC-CZ:

Datum: 29.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			848 405,99
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	848 405,99	21,00%	178 165,26
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			1 026 571,25
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zho

Datum a podpis:

1.6.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

04 - Zemní práce - výkres AS01 a 02

Místo:

Brno, nám. SNP 25a

Datum:

29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

PROXIMA projekt
s.r.o.

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

848 405,99

HSV - Práce a dodávky HSV

848 405,99

1 - Zemní práce

471 125,35

5 - Komunikace pozemní

60 099,21

997 - Přesun sutě

279 216,88

998 - Přesun hmot

37 964,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

04 - Zemní práce - výkres AS01 a 02

Místo:

Brno, nám. SNP 25a

Datum:

29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

PROXIMA projekt
s.r.o.

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

848 405,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

848 405,99

D 1

Zemní práce

471 125,35

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic	m2	40,000	51,00	2 040,00
	vv		50,0-10,0		40,000		
2	K	11311 R	Odstranění - ostatní	m2	40,000	147,00	5 880,00
	vv		45,0-5,0		40,000		
3	K	133102011	Odstranění podloží	m3	56,050	455,00	25 502,75
	vv		23,50+39,60		63,100		
	vv		63,1-7,05		56,050		
4	K	13310R	Odstranění dlažeb pryžových	m2	45,000	245,00	11 025,00
5	K	133202011	Výkopové práce v omezeném prostoru, ruční	m3	150,000	1 540,00	231 000,00
	vv		((50+90)*1,20)-18,0		150,000		
6	K	151301201	Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	122,000	302,00	36 844,00
	vv		140,0-18,0		122,000		
7	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	142,950	168,00	24 015,60
	vv		168,0-25,05		142,950		
8	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	206,050	160,00	32 968,00
	vv		63,10+168,0		231,100		
	vv		231,1-25,05		206,050		
9	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním	m3	150,000	345,00	51 750,00
	vv		168,0-18,0		150,000		
10	K	18045R	Oprava travnaté plochy zasetím vč.vegetační zálivky a travního semene	m2	150,000	101,00	15 150,00
11	K	1813R	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm včetně dodání ornice	m2	150,000	233,00	34 950,00

D 5

Komunikace pozemní

60 099,21

12	K	565131111	Zřízení podkl.vrstvy zámkové dlažby	m2	114,950	245,00	28 162,75
	vv		140,0-25,05		114,950		
13	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	84,488	378,00	31 936,46
	vv		140*0,35*2,1		102,900		
	vv		102,9-(25,05*0,35*2,10)		84,488		

D 997

Přesun sutě

279 216,88

14	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 191,050	20,00	63 821,00
	vv		319,105*10		3 191,050		
15	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	319,105	425,00	135 619,63
	vv		231,10-38,10		193,000		
	vv		(193,0-25,05)*1,90		319,105		
16	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)	t	319,105	250,00	79 776,25
	vv		319,105		319,105		

D 998

Přesun hmot

37 964,55

17	K	998011001	Přesun hmot	%	5,000	7 592,91	37 964,55
	vv						
	vv						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

05 - Bourací práce - výkres AS01 - 1.PP

KSO:

Místo: Brno, nám. SNP 25a

CC-CZ:

Datum: 29.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

101 645,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	101 645,92	21,00%	21 345,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

122 991,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 1.6.2020

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

05 - Bourací práce - výkres AS01 - 1.PP

Místo:

Brno, nám. SNP 25a

Datum:

29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

PROXIMA projekt
s.r.o.

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

101 645,92

HSV - Práce a dodávky HSV

97 954,42

1 - Zemní práce

3 356,64

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

13 774,08

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

43 156,80

997 - Přesun sutě

33 216,75

998 - Přesun hmot

4 450,15

PSV - Práce a dodávky PSV

3 691,50

742 - Elektroinstalace - slaboproud

3 691,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

05 - Bourací práce - výkres AS01 - 1.PP

Místo:

Brno, nám. SNP 25a

Datum:

29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

PROXIMA projekt
s.r.o.

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

101 645,92

D	HSV		Práce a dodávky HSV				97 954,42
D	1		Zemní práce				3 356,64
1	K	162201201	Vodorovné přemístění materiálu do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	19,980	168,00	3 356,64
	VV		99,90*0,20		19,980		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				13 774,08
2	K	619996115	Ochrana podlahy a parapetů při bourání 1.PP - obedněním	m2	119,680	102,00	12 207,36
	VV		12,80*9,35		119,680		
3	K	619996125	Ochrana okeních ploch při bourání - průběžná	m2	15,360	102,00	1 566,72
	VV		16*(1,20*0,80)		15,360		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				43 156,80
4	K	962031133	Bourání příček tl do 150 mm - 1.PP	m2	99,900	124,00	12 387,60
	VV		12,80+5+3,5+(3*4)		33,300		
	VV		33,30*3,0		99,900		
5	K	978012191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 100 %	m2	199,800	154,00	30 769,20
	VV		99,9*2		199,800		
D	997		Přesun sutě				33 216,75
6	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	379,620	20,00	7 592,40
	VV		19,98*10*1,90		379,620		
7	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	37,962	425,00	16 133,85
	VV		(99,90*0,20)*1,90		37,962		
8	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	37,962	250,00	9 490,50
	VV		19,98*1,9		37,962		
D	998		Přesun hmot				4 450,15
9	K	998011001	Přesun hmot	%	5,000	890,03	4 450,15
	VV						
	VV						
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 691,50
D	742		Elektroinstalace - slaboproud				3 691,50
10	K	742190001	Vyvážení el. vedení 1F	m	33,300	55,00	1 831,50
	VV		12,8+5+3,5+(3*4)		33,300		
11	K	742210821	Demontáž el.zařízení vypínače	kus	15,000	124,00	1 860,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

06 - HSV - mazanina, oprava omítek

KSO:

Místo: Brno, nám. SNP 25a

CC-CZ:

Datum: 29.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

73 038,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 038,12	21,00%	15 338,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

88 376,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zho

Datum a podpis:

1.6.2020

Razítko

Datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

06 - HSV - mazanina, oprava omítek

Místo:

Brno, nám. SNP 25a

Datum:

29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

PROXIMA projekt
s.r.o.

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

73 038,12

HSV - Práce a dodávky HSV

73 038,12

2 - Zakládání

13 112,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

56 448,12

998 - Přesun hmot

3 478,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

06 - HSV - mazanina, oprava omítek

Místo:

Brno, nám. SNP 25a

Datum:

29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

PROXIMA projekt
s.r.o.

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

73 038,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

73 038,12

D 2

Zakládání

13 112,00

1	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,440	29 800,00	13 112,00
	W		"pryžová podlaha"				
	W		45,0*2*1,10		99,000		
	W		(99,0*4,44)/1000		0,440		

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

56 448,12

2	K	611315401	Oprava styků omítek se sádko kartony v rozsahu plochy do 10%	m2	119,680	84,00	10 053,12
	W		12,80*9,35		119,680		
3	K	631311125	Mazanina tl do 100 mm z betonu prostého	m3	6,750	3 240,00	21 870,00
	W		"pryžová podlaha"				
	W		45,0*0,15		6,750		
4	K	631319012	Příplatek k mazanině - přehlízení	m3	45,000	545,00	24 525,00

D 998

Přesun hmot

3 478,00

5	K	998004011	Přesun hmot	%	5,000	695,60	3 478,00
	W						
	W						

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

07 - Izolace tepelné a hydroizolace

KSO:

Místo: Brno, nám. SNP 25a

CC-CZ:

Datum: 29.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		114 050,28	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	114 050,28	21,00%	23 950,56
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	138 000,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 1.6.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

07 - Izolace tepelné a hydroizolace

Místo:

Brno, nám. SNP 25a

Datum:

29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

PROXIMA projekt
s.r.o.

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

114 050,28

HSV - Práce a dodávky HSV

36 872,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

35 116,48

998 - Přesun hmot

1 755,80

PSV - Práce a dodávky PSV

77 178,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

77 178,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

07 - Izolace tepelné a hydroizolace

Místo:

Brno, nám. SNP 25a

Datum:

29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

PROXIMA projekt
s.r.o.

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

114 050,28

D HSV

Práce a dodávky HSV

36 872,28

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

35 116,48

1	K	622218001	Zesílení extrudovaným polystyrenem XPS tl. 10cm lepený	m2	74,470	145,00	10 798,15
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV

33,85*2*1,10

74,470

2	M	28376017	deska fasádní polystyrénová soklová tl 100mm	m2	78,194	311,00	24 318,33
---	---	----------	--	----	--------	--------	-----------

VV

74,47*1,05

78,194

D 998

Přesun hmot

1 755,80

3	K	998004011	Přesun hmot	%	5,000	351,16	1 755,80
---	---	-----------	-------------	---	-------	--------	----------

VV

D PSV

Práce a dodávky PSV

77 178,00

D 711

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

77 178,00

4	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti - penetrační	m2	108,320	34,00	3 682,88
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV

33,85*(2,0+1,20)

108,320

5	M	111631R	izolace proti zemní vlhkosti - materiál	m2	108,320	29,00	3 141,28
---	---	---------	---	----	---------	-------	----------

6	K	711142559	Provedení izolace lepenkou - dvojité - těžký asf.pás	m2	216,640	88,00	19 064,32
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

VV

108,32*2

216,640

7	M	628320R	izolace lepenkou - materiál	m2	216,640	102,00	22 097,28
---	---	---------	-----------------------------	----	---------	--------	-----------

VV

180,533333333333*1,2 'Přepočtené koeficientem množství

216,640

8	K	711161222	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií s textilií	m2	119,152	245,00	29 192,24
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV

108,32*1,10

119,152

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

08 - Dlažby, obklady, sádrok., elektro, zařiz.předměty, výplně otvorů,
podlah.

KSO:

Místo: Brno, nám. SNP 25a

CC-CZ:

Datum: 29.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			281 649,23
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	281 649,23	21,00%	59 146,34
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			340 795,57
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

08 - Dlažby, obklady, sádrok., elektro, zařiz.předměty, výplně otvorů,

Místo:

Brno, nám. SNP 25a

Datum:

29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

PROXIMA projekt
s.r.o.

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

281 649,23

HSV - Práce a dodávky HSV

61 278,00

5 - Komunikace pozemní

13 900,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

44 460,00

998 - Přesun hmot

2 918,00

PSV - Práce a dodávky PSV

220 371,23

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

1 768,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

2 736,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

7 724,00

741 - Elektroinstalace - silnoprůd

23 438,10

763 - Konstrukce suché výstavby

97 302,60

766 - Konstrukce truhlářské

42 882,00

776 - Podlahy povlakové

33 014,93

781 - Dokončovací práce - obklady

11 505,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

08 - Dlažby, obklady, sádko.,elektro, zařiz.předměty, výplně otvorů,

Místo:

Brno, nám. SNP 25a

Datum:

29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

PROXIMA projekt
s.r.o.

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							281 649,23
D	HSV		Práce a dodávky HSV				61 278,00
D	5		Komunikace pozemní				13 900,00
1	K	596211110	Kladení zámkové dlažby	m2	50,000	278,00	13 900,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				44 460,00
2	K	636623282	Podlaha pryžová lepená dvousl.lepidlem	m2	45,000	988,00	44 460,00
D	998		Přesun hmot				2 918,00
3	K	998004011	Přesun hmot	%	5,000	583,60	2 918,00
VV							
VV							
D	PSV		Práce a dodávky PSV				220 371,23
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				1 768,00
4	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	2,000	244,00	488,00
5	M	28610010	trubka plastová	m	10,000	128,00	1 280,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				2 736,00
6	K	722239107	Montáž baterie vodovodní	kus	2,000	1 124,00	2 248,00
7	M	55110845	ventil přímý průchozí	kus	2,000	244,00	488,00
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				7 724,00
8	K	725219101	Montáž umyvadla	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
9	M	64211005	umyvadlo keramické závěsné	kus	1,000	1 780,00	1 780,00
10	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
11	M	64271101	výlevka keramická bílá	kus	1,000	1 260,00	1 260,00
12	K	725869204	Montáž zápachových uzávěrek	kus	2,000	387,00	774,00
13	M	55161101	uzávěrka zápachová dřezová	kus	2,000	455,00	910,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				23 438,10
14	K	741112002	Montáž krabice plastová kruhová	kus	15,000	212,00	3 180,00
15	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem	kus	15,000	102,00	1 530,00
16	K	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný pod omítku (CY)	m	33,300	202,00	6 726,60
17	M	34109517	kabel silový s Cu jádrem plochý	m	33,300	155,00	5 161,50
18	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	15,000	245,00	3 675,00
19	M	34535514	spínač jednopólový 10A	kus	15,000	211,00	3 165,00
D	763		Konstrukce suché výstavby				97 302,60
20	K	763111710	SDK stěny	m	99,900	974,00	97 302,60
D	766		Konstrukce truhlářské				42 882,00
21	K	766660072	Montáž dveřních křidel	kus	7,000	211,00	1 477,00
VV			8		6,000		
VV			1 "oprava"		1,000		
VV			Součet		7,000		
22	M	61160188	dveře vnitřní hladké	kus	6,000	1 478,00	8 868,00
23	K	766681114	Montáž zárubní obložkových	kus	7,000	2 411,00	16 877,00
VV			8		6,000		
VV			1 "oprava"		1,000		
VV			Součet		7,000		
24	M	61181100	zárubeň obložková	kus	6,000	2 100,00	12 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří	kus	6,000	278,00	1 668,00
26	M	61187161	práh dveřní	kus	6,000	232,00	1 392,00
D 776			Podlahy povlakové				33 014,93
27	K	776411111	Montáž obvodových soklíků	m	110,900	158,00	17 522,20
28	M	28342001	lišta ukončovací pro obklady	m	121,990	127,00	15 492,73
VV		110,9*1,1			121,990		
D 781			Dokončovací práce - obklady				11 505,60
29	K	781571141	Montáž keram. obkladů úklid.komor s flexibilním lepidlem	m	12,000	455,00	5 460,00
30	M	59761071	obklad keramický	m2	13,200	458,00	6 045,60
VV		12,0*1,10			13,200		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

09 - Malířské práce

KSO:

Místo: Brno, nám. SNP 25a

CC-CZ:

Datum: 29.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	183 681,74
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	183 681,74	21,00%	38 573,17
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	222 254,91
------------	-------	------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: 11.6.2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

09 - Malířské práce

Místo:

Brno, nám. SNP 25a

Datum:

29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

PROXIMA projekt
s.r.o.

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

183 681,74

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

183 681,74

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

183 681,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

09 - Malířské práce

Místo:

Brno, nám. SNP 25a

Datum:

29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

PROXIMA projekt
s.r.o.

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

183 681,74

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 998 Přesun hmot 0,00

1	K	998004011	Přesun hmot	%			0,00
---	---	-----------	-------------	---	--	--	------

W

W

D PSV Práce a dodávky PSV 183 681,74

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 183 681,74

2	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	282,700	55,00	15 548,50
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

W (33,30*2)+(12,80*2)+(9,35*2) 110,900

W 110,90*3,0 332,700

W 332,70-50,0 282,700

3	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	402,380	111,00	44 664,18
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

W 332,70+((12,80*9,35)) 452,380

W 452,38-50,0 402,380

4	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	282,700	45,00	12 721,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

5	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací	m2	282,700	45,00	12 721,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

6	K	784191009	Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací	m2	282,700	45,00	12 721,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

7	K	784211111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	402,380	178,00	71 623,64
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

8	K	784211161	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v světlém odstínu	m2	402,380	34,00	13 680,92
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

10 - Sanace trhlín

KSO:

Místo: Brno, nám. SNP 25a

CC-CZ:

Datum: 29.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		338 226,83	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	338 226,83	21,00%	71 027,63
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	409 254,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

1. 6. 2020

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

10 - Sanace trhlín

Místo:

Brno, nám. SNP 25a

Datum:

29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

PROXIMA projekt
s.r.o.

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

338 226,83

HSV - Práce a dodávky HSV

244 170,83

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

37 770,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

199 881,28

998 - Přesun hmot

6 519,15

PSV - Práce a dodávky PSV

94 056,00

713 - Izolace tepelné

5 056,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

89 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

10 - Sanace trhlin

Misto:

Brno, nám. SNP 25a

Datum:

29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

PROXIMA projekt
s.r.o.

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

338 226,83

D HSV

Práce a dodávky HSV

244 170,83

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

37 770,40

1	K	621381021	Tenkovrstvá minerální zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů	m2	32,000	174,00	5 568,00
		vv	50,0-18,0		32,000		
2	K	622131111	Polymercementový spojovací můstek vnějších stěn nanášený ručně	m2	32,000	42,00	1 344,00
3	K	622131121	Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	32,000	33,00	1 056,00
4	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m2	32,000	154,00	4 928,00
5	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	32,000	545,00	17 440,00
6	M	63153601	deska z hydrofilní minerální vlny tl 100mm	m2	35,200	197,00	6 934,40
7	K	629991012	Zakrytí výplní otvorů fólií	m2	25,000	20,00	500,00

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

199 881,28

8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	119,680	121,00	14 481,28
		vv	12,80*9,35		119,680		
9	K	985421112	Injektáž trhlin š 2 mm v cihelném zdivu tl do 450 mm aktivovanou cementovou maltou včetně vrtů	m	80,000	455,00	36 400,00
		vv	95,0-15,0		80,000		
10	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	200,000	745,00	149 000,00
		vv	95/0,4		237,500		
		vv	237,50*1,0		237,500		
		vv	237,50-37,50		200,000		

D 998

Přesun hmot

6 519,15

11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy	%	3,000	2 173,05	6 519,15
		vv					
		vv					

D PSV

Práce a dodávky PSV

94 056,00

D 713

Izolace tepelné

5 056,00

12	K	713130853	Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl přes 100 mm	m2	32,000	158,00	5 056,00
		vv	50-18		32,000		

D 783

Dokončovací práce - nátěry

89 000,00

13	K	783801201	Příprava podkladu před nátěrem	m2	200,000	58,00	11 600,00
		vv	50,0*4		200,000		
14	K	783823161	Penetrační akrylátový nátěr omítek	m2	200,000	88,00	17 600,00
15	K	783826301	Elastický (trvale pružný) akrylátový nátěr omítek	m2	200,000	244,00	48 800,00
16	K	783896307	Příplatek k cenám na styk barev	m2	200,000	55,00	11 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

11 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Brno, nám. SNP 25a

CC-CZ:

Datum: 29.05.2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

PROXIMA projekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		338 959,67	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	338 959,67	21,00%	71 181,53
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	410 141,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

11 - Ostatní náklady

Misto:

Brno, nám. SNP 25a

Datum:

29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

PROXIMA projekt
s.r.o.

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

338 959,67

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

338 959,67

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

48 422,81

VRN3 - Zařízení staveniště

96 845,62

VRN7 - Provozní vlivy

96 845,62

VRN9 - Ostatní náklady

96 845,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Brno, nám. SNP 25 - MŠ

Objekt:

11 - Ostatní náklady

Místo:

Brno, nám. SNP 25a

Datum:

29.05.2020

Zadavatel:

Projektant:

PROXIMA projekt
s.r.o.

Zhotovitel:

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

338 959,67

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

338 959,67

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

48 422,81

1	K	010001000	Projektové práce	%	1,000	48 422,81	48 422,81
---	---	-----------	------------------	---	-------	-----------	-----------

W

W

D VRN3

Zařízení staveniště

96 845,62

2	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	48 422,81	96 845,62
---	---	-----------	---------------------	---	-------	-----------	-----------

W

W

D VRN7

Provozní vlivy

96 845,62

3	K	070001000	Provozní vlivy	%	2,000	48 422,81	96 845,62
---	---	-----------	----------------	---	-------	-----------	-----------

W

W

D VRN9

Ostatní náklady

96 845,62

4	K	090001000	Ostatní náklady	%	2,000	48 422,81	96 845,62
---	---	-----------	-----------------	---	-------	-----------	-----------

(práce za provozu + jejich opatření, výklizy, částečné výklizy,
přesuny nábytku a vybavení, úklidy, vyhotovení dokumentace
skutečného provedení stavby
koordinace provozu objektu, atd.)

W

W

W

W

HARMONOGRAM PRACÍ

PRÁCE	1.6.-7.6.	8.6.-14.6.	15.6.-21.6.	21.6.-28.6.	29.6.-5.7.	6.7.-12.7.	13.7.-19.7.	20.7.-26.7.
bourací práce								
provedení mikropilot 40-43, 16-26, 31-37								
doplnění základů + související úpravy, vč.zemních prací , MP 40-43, 16-26, 31-37								
vnitřní úpravy, sociální zařízení ad.								
zapravení po vnitřních mikropilotách MP40-43, 23								
úklid vnitřních prostor								
provedení mikropilot 3-15,27-30								
doplnění základů + související úpravy, vč.zemních prací , MP3-15,27-30								
likvidace ZS								

[illegible]

1.6.2020

Pojistná smlouva č. 8849001474

pro stavební a montážní pojištění budovaného díla

- „Statické zajištění MŠ náměstí SNP 25a, Brno - odstranění havarijního stavu“

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČO: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen „pojistitel“)

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

a

Zamazal ml. & spol., s.r.o.

se sídlem Kohoutova 1455/34, 613 00, Brno – Husovice

IČO: 60712384

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 15718

zastoupený: **Ing. Radomír Zamazal, jednatel**

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s výše uvedenou adresou pojistníka.

(dále jen „pojistník“)

uzavírají

ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato pojistná smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojištěnými jsou:
 - a) **Objednatel:** Statutární město Brno městská část Brno-sever, se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno, IČO: 44992785
 - b) **Zhotovitel:** Zamazal ml. & spol., s.r.o., se sídlem Kohoutova 34, 613 00 Brno, IČO: 60712384
 - c) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl. 7 VPP P-777/14.
2. Počátek pojištění: 1.6.2020
3. Konec pojištění: 15.9.2020 včetně zkušebního provozu dle bodu 4. tohoto článku.
4. Pojištění zkušebního provozu před předáním budovaného díla nebo jeho části objednateli je sjednáno ve smyslu ustanovení čl. 5 odst. 2) písm. c) a odst. 3) písm. c) VPP P-777/14.
5. Po zániku pojištění dle ustanovení čl. 5 odst. 2) nebo 3) VPP P-777/14 vstupuje v platnost pojištění dle doložky D 004 Rozšířené pojištění záruční doby po dobu 24 měsíců.

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty a rozsah pojištění

1. **Budované dílo: „Statické zajištění MŠ náměstí SNP 25a, Brno - odstranění havarijního stavu“**, dodávané zhotovitelem na základě smlouvy o dílo sjednané písemnou formou v souladu s právními a technickými předpisy.
2. Vztahuje-li se pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou i na další věci uvedené v pojistné smlouvě ve smyslu čl. 2 odst. 1) písm. c) VPP P-777/14, platí pro takové pojištění i výluky a omezení uvedené v pojistných podmínkách, pokud v pojistné smlouvě nebo příslušné doložce není ujednáno jinak.
3. Místo pojištění je staveniště / místo montáže - objekt mateřské školy, se sídlem nám. SNP 467/25a, 613 00 Brno-Černá Pole, obec: Brno (582786), k. ú.: Černá pole (610771), p. č. 449
4. Pravidla pro stanovení výše pojistného plnění jsou podrobně upravena v pojistných podmínkách vztahujících se ke sjednanému pojištění a v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy. Na stanovení výše pojistného plnění tedy může mít vliv např. stupeň opotřebení, provedení opravy či znovupořízení nebo způsob zabezpečení pojištěných věcí.
5. K pojištění se vztahují:
Všeobecné pojistné podmínky pro stavební a montážní pojištění P-777/14 (také jen „VPP P-777/14“)

a

Doložky

- D 004 Rozšířené pojištění záruční doby (1401)
- D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení (1401)
- D 106 Podmínka pro provádění stavebních prací po úsecích (1707)
- D 107 Zařízení pro provizorní hromadné ubytování a skladiště (1603)
- D 109 Podmínka pro skladování materiálu (1401)
- D 110 Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy (1401)
- D 111 Zvláštní podmínky ohledně odstranění suti ze sesuvů půdy (1401)
- D 112 Podmínky pro protipožární zabezpečení staveniště (1603)
- D 114 Sériové škody (1603)
- D 116 Pojištění částí díla, které byly převzaty nebo uvedeny do provozu (1401)
- D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí (1401)
- D 121 Zvláštní podmínky pro pilotové základy a pro stěny stavebních jam (1401)
- D 250 Odcizení (1401)
- D 252 Výluka podzemních prací (1401)
- Doložka DCE 4 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití (1401)

6. Oddíl I. – Pojištění věci

6.1.	Předmět pojištění	Horní hranice plnění [Kč]	Spoluúčast [Kč]
1.	Budované dílo (konečné a provizorní výkony, včetně všech materiálů použitých k tomuto účelu)	5 181 241,- Kč	20 000,-
1.1.	Cena dle smlouvy o dílo	5 181 241,- Kč	
1.2.	Materiál nebo díly dodané objednatelem	0, ¹⁾	
2.	Stávající majetek ³⁾	Není předmětem pojištění	
3.	Zařízení a vybavení staveniště ³⁾	Není předmětem pojištění	
4.	Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ³⁾	Není předmětem pojištění Kč	
5.	Náklady na stržení, úklid a odvoz zbytků ³⁾	500 000,- Kč	20 000,-

¹⁾ Pojistná částka dle čl. 12 VPP P-777/14.

²⁾ Limit pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události dle čl. 13 odst. 2) VPP P-777/14.

³⁾ Pojištění na první riziko dle čl. 13 odst. 1) písm. a) VPP P-777/14.

7. Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě se nesjednává.

8. Pojistné plnění

8.1. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši 1 000 000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou povodní nebo záplavou se sjednává spoluúčast ve **výši 10%, min. 20 000,- Kč.**

8.2. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši 1 000 000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou vichřicí nebo krupobitím se sjednává spoluúčast ve **výši 10%, min. 20 000,- Kč.**

8.3. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši 1 000 000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemín, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy se sjednává spoluúčast ve **výši 10 %, min. 20 000,- Kč.**

8.4. Pojistné plnění ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou, v souhrnu za jednu a všechny pojistné události způsobené odcizením pojištěné věci nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno limitem pojistného plnění ve výši 500 000,- Kč; tím nejsou dotčena jiná ujednání, z nichž vyplývá povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění v nižší nebo stejné výši.

Pro každou pojistnou událost způsobenou odcizením se sjednává spoluúčast ve **výši 10%, min. 20 000,- Kč.**

8.5. Pro bod 6. Oddíl I. - pojištění věci se ujednává:

V případě pojistné události vzniklé současně z téže příčiny na více pojištěných věcech v jednom místě pojištění se od celkové výše pojistného plnění z jedné pojistné události odečítá pouze ta spoluúčast, která

je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každou pojištěnou věc postíženou takovou pojišťnou událostí. To neplatí, je-li pro oprávněnou osobu výhodnější odečtení spoluúčastí sjednaných pro jednotlivé pojištěné věci postížené pojišťnou událostí samostatně.

Avšak v případě pojišťné události vzniklé v důsledku některé z příčin uvedených v předchozích odstavcích bodu 8. **Pojišťné plnění** v jednom místě pojištění se od celkové výše pojišťného plnění z jedné pojišťné události odečítá pouze ta spoluúčast, která je pro tuto příčinu sjednána (tj. bez ohledu na to, jaké spoluúčasti jsou sjednány jinde než v bodu 8. Pojišťné plnění).

Článek III.

Výše a způsob placení pojišťného

1. Pojišťné za sjednanou pojišťnou dobu pojištění činí:

Oddíl I. – Pojištění věci

Pojišťné10 808,- Kč.

Oddíl II. – Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě

Nesjednává se.

Souhrn pojišťného za sjednaná pojištění činí10 808,- Kč.

Obchodní sleva činí 5%

Celkové pojišťné za sjednaná pojištění činí 10 267,- Kč.

2. Pojišťné je sjednáno jako jednorázové ve výši **10 267,- Kč** a je splatné k datu 1.6.2020.

Ujednává se, že v případě prodloužení pojištění s kteroukoli platbou je pojišťitel oprávněn v upomínce požadovat zaplacení celého nezaplaceného jednorázového pojišťného (ztráta výhody splátek).

- 3.

4. Pojišťník se zavazuje, že nejpozději do 30 kalendářních dnů po konci pojištění budovaného díla nahlásí pojišťiteli celkovou hodnotu budovaného díla. Bude-li tato hodnota vyšší než pojišťná částka sjednaná v čl. II. bod 6. (Oddíl I. – Pojištění věci) odst. 6.1. řádek 1. této pojišťné smlouvy, vzniká pojišťiteli nárok na doplatek pojišťného stanovený jako součin jejich rozdílu a sazby 1,98‰; na takto stanovené pojišťné se již neaplikují žádné slevy ani přírázky uvedené v bodu 1., neboť jsou již v této sazbě zohledněny.

5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru zavedena jiná pojišťná daň či jí obdobný poplatek z pojištění sjednaného touto pojišťnou smlouvou, než jaké jsou uvedeny v bodu 1. a které bude po nabytí účinnosti příslušných právních předpisů na území tohoto členského státu pojišťitel povinen odvést, pojišťník se zavazuje uhradit nad rámec pojišťného předepsaného v této pojišťné smlouvě i náklady odpovídající této povinnosti.

Článek IV.

Hlášení škodných událostí

1. Vznik škodné události je pojišťník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného samostatného zprostředkovatele v postavení pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na jeden z níže uvedených kontaktních údajů:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634,
664 42 Modřice

datová schránka: n6tetn3
www.koop.cz

2. Na výzvu pojišťitele je pojišťník (pojištěný nebo jakákoliv jiná osoba) povinen oznámit vznik škodné události písemnou formou.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. Pojistitel neposkytne pojistné plnění ani jiné plnění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové plnění nebo služba znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se považují zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie a České republiky. Dále také Spojených států amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě.

Článek VI. Prohlášení pojistníka, registr smluv, zpracování osobních údajů

1. Prohlášení pojistníka

- 1.1. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) Informace pro klienta, jejichž součástí jsou Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištění, obsahují upozornění na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek.
- 1.2. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením pojistné smlouvy mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 2760 občanského zákoníku.
- 1.3. Pojistník potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy převzal v listinné nebo jiné textové podobě (např. na trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně výluk), práva a povinnosti účastníků pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně jako pojistnou smlouvou.
- 1.4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu a kontakty elektronické komunikace uvedené v této pojistné smlouvě jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro případ, kdy pojistiteli oznámí změnu jeho sídla/bydliště/trvalého pobytu nebo kontaktů elektronické komunikace v době trvání této pojistné smlouvy. Tím není dotčena možnost používání jiných údajů uvedených v dříve uzavřených pojistných smlouvách.
- 1.5. Pojistník prohlašuje, že má oprávněnou potřebu ochrany před následky pojistné události (pojistný zájem). Pojistník, je-li osobou odlišnou od pojištěného, dále prohlašuje, že mu pojištění dává souhlas k pojištění.

2. Registr smluv

- 2.1. Pokud výše uvedená pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě (dále jen „smlouva“) podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv (dále jen „registr“) ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách stanovených citovaným zákonem. To nezabavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je pojistník odlišný od pojištěného, pojistník dále potvrzuje, že každý pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy.

Při vyplnění formuláře pro uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vyplnit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole „**Datová schránka**“ uvést: **n6tetn3** a do pole „**Číslo smlouvy**“ uvést číslo této pojistné smlouvy.

Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů o fyzických osobách).

Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí účinnosti smlouvy (resp. dodatku) jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do budoucna.

3. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste fyzickou osobou, a to s výjimkou bodu 3.2., který se na Vás uplatní i pokud jste právnickou osobou. Více informací, včetně způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námítky v případě zpracování na základě oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz v sekci „O pojišťovně Kooperativa“.

3.1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ BEZ VAŠEHO SOUHLASU

Zpracování na základě plnění smlouvy a oprávněných zájmů pojistitele

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání služeb zpracovává pojistitel:

- pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištění, správy a ukončení pojistné smlouvy a likvidace pojistných událostí, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro **plnění smlouvy**, a
- pro účely zajištění řádného nastavení a plnění smluvních vztahů s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby produktů, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání, když v těchto případech jde o zpracování založené na základě **oprávněných zájmů** pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

3.2. POVINNOST POJISTNÍKA INFORMOVAT TŘETÍ OSOBY

Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případně další osoby, které uvedl v pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů.

3.3. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁSTUPCE POJISTNÍKA

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě **oprávněného zájmu** pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění.

Zpracování pro účely plnění zákonné povinnosti

Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke **splnění své zákonné povinnosti** vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.

Podpisem pojistné smlouvy potvrzujete, že jste se důkladně seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů a že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů v neživotním pojištění, zejména s bližší identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato pojistná smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a uzavírá se na dobu do konce pojištění podle čl. I. této pojistné smlouvy.

2. Odpověď pojistníka na návrh pojistitele na uzavření této pojistné smlouvy (dále jen „nabídka“) s dodatkem nebo odchylkou od nabídky se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně nemění podmínky nabídky.
3. Ujednává se, že tato pojistná smlouva musí být uzavřena pouze v písemné formě, a to i v případě, že je pojištění touto pojistnou smlouvou ujednáno na pojistnou dobu kratší než jeden rok. Tato pojistná smlouva může být měněna pouze písemnou formou.
4. Subjektem věcně příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z tohoto pojištění je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.
5. Pojistná smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech, pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si ponechá 2 stejnopis(y) .
6. Tato pojistná smlouva obsahuje 7 stran a 3 přílohy. Její součástí jsou pojistné podmínky pojistitele uvedené v čl. II. bodu 5. této pojistné smlouvy.

Výčet příloh:

příloha č. 1 - doložky

příloha č. 2 - dotazník

příloha č. 3 - Smlouva o dílo

V Olomouci, dne 29.5.2020

za pojistitele

za pojistitele

V Brně, dne 29.5.2020