




Kalkulace navýšení nabídkové ceny

1/ Struktura nabídnuté ceny (bez DPH) dle uzavřené Smlouvy je následující:




spolupráce při zpracování DSP+DVZ	
zajištění vyjádření k DSP	
podání žádosti o SP, event. ohlášení	
vydání SP, event. ohlášení	
zajištění předání staveniště	
výkon TDS vč. správce stavby, zajištění přejímacích řízení, povolení k prozatímnímu užívání stavby ke zkušebnímu provozu a zprovoznění	
zajištění aktivace stavby	
kolaudace	
KOO BOZP	
majetkoprávní činnost včetně administrativní činnosti v průběhu přípravy a realizace majetkoprávní činnost včetně administrativní činnosti po dokončení stavby případné geodetické práce	


2/ Nabídková cena dle uzavřené smlouvy vztahená k délce stavby 7 měsíců celkem:
(viz. přiložená kopie Smlouvy a příslušná cenová kalkulace)

3/ Kalkulace ceny TDS a KooBOZP za 1 měsíc činnosti dle původní Smlouvy:

- cena za TDS / měs. činnosti: 
- cena za KooBOZP / měs. činnosti: 

Kalkulace navýšené ceny za 25 měsíců poskytování služeb:

- navýšená cena za TDS / 25 měs. 
- navýšená cena za KooBOZP / 25 měs: 
- ostatní jednorázové (původní) činnosti bez navýšení: 

Navýšená cena za období 25 měsíců celkem 

4/ Rozdíl mezi původní a navýšenou cenou k úhradě:

985.205,- Kč