

DODATEK č. 3 SMLOUVY č. 1801 2 8580

o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu

KOPR – Kooperující akviziční systém s komplety MBK a UAV

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
jejímž jménem jedná: JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ, ředitelka
odboru centrálních běžných výdajů
Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701
Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
kontaktní osoba ve věcech smluvních (např. zpracování dodatku ke smlouvě):
Marta DRVOTOVÁ, tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technicko - organizačních:
Mgr. Pavel CHRENKO, tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
adresa pro doručování korespondence: Sekce vyzbrojování a akvizic MO
Odbor centrálních běžných výdajů
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „poskytovatel“) na straně jedné

a

2. Vojenský technický ústav, s. p.

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl A, vložka 75859
se sídlem: Mladoboleslavská 977, 197 00 Praha 9 - Kbely
jehož jménem jedná: Mgr. Jiří PROTIVA, ředitel státního podniku
IČO: 242 72 523
DIČ: CZ24272523
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 1567290277/0100
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technickoorganizačních:
[REDACTED] tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
adresa pro doručování korespondence: Vojenský technický ústav, s.p.
odštěpný závod VTÚVM
Dlouhá 300, 763 21 Slavičín

(dále jen „příjemce“) na straně druhé,

se v souladu s ustanovením článku 9 Smlouvy č. 1801 2 8580 o poskytnutí účelové podpory na řešení programového vývojového projektu „KOPR – Kooperující akviziční systém s komplety MBK a UAV“, uzavřené dne 25. 9. 2018, ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 (dále jen „Smlouva“), dohodly na následujících změnách Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“).

Článek 1 **Účel Dodatku**

Účelem Dodatku je změna identifikačních údajů poskytovatele a na základě žádosti příjemce úprava termínů plnění Smlouvy z důvodu celosvětové pandemie COVID-19, a s tím souvisejícími komplikacemi s dodávkami materiálů a kooperací od poddodavatelů, převedení části financí přidělené podpory z roku 2020 do roku 2021 a rozšíření řešitelského týmu.

Článek 2 **Změny Smlouvy**

1. Identifikační údaje smluvních stran v záhlaví Smlouvy se mění tak, jak je uvedeno v záhlaví tohoto Dodatku.
2. V čl. 2 odst. 3 Smlouvy se ruší text Etapy č. 4 až 12 a nahrazuje se takto:

Etapa č. 4:

- Výroba prototypu;
- Výstup:** Vyroběný prototyp KOPR;
Termín do 31. 08. 2020.

Etapa č. 5:

- Podnikové zkoušky a úprava prototypu po podnikových zkouškách;
- Výstup:** Závěrečná zpráva z podnikových zkoušek KOPR;
Termín do 30. 11. 2020.

Etapa č. 6:

- Kontrolní zkoušky a úprava prototypu po kontrolních zkouškách;
- Výstup:** Závěrečná zpráva po kontrolních zkouškách, upravený prototyp po kontrolních zkouškách;
Termín do 31. 12. 2020.

Etapa č. 7:

- Vojskové zkoušky prototypu a úprava prototypu po vojskových zkouškách;
- Výstup:** Závěrečná zpráva po vojskových zkouškách, upravený prototyp po vojskových zkouškách;
Termín do 31. 03. 2021.

Etapa č. 8:

- Úprava prototypové (výrobní) dokumentace po provedených zkouškách;
- Výstup:** Prototypová (výrobní) dokumentace po provedených zkouškách;
Termín do 15. 04. 2021.

Etapa č. 9:

- Zpracování návrhu na zavedení do užívání v resortu MO;
- Výstup:** Návrh na zavedení prototypu do užívání v resortu MO;
Termín do 15. 04. 2021.

Etapa č. 10:

- Zpracování závěrečné zprávy projektu obranného vývoje;

Výstup: Závěrečná zpráva projektu obranného vývoje;

Termín do 30. 04. 2021.

Etapa č. 11:

- Závěrečné oponentní řízení do 60 dnů po ukončení řešení projektu;

Výstup: Zápis ze závěrů oponentního řízení k závěrečné zprávě projektu;

Termín do dle plánu zadavatele (2021)

Etapa č. 12:

- Odevzdání výsledků vývoje do 30 dnů po závěrečném oponentním řízení;

Výstup: Protokol o odevzdání prototypu uživateli;

Termín do dle plánu zadavatele (2021).

3. V čl. 3 Smlouvy se ruší text odst. 3 a nahrazuje se takto:

Rozdělení podpory pro příjemce na kalendářní roky:

(hodnoty uvedeny v tis. Kč)

Číslo projektu	Příjemce	Náklady	2018	2019	2020	2021	Celkem
907 020 8580	VTÚ, s. p.	investiční	X	X	X	X	X
		neinvestiční	1 148	54 810	17 084	987	74 029
Celkem účelová podpora			1 148	54 810	17 084	987	74 029
Celkem uznané náklady			1 148	54 810	17 084	987	74 029

4. V čl. 4 Smlouvy se ruší text odst. 1 a nahrazuje se takto:

Řešení projektu bude zahájeno nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy a ukončeno nejpozději do 30. dubna 2021. Období hodnocení výsledků a vypořádání Smlouvy se stanovuje od 1. května 2021 do 30. října 2021.

5. Znění Přílohy č. 2 Smlouvy Návrh projektu obranného vývoje Ministerstva obrany České republiky se ruší a nahrazuje se zněním, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a tvoří nedílnou součást Smlouvy.

3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 4 stranách a 1 příloze o 19 stranách.
4. Nedílnou součástí dodatku je příloha:

- Návrh projektu obranného vývoje MO ČR počet stran: 19

Poskytovatel:

Příjemce:

Mgr. Jiří
Protiva
Digitálně podepsal
Mgr. Jiří Protiva
Datum: 2020.05.29
11:12:27 +02'00'

.....
JUDr. Pavlína ČERMÁKOVÁ
ředitelka
podepsáno elektronicky

.....
Mgr. Jiří PROTIVA
ředitel
podepsáno elektronicky