

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku,

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Znojmo

Sídlo : Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

zastoupený: Ing. Vlastimilem Gabrhelem, starostou

oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Karel Bartušek – vedoucí odboru
investic a technických služeb

Martin Moltaš – referent odboru investic a
technických služeb

Autorský dozor:

ACIERCON, s.r.o., Zvonařka 16, 617 00 Brno

Technický dozor stavebníka:

Znojmoinvesta, s.r.o., Jarošova 1231/8b,
669 02 Znojmo

bankovní spojení: 224741/0100

IČ: 00293881, DIČ: CZ00293881

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: DACH SYSTEM s.r.o.

Sídlo: Chválkovická 45, 779 00 Olomouc

zastoupený: Miroslavem Ottem, jednatelem

oprávněn jednat ve věcech technických Václav Můčka hl. stavbyvedoucí

bankovní spojení: Česká spořitelna – 1796952/0800

IČ: 25367501, DIČ: CZ25367501

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě oddíl C vložka 15056

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 17. 6. 2016 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem: „Rekonstrukce střešního pláště zimního stadionu“ (dále jen smlouva o dílo). Dále smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1, kterým se měnil termín dokončení díla a Dodatek č. 2, kterým se měnila cena díla.
2. Tímto dodatkem dochází ke změně ceny díla (snížení z důvodu méněprací), kdy se text smlouvy o dílo mění následovně:

Článek V. Odst. 1. smlouvy o dílo bude nově znít takto:

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 8 830 749,- Kč

OSMMILIONŮ OSMSETTŘICETTISÍŤ SEDM SET ČTYŘICET DEVĚT
(slovy: osmmiliónů osmsettřicetsedmsetčtyřicetdevět).

17. [redacted]

3. V ostatním se smlouva o dílo nemění.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: Příloha č. 5 – Položkový rozpočet.

Článek IV.

Schvalovací doložka

Uzavření tohoto dodatku mezi shora uvedenými smluvními stranami bylo schváleno usnesením č. 80/2016 bodem č. 4072, na zasedání Rady města Znojma konaném dne 5. 12. 2016.

V Olomouci, 12. 12. 2017

MĚSTO
Obrokov

Město Znojmo
Ing. Vlastimil Gabrhel, starosta
Za objednatele

DACH SYSTEM, s.r.o.
Havlíkovičká 45, 779 00 Olomouc
tel./fax: 585 311 526
IČ: 253 67 501, DIČ: CZ25367501

Miroslav Ott, jednatel
Za zhotovitele

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - méněpráce

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem	
Z	Montáž celkem	5 816
R	HSV celkem	
N	PSV celkem	
	ZRN celkem	5 816
	HZS	
	RN II. a III. hlavy	5 816
	ZRN+VRN+HZS	5 816
		Ostatní VRN
		VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	5 816,00 Kč
DPH	21 % činí :	1 221,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		7 037,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	16/016 Rekonstrukce střešního pláště ZS Znojmo
Objekt :	01 Rekonstrukce střešního pláště ZS Znojmo

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ - MĚNĚPRÁCE

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	176	0
M211 Materiál hromosvodu	0	0	0	5 640	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	5 816	0

Položkový rozpočet - Soupis méněprací

Stavba :	16/016 Rekonstrukce střešního pláště ZS Znojmo
Objekt :	01 Rekonstrukce střešního pláště ZS Znojmo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: M21		Elektromontáže				
1	210120465P00	Mřz svodiče přepětí nn 3pól -bez krytu	kus	2,00	87,90	175,80
	Celkem za	M21 Elektromontáže				175,80
Díl: M211		Materiál hromosvodu				
2	35444807021	Kombinovaný svodič přepětí DEHNventil M	kus	1,00	2 150,00	2 150,00
3	35444807023	Kombinovaný svodič modul BLITZDUCTOR XT	kus	1,00	3 490,00	3 490,00
	Celkem za	M211 Materiál hromosvodu				5 640,00