

## Dodatek č. 1

### k Prováděcí smlouvě

číslo smlouvy Objednatele : 07PU-001872, POI/16/163 – 1/2019

číslo smlouvy Zhotovitele : 201908001

uzavřené dne 08. 08. 2019

“D6, I/13, I/20, I/25 OBNOVA VDZ – OBLAST II.“

### 1. Smluvní strany

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem : Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
zastoupené : [REDACTED], generálním ředitelem  
jehož jménem jedná : [REDACTED], ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary  
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
IČ : 659 93 390  
DIČ : CZ659 93 390  
bankovní spojení : [REDACTED]  
číslo účtu : [REDACTED]  
(dále také jen „*Objednatel*“) na straně jedné

a

#### MIDOS CHEB – Ing. Milan Dolejš

se sídlem : Antala Staška 47, 350 02 Cheb  
jehož jménem jedná : [REDACTED]  
IČ : 483 39 466  
DIČ : CZ6406280892  
Registrace MÚ Cheb : MUCH 58327/2013  
(dále také jen „*Zhotovitel*“) na straně druhé

### 2. Znění dodatku

Na základě žádosti Zhotovitele, která tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1 a po vzájemné dohodě obou Smluvních stran, **mění se text čl. IX. Doba plnění, plán prací** předmětné Prováděcí smlouvy takto:

Odst. 9.2. Plnění předmětu Smlouvy Zadavatel požaduje dokončit v následující době plnění:

**Do 31. 08. 2020**

### 3. Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení výše uvedené Prováděcí smlouvy uzavřené dne 08. 08. 2019, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po dvou výtiscích.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv Objednatelem.

Příloha: Žádost Zhotovitele

v Karlových Varech dne: 02 -06- 2020

v Chebu dne: 2.6.2020

[REDACTED]

ředitel ŘSD ČR  
Správa Karlovy Vary



[REDACTED]

MIDOS CHEB



Midos Cheb - ing. Milan Dolejš  
údržba pozemních komunikací a jejich příslušenství  
Sídlo firmy: Antala Staška 47, 350 02 Cheb  
Provozovna: Vrázova 10, 350 99 Cheb  
IČ: 48339466 DIČ: CZ6406280892  
Tel.: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

---

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
správa Karlovy Vary  
Závodní 369/82  
360 06 Karlovy Vary

V Chebu dne 21.5.2020

Věc: žádost

---

Žádám Vás o prodloužení termínu realizace smlouvy 07PU/001872, POI/16/163 z důvodu vzniklé situace s omezením pohybu osob a vyhlášením karantény v ČR v souvislosti s pandemií COVID 19.

Původní termín provedení VDZ byl stanoven do 30.6.2020.

Návrh na dokončení prací do 31.8.2020.

Děkujeme za spolupráci a předem za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

