

## REKAPITULACE ZMĚNOVÝCH LISTŮ STAVBY

Název a registrační číslo stavby:

**PŘEDNÁDRAŽNÍ PROSTOR HAVÍŘOV**

CZ.06.1.37/0.0/0.0/16\_045/0008965

Číslo smlouvy o dílo: **980/OUR/19** ze dne 6. 1. 2020

Objednatel/investor: **statutární město Havířov, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - město**

Zhotovitel: **OHL ŽS a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno - Veverí**

Projektant/ autorský dozor: **DaF - PROJEKT s.r.o., Hornopolsní 131/12, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava**

Technický dozor objednatele/investora: **ČECH - ENGINEERING, a.s., Nádražní 545/166, Přívoz, 702 00 Ostrava**

EVIDENČNÍ ZMĚNOVÝ LIST STAVBY	Celková cena SO bez DPH	Cena za méněpráce bez DPH	Cena za vícepráce bez DPH	Celková změna ZL	Procentuální podíl méně/víceprací k celkové ceně bez DPH	Cena SO včetně ZL celkem bez DPH
1.ZL (SO 01, SO 02)	27 903 405,80 Kč	-996 060,33 Kč	6 503 997,78 Kč	5 507 937,45 Kč	19,74%	33 411 343,25 Kč
2.ZL (SO 11)	2 934 670,96 Kč	0,00 Kč	835 080,26 Kč	835 080,26 Kč	28,46%	3 769 751,22 Kč
3.ZL (SO 04, SO 10.2)	9 785 990,56 Kč	-558 792,18 Kč	0,00 Kč	-558 792,18 Kč	-5,71%	9 227 198,38 Kč

Objednatel: jméno **Ing. Kateřina Mikulová** datum **Ing. Lenka Krejčová** podpis

Technický dozor investora: jméno **Ing. Petr Stuchlík** datum podpis

Projektant (autorský dozor): jméno **Ing. Radim Žvak** datum podpis

Zhotovitel: jméno **Ing. Miroslav Janiček** datum podpis

PRLOHA